



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	41	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	08/05/2022	Hora Inicio	9:00	Hora Fin	9:55
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe – Gestión Documental
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental/ Informática y Sistemas
John Garzón	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Magaly Otálora	FONCEP	Administrativa
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión: 1. Reunión de seguimiento semanal.
-----------------	--

- FONCEP continúa haciendo las pruebas UAT de la parametrización del gestor documental. Está pendiente por parte de Oracle entregar los ajustes de la tabla de retención que genera error, la presentación de la estructura no se ha acordado y parametrizar algunos instrumentos.
- Oracle enviará los tres documentos ajustados de BPM: Comunicaciones internas, entradas y salidas.
- Durante la semana se hicieron las siguientes revisiones, cada una de 2 horas, de los procesos de comunicaciones:
 - o Documento y flujo comunicaciones de salida. 1 de agosto, 2022
 - o Documento y flujo comunicaciones de entrada. 3 de agosto 2022
 - o Documento y flujo comunicaciones internas. 4 de agosto 2022
- Se continúa requiriendo apoyo de FONCEP para dar de alta el usuario de Hernán Rojas en MOS para registrar Service Requests.
- Se aclaró que las pruebas de conectividad al Directorio Activo se pueden hacer en el ambiente de pre-producción con alguna opción que no afecte el ambiente de producción. Carlos Berdugo revisará este punto con Jorge García.
- Se acordó tener sesión el martes 9 de agosto, para revisar y ajustar el cronograma por los atrasos en los ajustes y finalización de pruebas UAT de la parametrización del gestor documental, actualmente el cronograma está así:

Nombre de tarea	Work	Duration	Start	Finish
➤ PROYECTO WCC FONCEP	540,41 days	213,16 days	Fri 3/12/21	Fri 21/10/22
➤ Planificación del Proyecto	6,13 days	22 days	Fri 3/12/21	Thu 13/01/22
➤ Ajustes planificación	1,5 days	3,5 days	Tue 22/02/22	Fri 25/02/22
➤ Instalación y Configuración Productos	36 days	46,4 days	Wed 15/12/21	Mon 28/02/22
➤ Ajustes Instalación y Configuración productos WCC y I	63,5 days	75 days	Thu 10/03/22	Fri 1/07/22
➤ Gestión documental	154,25 days	192,5 days	Mon 6/12/21	Thu 22/09/22
Reunión entendimiento inicial del proyecto GD	0,5 days	0,5 days	Tue 8/02/22	Tue 8/02/22
➤ Definición	56,75 days	71,5 days	Thu 17/02/22	Fri 3/06/22
➤ Parametrización y pruebas ECM	77 days	180,5 days	Mon 6/12/21	Tue 6/09/22
➤ Parametrización y pruebas - Ambiente pre-producción	57 days	149,5 days	Mon 6/12/21	Fri 22/07/22
➤ Escenarios de prueba	7 days	7 days	Fri 13/05/22	Tue 24/05/22
➤ Parametrización ambiente de pre-producción	20 days	128,38 days	Mon 6/12/21	Fri 17/06/22
Transferencia de conocimiento	3 days	3 days	Thu 23/06/22	Tue 28/06/22
Creación documento - paso a paso para pruebas UAT	2 days	2 days	Wed 29/06/22	Thu 30/06/22
➤ Pruebas UAT - parametrización	25 days	13,5 days	Fri 1/07/22	Fri 22/07/22
➤ Estructura de clasificación y esquema de retención documental	7 days	3,5 days	Fri 1/07/22	Thu 7/07/22
➤ Tipo Documentales	6 days	4 days	Thu 7/07/22	Wed 13/07/22
➤ Metadatos	6 days	3 days	Wed 13/07/22	Mon 18/07/22
➤ Seguridad, roles y accesos (Funcionales)	6 days	6 days	Wed 13/07/22	Fri 22/07/22
Hit: Parametrización y pruebas ambiente pre-producción finalizado	0 days	0 days	Fri 22/07/22	Fri 22/07/22
➤ Parametrización y pruebas - Ambiente producción	20 days	16 days	Fri 12/08/22	Tue 6/09/22
➤ Estructura de clasificación y esquema de retención documental	7 days	7 days	Fri 12/08/22	Wed 24/08/22
➤ Tipo Documentales	4 days	4 days	Wed 24/08/22	Tue 30/08/22
➤ Metadatos	5 days	5 days	Tue 30/08/22	Tue 6/09/22
➤ Seguridad, roles y accesos	4 days	7 days	Wed 24/08/22	Fri 2/09/22
Hit: Parametrización y pruebas ambiente productiva finalizado	0 days	0 days	Fri 2/09/22	Fri 2/09/22
➤ Puesta en producción	20 days	14 days	Fri 2/09/22	Thu 22/09/22
➤ Procesos - BPM	279,03 days	146,16 days	Thu 17/03/22	Fri 21/10/22
➤ Proceso 1 Comunicaciones - Entradas	89,01 days	113,07 days	Thu 17/03/22	Mon 5/09/22
➤ Fase I - Análisis y Diseño (Plan)	15,01 days	37,05 days	Thu 17/03/22	Thu 12/05/22
➤ Fase II - Modelado (Model)	15 days	34,01 days	Tue 12/04/22	Thu 2/06/22
➤ Fase III - Implementar (Implement)	48 days	50,01 days	Thu 2/06/22	Thu 18/08/22
➤ Fase IV - Pruebas de Aceptación UAT (Deploy Test)	11 days	12 days	Thu 18/08/22	Mon 5/09/22
➤ Proceso 2 Comunicaciones - Salidas	89,76 days	113,07 days	Thu 17/03/22	Mon 5/09/22
➤ Fase I - Análisis y Diseño (Plan)	15,01 days	37,05 days	Thu 17/03/22	Thu 12/05/22
➤ Fase II - Modelado (Model)	15,75 days	34,01 days	Tue 12/04/22	Thu 2/06/22
➤ Fase III - Implementar (Implement)	48 days	50,01 days	Thu 2/06/22	Thu 18/08/22
➤ Fase IV - Pruebas de Aceptación UAT (Deploy Test)	11 days	12 days	Thu 18/08/22	Mon 5/09/22
➤ Proceso 3 Comunicaciones - Internas	100,26 days	146,16 days	Thu 17/03/22	Fri 21/10/22
➤ Fase I - Análisis y Diseño (Plan)	15,01 days	37,05 days	Thu 17/03/22	Thu 12/05/22
➤ Fase II - Modelado (Model)	15,75 days	67,6 days	Tue 12/04/22	Tue 26/07/22
➤ Fase III - Implementar (Implement)	46 days	46,01 days	Tue 26/07/22	Thu 29/09/22
➤ Fase IV - Pruebas de Aceptación UAT (Deploy Test)	8,5 days	9,5 days	Thu 29/09/22	Thu 13/10/22
➤ Paso a producción	15 days	15 days	Fri 30/09/22	Fri 21/10/22
Fin del proyecto	0 days	0 days	Fri 21/10/22	Fri 21/10/22

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto
43	Número de resolución	Definir cuál es la estructura del número de resolución	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/16/2022	Abierto
44	Aprobar usuario	Aprobar usuario de Hernán Rojas en MOS para crear Service Requests	Mónica Chacón/Carlos Berdugo	7/15/2022	7/22/2022	Abierto
45	Presentación del gestor documental	Revisar si es posible que Oracle haga una presentación para las diferentes áreas de FONCEP, indicando de que se trata el gestor	Ingrid Chacón	07/22/2022	08/12/2022	Abierto
47	Monitoreo de condiciones ambientales archivo	Revisar si hay alguna herramienta o solución que tenga indicadores para hacer seguimiento y control las condiciones ambientales del	Mauricio Soler	08/05/2022	08/12/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión
Documental


Ana Dilfa Pardo
Jefe de Área Administrativa


Ana Dilfa Pardo
FONCEP-Jefe Gestión Documental



John Garzón
FONCEP – Líder Gestión Documental



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Ingrid Chacón
Oracle - TAM



Magaly Ojalora
FONCEP- Gestión Documental
