



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	42	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	08/09/2022	Hora Inicio	16:00	Hora Fin	16:35
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental/ Informática y Sistemas
John Garzón	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Magaly Otálora	FONCEP	Administrativa
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Ingrid Chacón	Oracle	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión: 1. Sesión para revisar y acordar ajustes en el plan de trabajo
----------	--

- Se ajustaron las fechas del plan de trabajo con respecto a las pruebas UAT de la parametrización en el ambiente de pre-producción en donde pasan de finalizar el 22 de julio a finalizar el 18 de agosto 2022, con los siguientes compromisos:
 - o Dejar los ajustes disponibles en el ambiente de pre-producción el 9 de agosto 2022. Martin Moreno.
 - o Continuar con pruebas UAT, entregar documento con hallazgos el 12 de agosto. FONCEP
 - o Entregar los ajustes en pre-producción el 17 de agosto AM. Martin Moreno.
 - o Hacer pruebas finales para la aceptación 17 agosto PM FONCEP.
- Carlos Berdugo confirma que las pruebas de conectividad con el directorio activo se realizaran en el ambiente de producción.
- Se confirma que la fecha de finalización del proyecto se mantiene para el día 21 de octubre 2022.

Nombre de tarea	Work	Duration	Start	Finish
▲ PROYECTO WCC FONCEP	540,41 days	213,16 days	Fri 3/12/21	Fri 21/10/22
▷ Planificación del Proyecto	6,13 days	22 days	Fri 3/12/21	Thu 13/01/22
▷ Ajustes planificación	1,5 days	3,5 days	Tue 22/02/22	Fri 25/02/22
▷ Instalación y Configuración Productos	36 days	46,4 days	Wed 15/12/21	Mon 28/02/22
▷ Ajustes Instalación y Configuración productos WCC y BPM	63,5 days	75 days	Thu 10/03/22	Fri 1/07/22
▲ Gestión documental	154,25 days	196 days	Mon 6/12/21	Tue 27/09/22
Reunión entendimiento inicial del proyecto GD	0,5 days	0,5 days	Tue 8/02/22	Tue 8/02/22
▷ Definición	56,75 days	71,5 days	Thu 17/02/22	Fri 3/06/22
▲ Parametrización y pruebas ECM	77 days	184 days	Mon 6/12/21	Fri 9/09/22
▲ Parametrización y pruebas - Ambiente pre-producción	57 days	167,5 days	Mon 6/12/21	Thu 18/08/22
▷ Escenarios de prueba	7 days	7 days	Fri 13/05/22	Tue 24/05/22
▷ Parametrización ambiente de pre-producción	20 days	128,38 days	Mon 6/12/21	Fri 17/06/22
Transferencia de conocimiento	3 days	3 days	Thu 23/06/22	Tue 28/06/22
Creación documento - paso a paso para pruebas UAT	2 days	2 days	Wed 29/06/22	Thu 30/06/22

Pruebas UAT - parametrización - Ambiente de pre-producción	25 days	31,5 days	Fri 1/07/22	Thu 18/08/22
- Estructura de clasificación y esquema de retención documental	7 days	29 days	Fri 1/07/22	Fri 12/08/22
- Tipo Documentales	6 days	27 days	Thu 7/07/22	Wed 17/08/22
- Metadatos	6 days	23,9 days	Wed 13/07/22	Thu 18/08/22
- Seguridad, roles y accesos (Funcionales)	6 days	16 days	Tue 26/07/22	Thu 18/08/22
Hito : Parametrización y pruebas ambiente pre-producción finalizado	0 days	0 days	Thu 18/08/22	Thu 18/08/22
Parametrización y pruebas - Ambiente producción	20 days	16 days	Fri 19/08/22	Fri 9/09/22
- Estructura de clasificación y esquema de retención documental	7 days	7 days	Fri 19/08/22	Mon 29/08/22
- Tipo Documentales	4 days	4 days	Tue 30/08/22	Fri 2/09/22
- Metadatos	5 days	5 days	Mon 5/09/22	Fri 9/09/22
- Seguridad, roles y accesos	4 days	7 days	Tue 30/08/22	Wed 7/09/22
Hito : Parametrización y pruebas ambiente productivo finalizado	0 days	0 days	Wed 7/09/22	Wed 7/09/22
- Puesta en producción	20 days	14 days	Thu 8/09/22	Tue 27/09/22
Procesos - BPM	279,03 days	146,16 days	Thu 17/03/22	Fri 21/10/22
- Proceso 1 Comunicaciones - Entradas	89,01 days	113,07 days	Thu 17/03/22	Mon 5/09/22
- Fase I - Análisis y Diseño (Plan)	15,01 days	37,05 days	Thu 17/03/22	Thu 12/05/22
- Fase II - Modelado (Model)	15 days	34,01 days	Tue 12/04/22	Thu 2/06/22
- Fase III - Implementar (Implement)	48 days	50,01 days	Thu 2/06/22	Thu 18/08/22
- Fase IV - Pruebas de Aceptación UAT (Deploy Test)	11 days	12 days	Thu 18/08/22	Mon 5/09/22
- Proceso 2 Comunicaciones - Salidas	89,76 days	113,07 days	Thu 17/03/22	Mon 5/09/22
- Fase I - Análisis y Diseño (Plan)	15,01 days	37,05 days	Thu 17/03/22	Thu 12/05/22
- Fase II - Modelado (Model)	15,75 days	34,01 days	Tue 12/04/22	Thu 2/06/22
- Fase III - Implementar (Implement)	48 days	50,01 days	Thu 2/06/22	Thu 18/08/22
- Fase IV - Pruebas de Aceptación UAT (Deploy Test)	11 days	12 days	Thu 18/08/22	Mon 5/09/22
- Proceso 3 Comunicaciones - Internas	100,26 days	146,16 days	Thu 17/03/22	Fri 21/10/22
- Fase I - Análisis y Diseño (Plan)	15,01 days	37,05 days	Thu 17/03/22	Thu 12/05/22
- Fase II - Modelado (Model)	15,75 days	67,6 days	Tue 12/04/22	Tue 26/07/22
- Fase III - Implementar (Implement)	46 days	46,01 days	Tue 26/07/22	Thu 29/09/22
- Fase IV - Pruebas de Aceptación UAT (Deploy Test)	8,5 days	9,5 days	Thu 29/09/22	Thu 13/10/22
- Paso a producción	15 days	15 days	Fri 30/09/22	Fri 21/10/22
Fin del proyecto	0 days	0 days	Fri 21/10/22	Fri 21/10/22

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
40	Almacenamiento	Validar donde se almacena un documento que no tiene expediente	Carlos Berdugo	06/03/2022	06/09/2022	Abierto
41	BD de terceros	Entregar base de datos de terceros para agregarlos previamente depurada.	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/21/2022	Abierto
43	Número de resolución	Definir cuál es la estructura del número de resolución	Carlos Berdugo	06/09/2022	06/16/2022	Abierto
44	Aprobar usuario	Aprobar usuario de Hernán Rojas en MOS para crear Service Requests	Mónica Chacón/Carlos Berdugo	7/15/2022	7/22/2022	Abierto
45	Presentación del gestor documental	Revisar si es posible que Oracle haga una presentación para las diferentes áreas de FONCEP, indicando de que se trata el gestor	Ingrid Chacón	07/22/2022	08/12/2022	Abierto
47	Monitoreo de condiciones ambientales archivo	Revisar si hay alguna herramienta o solución que tenga indicadores para hacer seguimiento y control las condiciones ambientales del archivo y que se integre con BPM y WCC.	Mauricio Soler	08/05/2022	08/12/2022	Abierto
49	Coordinar sesión	Sesión de revisión de integración con Bogotá te escucha y con el correo.	Carlos Berdugo	08/09/2022	08/10/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión
Documental




Magaly Otálora
FONCEP-



John Garzón
FONCEP – Líder Gestión Documental



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Ingrid Chacón
Oracle - TAM
