



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	52	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	09/30/2022	Hora Inicio	9:30	Hora Fin	10:30
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe – Gestión Documental
Wilson Barrios	FONCEP	Jefe – Informática y Sistemas
Angélica Malaver Gallego	FONCEP	Subdirectora Financiera y Administrativa
Julian Garavito	FONCEP	
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental/ Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Magaly Otálora	FONCEP	Administrativa
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental
Jose Flavio Guerra	ORACLE	Director ACS
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) expone que se han generado 8 informes de seguimiento alineados con el plan institucional. Se han levantado 45 actas
- Se reitera la Finalización de la Orden de Compra el 24 de Noviembre de 2022
- [@Wilson Barrios Delgado](#) confirma que los temas contractuales se están revisando a nivel ejecutivo entre FONCEP, OCP y ORACLE. Se espera tener una definición la próxima semana
- [@Juan Manuel Perez Bolanos](#) indica que basado en lo que salga del acuerdo entre las partes a nivel contractual, se podrá revisar y actualizar el cronograma para seguimiento a la ejecución

Gestor Documental (WCC)

- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) indica sobre el estado de este frente:
 - Parametrizados los documentos archivísticos - 100% instrumentos entregados a Oracle
 - Desde junio se han venido avanzando con pruebas UAT (documentadas en 5 informes)
 - Debido a requisitos que NO se están cumpliendo, se tiene un atraso de 4 semanas según el plan base que se viene siguiendo
- Sobre el Requerimiento Metadatos (Campos Descriptivos) levantado a Producto (MOS ORACLE), se confirma que NO hay ninguna opción ni por configuración ni por parametrización, para resolver esta solicitud con el Producto Nativo y se requeriría un desarrollo/personalización para soportarlo.

Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) indica que Workflow de flujos de trabajo → Documento pendiente por entregar a FONCEP incluyendo Radicación Masiva
- [@Martin Moreno](#) confirma que las Pruebas de Procesos BMP inician el 05/10 - validar espacios y disponibilidad – se inicia con capacitación a las personas de FONCEP que ejecutarán las pruebas
- Se realizó el 27/9 la Presentación DEMO con los avances en los desarrollos; participantes [@Martin Moreno](#) [@Carlos Andres Berdugo Florian](#)

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
50-1	General	Indicar status de horas ejecutadas y horas faltantes/pendientes según el contrato entre FONCEP y OCP	Marcelo OCP	23/9	26/9 05/10	Abierto

50-2	General	Revisar con persona técnica acceso al servidor de desarrollo y URLs externas de la Alcaldía Bogotá – tema a escalar a CSM ORACLE Hugo Méndez	Martín ORACLE	23/9	26/9	Cerrado
50-3	Gestor Documental (WCC)	Levantar SR a MOS por Requerimiento Metadatos (Campos Descriptivos), a ver si es posible/viable resolverlo por Producto	Martín ORACLE	23/9	26/9	Cerrado
50-4	Gestor Documental (WCC)	Programar call para revisar avances en pruebas UAT. Se envió documento con avances el 29/9 para revisión Martín	Jhon FONCEP Martín ORACLE	23/9	28/9	Cerrado
50-5	Procesos Comunicaciones (BPM)	Enviar Documento Definición Proceso Salida Actualizado incluyendo Radicación Masiva para aprobación final FONCEP	Martín ORACLE	23/9	26/9 30/9	Abierto
50-6	Procesos Comunicaciones (BPM)	Preparación y Presentación DEMO con los avances (Coordinación Call 27/9 10:00 AM ORACLE – FONCEP)	Jhon FONCEP Martín ORACLE	23/9	27/9	Cerrado
52-1	General	Enviar mail con indicaciones a FONCEP para envío de solicitud a Hugo Méndez (CSM ORACLE) y poder revisar con los especialistas los temas de acceso al servidor de desarrollo y URLs externas de la Alcaldía Bogotá (servidor NO sale a Internet; impacta notificaciones de WCC y BPM) de redes de OCI	Martín ORACLE	30/9	30/9	Abierto
52-2	General	Validar status de Actas enviadas y que están pendientes de ajustes y firma	Juan M ORACLE	30/9	03/10	Abierto

52-3	Gestor Documental (WCC)	Basado en resultados SR MOS por Requerimiento Metadatos (Campos Descriptivos), ver si hay alguna alternativa/manejo para destrabar el tema	Jhon FONCEP Martín ORACLE	30/9	03/10	Abierto
52-4	Gestor Documental (WCC)	Programación e inicio pruebas UAT (Procesos Entradas y Salidas), partiendo de Capacitación a los ejecutores de las pruebas de FONCEP	Jhon FONCEP Martín ORACLE	30/9	05/10	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Bérdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental


Andrés Bello Guzmán
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP-Jefe Gestión Documental



Jhon Garzón
FONCEP – Líder Gestión Documental



Wilson Barrios
FONCEP- Jefe Informática y Sistemas



Angélica Malaver Gallego
FONCEP – Subdirectora Fin y Admin



Carlos Julián Garavito
FONCEP



Magaly Otálora
FONCEP - Administrativa



Jose Flavio Guerra
Oracle – Director ACS



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental