



## **Acta Reunión**

### **PROYECTO GESTION DOCUMENTAL**

**ORACLE CORPORATION**

## Información del Proyecto

### 1.1. Especificación

|                            |                                                        |                    |                           |                           |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| <b>Nombre del Proyecto</b> | Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM |                    | <b>Número de Acta</b>     | 53                        |       |
| <b>Código del Proyecto</b> | 400194395                                              |                    | <b>Número de contrato</b> |                           |       |
| <b>Organizador</b>         | Juan Manuel Pérez                                      |                    | <b>Cargo</b>              | Technical Account Manager |       |
| <b>Fecha</b>               | 10/07/2022                                             | <b>Hora Inicio</b> | 9:45                      | <b>Hora Fin</b>           | 10:10 |
| <b>Lugar de Reunión</b>    | Zoom                                                   |                    |                           |                           |       |

### 1.2. Asistentes

| <b>Nombres y Apellidos</b> | <b>Empresa</b> | <b>Rol</b>                                               |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Wilson Barrios             | FONCEP         | Jefe – Informática y Sistemas                            |
| Julian Garavito            | FONCEP         |                                                          |
| Carlos Berdugo             | FONCEP         | Líder Técnico Gestión Documental/ Informática y Sistemas |
| Jhon Garzón                | FONCEP         | Líder Técnico Gestión Documental                         |
| Magaly Otálora             | FONCEP         | Administrativa                                           |
| Martin Moreno              | ORACLE         | Líder Gestor Documental                                  |
| Jose Flavio Guerra         | ORACLE         | Director ACS                                             |
| Juan Manuel Pérez          | ORACLE         | TAM                                                      |

## Desarrollo de la Reunión

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Objetivo | Seguimiento reunión:               |
|          | 1. Reunión de seguimiento semanal. |

## COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

### General

- [@Jose Flavio Guerra](#) expone que hoy se recibió el correo de Marcelo (OCP) con la solicitud de revisión de alcance para Oracle. El mismo se encuentra en revisión de [@Mauricio Soler](#)
- Se espera para la próxima semana y basados en el alcance que se acuerde cubrir por parte de OORACLE y OCP, poder entregar el cronograma asociado para validación de FONCEP
- [@Wilson Barrios](#) remarca la necesidad de conocer el cronograma a la brevedad, para determinar si es necesario gestionar una prórroga al contrato actual que finaliza en Nov de 2022
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto
- [@Martin Moreno](#) enfatiza que el hecho de NO contar con LDAP en ambientes bajos y tener que hacer pruebas de autenticación directo en PRD, es un riesgo para el proyecto que puede generar desvíos vs lo planificado en tiempo y costo

### Gestor Documental (WCC)

- [@Martin Moreno](#) confirma que ya se hizo el análisis del informe de avance de pruebas entregado por FONCEP la semana anterior – se tiene reunión el 10/10 11AM para revisar observaciones. Adicional, se informa en la reunión de seguimiento que siguen existiendo requisitos que no se han cumplido, y por ende, se programa una reunión entre Martin y FONCEP para validarlos
- Sobre el Requerimiento Metadatos (Campos Descriptivos) levantado a Producto (MOS ORACLE), se confirma que NO hay ninguna opción ni por configuración ni por parametrización, para resolver esta solicitud con el Producto Nativo y se requeriría un desarrollo/personalización para soportarlo.

### Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) indica que el Equipo técnico de FONCEP está revisando el doc actualizado enviado por Martin esta semana, con relación a Radicación Masivas - se espera revisar las dudas el 10/10
- [@Martin Moreno](#) confirma que las Pruebas de Procesos BMP debieron mover su inicio para el 10/10 por disponibilidad del equipo de FONCEP
- [@Martin Moreno](#) aclara que es requerida la capacitación sobre la herramienta junto con la socialización de los desarrollos, para que luego se puedan avanzar las pruebas sin problema

## COMPROMISOS:

| No. | Asunto | Descripción | Responsable | Fecha de Solicitud | Fecha Estimada de Ejecución | Estado |
|-----|--------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|
|-----|--------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--------|

|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |       |                            |         |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------------|---------|
| 50-1 | General                       | Indicar status de horas ejecutadas y horas faltantes/pendientes según el contrato entre FONCEP y OCP                                                                                                                                                                                                  | Marcelo OCP                  | 23/9  | <del>26/9</del> 05/10      | Abierto |
| 50-5 | Procesos Comunicaciones (BPM) | Enviar Documento Definición Proceso Salida Actualizado incluyendo Radicación Masiva para aprobación final FONCEP                                                                                                                                                                                      | Martín ORACLE                | 23/9  | <del>26/9</del> 30/9 06/10 | Cerrado |
| 52-1 | General                       | Enviar mail con indicaciones a FONCEP para envío de solicitud a Hugo Méndez (CSM ORACLE) y poder revisar con los especialistas los temas de acceso al servidor de desarrollo y URLs externas de la Alcaldía Bogotá (servidor NO sale a Internet; impacta notificaciones de WCC y BPM) de redes de OCI | Martín ORACLE                | 30/9  | <del>30/9</del> 07/10      | Cerrado |
| 52-2 | General                       | Validar status de Actas enviadas y que están pendientes de ajustes y firma                                                                                                                                                                                                                            | Juan M ORACLE                | 30/9  | <del>03/10</del> 12/10     | Abierto |
| 52-3 | Gestor Documental (WCC)       | Basado en resultados SR MOS por Requerimiento Metadatos (Campos Descriptivos), ver si hay alguna alternativa/manejo para destrabar el tema                                                                                                                                                            | Jhon FONCEP<br>Martín ORACLE | 30/9  | <del>03/10</del> 10/10     | Abierto |
| 52-4 | Gestor Documental (WCC)       | Programación e inicio pruebas UAT (Procesos Entradas y Salidas), partiendo de Capacitación a los ejecutores de las pruebas de FONCEP                                                                                                                                                                  | Jhon FONCEP<br>Martín ORACLE | 30/9  | <del>05/10</del> 10/10     | Abierto |
| 53-1 | General                       | Revisar las actas que están pendientes (21 actas), enviar comentarios y/o firmar                                                                                                                                                                                                                      | Jhon FONCEP                  | 07/10 | 11/10                      | Abierto |

|      |         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                |       |       |         |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|---------|
| 53-2 | General | Enviar correo a Hugo Méndez (CSM Oracle) y solicitar mesa de trabajo con especialistas para ver acceso a servidor desarrollo y URL externas de la Alcaldía Bogotá                                                                | Carlos FONCEP                  | 07/10 | 10/10 | Abierto |
| 53-3 | General | LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge | Carlos FONCEP<br>Martín ORACLE | 07/10 | TBD   | Abierto |

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

*Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.*



---

**Carlos Bérdugo**  
**FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental**



---

**Wilson Barrios**  
**FONCEP- Jefe Informática y Sistemas**



---

**Jhon Garzón**  
**FONCEP – Líder Gestión Documental**



---

**Jose Flavio Guerra**  
**Oracle - DIRECTOR ACS Colombia**



---

**Juan Manuel Pérez**  
**Oracle - TAM**



---

**Martin Moreno**  
**Oracle – Líder Gestión Documental**

---