



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	55	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	10/21/2022	Hora Inicio	9:35	Hora Fin	10:05
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Julian Garavito	FONCEP	
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- El 19/10 al medio día se envió correo a OCP con el entendimiento de ORACLE sobre los temas de alcance adicional que se están revisando. Pendiente del feedback de OCP para que ORACLE pueda avanzar con la estimación de impacto de ese alcance y generar el cronograma asociado
- Se espera para la próxima semana y basados en el alcance que se acuerde cubrir por parte de ORACLE y OCP, poder entregar el cronograma asociado para validación de FONCEP
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto
- [@Martin Moreno](#) enfatiza que el hecho de NO contar con LDAP en ambientes bajos y tener que hacer pruebas de autenticación directo en PRD, es un riesgo para el proyecto que puede generar desvíos vs lo planificado en tiempo y costo

Gestor Documental (WCC)

- [@Martin Moreno](#) y [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) confirman que ya se hizo segunda revisión conjunta del informe de avance de pruebas el 19/10 y habrá una tercera sesión el 24/10 AM, para terminar de revisar reportes, workflows y los otros requerimientos que NO se están cumpliendo. De ahí [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) generará un informe de avance pruebas actualizado (26/10) para ver que faltaría para cerrar
- [@Carlos Berdugo](#) confirma que se entregaron ayer 20/10 los Metadatos del inventario

Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Martin Moreno](#) envió respuesta a comentarios hechos por [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) al doc actualizado con Radicación Masivas; queda para revisión de FONCEP y confirmar que está OK
- [@Martin Moreno](#) y [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) confirman que se tuvo 2da sesión capacitación sobre proceso de 'Salidas' el 19/10 y ese mismo día inició la ejecución de pruebas por FONCEP. El informe con las observaciones resultantes de esas pruebas será enviado por [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) el 28/10
- Sobre el Proceso de 'Entradas', se acuerda sesión de capacitación el 26/10 de 08:00 a 10:00 y de ahí avanzar con la ejecución de las pruebas
- Por último 'Internas', cuyos desarrollos confirma [@Martin Moreno](#) que están prácticamente listos; para cerrar, se está revisando flujo puntual relacionado a comunicados internas que NO requieren feedback

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
-----	--------	-------------	-------------	--------------------	-----------------------------	--------

50-1	General	Indicar status de horas ejecutadas y horas faltantes/pendientes según el contrato entre FONCEP y OCP	Marcelo OCP	23/9	26/9 05/10 21/10	Abierto
52-2	General	Validar status de Actas enviadas y que están pendientes de ajustes y firma (OK revisión Actas 47 y 48)	Juan M y Martín ORACLE	30/9	03/10 12/10 20/10	Cerrado
52-4	Gestor Documental (WCC)	Programación e inicio pruebas UAT (Procesos Entradas y Salidas), partiendo de Capacitación a los ejecutores de las pruebas de FONCEP. Carlos y Jhon deben enviar la planificación el 14/10	Carlos y Jhon FONCEP Martín ORACLE	30/9	05/10 10/10 19/10 24/10	Abierto
53-1	General	Revisar las actas que están pendientes (21 actas), enviar comentarios y/o firmar (Carlos Berdugo envió comentarios sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54)	Jhon FONCEP	07/10	11/10 18/10 21/10	Cerrado
53-2	General	Enviado correo 12/10 y pte respuesta Hugo Méndez (para ver acceso a servidor desarrollo y URL externas de la Alcaldía Bogotá). Jorge de Infra FONCEP respondió ayer que va a revisar el tema. Se pide call a Carlos el 24/10 para revisar con Hugo en detalle la solicitud	Carlos FONCEP	07/10	10/10 24/10	Abierto
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martin a crear la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	TBD	Abierto

55-1	General	Dar feedback a comentarios enviados por ORACLE el 20/10, sobre las Actas 47 y 48	Jhon FONCEP	21/10	24/10	Abierto
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54	Juan M y Martín ORACLE	21/10	28/10	Abierto
55-3	Procesos Comunicaciones (BPM)	Compartir grabaciones de las sesiones del 19/10	Martín ORACLE	21/10	24/10	Abierto
55-4	Gestor Documental (WCC)	Enviar informe de avance de pruebas actualizado	Jhon FONCEP	21/10	26/10	Abierto
55-5	Procesos Comunicaciones (BPM)	Enviar informe de observaciones a pruebas Proceso Salidas	Jhon FONCEP	21/10	28/10	Abierto

del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas




Ana Dilfa Pardo
FONCEP- Jefe Área Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP - Contratista Área
Administrativa



Julian Garavito
FONCEP



Martin Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM