



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	57	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	11/03/2022	Hora Inicio	9:50	Hora Fin	10:20
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Julian Garavito (se bajó 9:45)	FONCEP	
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- Se está revisando por parte de ORACLE comunicado enviado por OCP esta semana con el alcance adicional que FONCEP requiere se cubra para el cierre del proyecto. ORACLE estará dando respuesta formal al respecto de aquí al 08/11
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) sobre Índice electrónico, pasó esta semana los insumos a Martín y Martín está en el proceso de construcción del instrumento.
- [@Carlos Berdugo](#) envió un informe de avance pruebas actualizado el 02/11 para ver que faltaría para cerrar. El status actual es 31% Cumple, 13% Cumple Parcial y 56% NO Cumple. [@Martin Moreno](#) estará revisando el informe y dando respuesta el 08/11. También se pedirá reunión con [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) y aclarar lo que haga falta.

Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Martin Moreno](#) continúa revisando los hallazgos a partir del informe de avance de pruebas compartido por FONCEP la semana pasada. Martín dará respuesta al respecto el 08/11.
- Sobre el Proceso de 'Internas', NO se realizó la sesión de capacitación el 02/11 como estaba planeado, porque se dio espacio con Leonardo a mirar observaciones y preguntas sobre la diagramación de los flujos de trabajo. Se acuerda hacer la capacitación de 'Internas' el 09/11 AM.
- Para resolver problema de integración de correo – relay (credenciales) - usuario y contraseña (IP y puerto enviado por Carlos esta semana) – se programó mesa de trabajo técnica 04/11 y salió pedido hacia [@Carlos Berdugo](#) para abrir unas conexiones a nivel de redes, con el fin de realizar la instalación de utilitarios que permitirán ejecutar los aplicativos de la solución de Gestión Documental alojados en las máquinas de la entidad.
- El tema de consecutivos se hizo reunión de revisión el 31/10. Ya nos conectamos con Bogota me escucha, pero hay Campos de info con diferencias; [@Martin Moreno](#) va a solicitar call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Me Escucha para tomar decisiones para la integración


COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martin a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	TBD	Abierto
55-1	General	Dar feedback a comentarios enviados por ORACLE el 20/10, sobre las Actas 47 y 48. Jhon confirma que está OK con los comentarios enviados por Oracle	Jhon FONCEP	21/10	24/10 31/10 04/11	Cerrado
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Se viene avanzando → Actas 50 a 54 pendientes de firma de FONCEP, para que Oracle firme. John pide modificar el cargo de Ana Pardo y el mismo John. Por confirmar cuál es el correcto. Las otras actas en revisión de Martín	Juan M y Martín ORACLE	21/10	28/10 04/11 11/11	Abierto
55-4	Gestor Documental (WCC)	Enviar informe de avance de pruebas actualizado	Jhon FONCEP	21/10	26/10 28/10 02/11	Cerrado

56-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Compartir grabaciones de las sesiones del 26/10	Martín ORACLE	28/10	31/10 08/11	Abierto
56-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	El tema de consecutivos se debe hacer una reunión de revisión. Ya nos conectamos con Bogota me escucha, pero hay Campos de info con diferencias; call para tomar decisiones para la integración - lunes 31/10 de 14:00 a 16:00	Carlos FONCEP Martín ORACLE	28/10	31/10	Cerrado
57-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Reenviar la matriz de tipos de tramite con la relación de los requisitos de cada una de ellas y la clasificación de tramites que son pensionales o no	Carlos FONCEP	04/11	04/11	Abierto
57-2	General	Solicitar call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Me Escucha para tomar decisiones para la integración	Martín ORACLE	04/11	08/11	Abierto
57-3	General	Dar respuesta formal con avances y consideraciones sobre los informes de pruebas entregados por FONCEP, tanto por WCC como por BPM	Martín ORACLE	04/11	08/11	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas


Ana Dilfa Pardo
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP - Contratista Área
Administrativa



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM