



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	58	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	11/11/2022	Hora Inicio	9:35	Hora Fin	10:15
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- Se está revisando por parte de ORACLE comunicado enviado por OCP esta semana con el alcance adicional que FONCEP requiere se cubra para el cierre del proyecto. ORACLE estará dando respuesta formal al respecto de aquí al 11/11
- Se entrega hoy a OCP cronograma estimado considerando el alcance adicional que FONCEP requiere, con finalización en Febrero de 2023
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- Sobre Índice electrónico, [@Martin Moreno](#) está revisando la conversión del informe a XML para ver si se puede resolver con la funcionalidad nativa de WCC o requiere alguna customización.
- [@Martin Moreno](#) compromete entrega de respuesta del informe de avance de pruebas hoy 11/11. Por ahora el status NO tiene cambios vs la semana anterior → 31% Cumple, 13% Cumple Parcial y 56% NO Cumple. Se acuerda sesión de validación conjunta con [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) el 16/11 AM.

Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Martin Moreno](#) envió respuesta a los hallazgos a partir del informe de avance de pruebas compartido por FONCEP la semana antepasada. [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) lo estará revisando, ejecutando las pruebas que aplique y generando un nuevo informe de avance by 18/11.
- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) confirma que el código de radicación para la vigencia 2023 ya fue aprobado por la entidad (nomenclatura del código, una estructura de radicado diferente).
- Sobre el Proceso de 'Internas', NO se realizó la sesión de capacitación el 09/11 como estaba planeado. Se acuerda hacer la capacitación de 'Internas' el 16/11 AM. [@Martin Moreno](#) enviará la citación.
- [@Carlos Berdugo](#) confirma que ya se abrieron las conexiones a nivel de correo electrónico. Sin embargo, falta por resolver la solicitud de conectividad hecha por Leonardo el 04/11. Librerías que se necesitan instalar están pendientes.
- [@Carlos Berdugo](#) resolvió esta semana solicitud relacionada con imágenes de logos de la entidad. De igual manera se solucionó solicitud relacionada con Perfil de Usuario Base de Datos
- [@Martin Moreno](#) va a revisar con Leonardo que estaría pendiente clarificar en términos de integraciones y que requiere reunión con solicitar call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha. La gestión de la reunión está a cargo de [@Carlos Berdugo](#).

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martin a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	TBD	Abierto
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Se viene avanzando → Actas 50 a 54 firmadas por FONCEP; se acuerda que Oracle las firme a pesar que los cargos de FONCEP NO están correctos. Para las Actas a partir de la 55 y en adelante ya se ajustaron los cargos. Martin enviará respuesta Actas anteriores a la 50 by 16/11	Juan M y Martín ORACLE	21/10	28/10 04/11 11/11 16/11	Abierto
56-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Compartir grabaciones de las sesiones del 26/10 (enviado el 11/11)	Martín ORACLE	28/10	31/10 08/11 11/11	Cerrado

57-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Reenviar la matriz de tipos de tramite con la relación de los requisitos de cada una de ellas y la clasificación de tramites que son pensionales o no (enviado el 04/11)	Carlos FONCEP	04/11	04/11	Cerrado
57-2	General	Solicitar call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha para tomar decisiones para la integración	Carlos FONCEP Martín ORACLE	04/11	08/11 11/11	Abierto
57-3	General	Dar respuesta formal con avances y consideraciones sobre los informes de pruebas entregados por FONCEP, tanto por WCC como por BPM (enviada rta al de BPM el 11/11; Martín compromete envío rta al de WCC el 11/11)	Martín ORACLE	04/11	08/11	Abierto
58-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Ejecutar pruebas y enviar informe de status pruebas actualizado en relación al proceso de salidas	Jhon Freddy FONCEP	11/11	18/11	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas


Ana Dilfa Pardo Suárez
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM