



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	59	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	11/18/2022	Hora Inicio	9:35	Hora Fin	10:15
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Wilson Barrios	FONCEP	Jefe – Informática y Sistemas
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jorge Miguel García	FONCEP	Ingeniero - Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- Se entregó ayer a Wilson Barrios cronograma estimado considerando el alcance adicional que FONCEP requiere, con finalización en marzo de 2023
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- Sobre Índice electrónico, [@Martin Moreno](#) continúa revisando la conversión del informe a XML para ver si se puede resolver con la funcionalidad nativa de WCC o requiere alguna customización.
- En las 2 reuniones sostenidas esta semana entre [@Martin Moreno](#) y [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#), se logró dar solución a nueve (9) de los hallazgos indicados en el informe de avance de pruebas. Próxima semana [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) confirmará los valores actualizados de avance. Con el objetivo de tener mayor progreso en la revisión y solución de hallazgos, se acuerda tener dos (2) reuniones semanales conjuntas (FONCEP-ORACLE), los lunes y miércoles de 14:00 a 16:00, iniciando el lunes 21/11. [@Martin Moreno](#) enviará la correspondiente citación para estas sesiones.

Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) y [@Magaly Otálora](#) explican durante la llamada los distintos fallos que se presentaron con la nueva ejecución de las pruebas en esta semana y que tiene igual comportamiento para los procesos de Salidas y Entradas. Ambos confirman que enviarán el informe de avance de pruebas con todo el detalle de lo último ejecutado el 18/11.
- Sigue pendiente por resolver la solicitud de conectividad hecha por Leonardo el 04/11, así como las Librerías que se necesitan instalar y lo cual es obligatorio previo a programar la capacitación del proceso de Internas. [@Carlos Berdugo](#) siguiendo el tema con el apoyo de [@Jorge Garcia](#).
- Sobre Proceso 'Internas', NO se realizó la sesión de capacitación el 16/11 como se había replanificado. [@Martin Moreno](#) explica que NO se podrá avanzar con esto hasta que no se resuelva el issue con las librerías indicado en el punto anterior.
- [@Carlos Berdugo](#) resolvió esta semana dificultades adicionales presentadas con Usuarios Base de Datos.
- [@Martin Moreno](#) confirma, luego de la revisión con Leonardo, que SI se requiere tener un espacio técnico para clarificar temas de integraciones con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha. La gestión de la reunión está a cargo de [@Carlos Berdugo](#).

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martin a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	TBD	Abierto
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Se viene avanzando → Actas 50 a 54 firmadas por FONCEP; se acuerda que Oracle las firme a pesar que los cargos de FONCEP NO están correctos. Para las Actas a partir de la 55 y en adelante ya se ajustaron los cargos. Martin enviará respuesta Actas anteriores a la 50 by 22/11	Juan M y Martín ORACLE	21/10	28/10 04/11 11/11 16/11 22/11	Abierto
57-2	General	Solicitar call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha para tomar decisiones para la integración	Carlos FONCEP Martín ORACLE	04/11	08/11 11/11 23/11	Abierto

57-3	General	Dar respuesta formal con avances y consideraciones sobre los informes de pruebas entregados por FONCEP, tanto por WCC como por BPM (enviada rta al de BPM el 11/11; Sobre WCC se hicieron sesiones de revisión conjunta 16/11 y 17/11)	Martín ORACLE	04/11	08/11	Cerrado
58-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Ejecutar pruebas y enviar informe de estatus pruebas actualizado en relación con el proceso de salidas	Jhon Freddy FONCEP	11/11	18/11	Abierto
59-1	Gestor Documental (WCC)	Programar reunión recurrente, lunes y miércoles de 14:00 a 16:00, para avanzar revisión y solución de hallazgos de pruebas, iniciando el lunes 21/11	Martín ORACLE	18/11	21/11	Abierto
59-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	Gestionar solución de temas técnicos abiertos relacionados con conectividad (solicitud Leonardo 04/11) y librerías	Carlos FONCEP	18/11	21/11	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.




Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas



Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Wilson Barrios
FONCEP - Jefe – Informática y
Sistemas



Jorge Miguel García
FONCEP - Ingeniero – Informática y
Sistemas



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM