



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	60	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	11/25/2022	Hora Inicio	9:35	Hora Fin	10:00
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jorge Miguel García	FONCEP	Ingeniero - Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- La Orden de compra entre FONCEP y OCP venció ayer y OCP ya envió documentación de pólizas y demás para avanzar con la prorroga
- OCP solicitó esta semana a ORACLE gestionar la extensión del contrato actual (que vence el 29/11) hasta el 31/03/2023. [@Mauricio Soler](#) está haciendo las gestiones al interno de ORACLE para completar esto
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- Sobre Índice electrónico, [@Martin Moreno](#) continúa revisando la conversión del informe a XML para ver si se puede resolver con la funcionalidad nativa de WCC o requiere alguna customización.
- Se tuvieron reuniones 23/11 y 24/11 entre [@Martin Moreno](#) y [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#), para validar hallazgos de pruebas y avanzar en la solución de los casos. Este es el avance actualizado a la fecha:

CRITERIO	Suma de NÚMERO DE REQUISITOS
NO	58
PARCIALMENTE	28
SI	98
Total general	184

- Avance en pruebas →
 - Se revisaron 6 servicios de 13 que componen los requisitos funcionales.
 - En algunos casos no se tenían los permisos totales para probar - [@Martin Moreno](#) a ampliar los permisos.
 - Otros casos NO se están cumpliendo y están en revisión de [@Martin Moreno](#).
 - Con otros requisitos se deben hacer validaciones a partir de unas aclaraciones de términos ([@Martin Moreno](#) envía documentación) - revisión [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#)
 - Los casos con estado 'NO' y 'PARCIALMENTE' bajaron del 69 al 47% en la última semana
 - Manejo de versiones procesos y config de base de datos - temas técnicos [@Martin Moreno](#)

Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) y [@Magaly Otálora](#) enviaron el informe de avance de pruebas con todo el detalle de lo último ejecutado el ~~18/11~~ 21/11.
- [@Martin Moreno](#) compromete entrega el 29/11 de nueva versión con solución de hallazgos reportados
- [@Carlos Berdugo](#) confirmó hoy solución de temas de conectividad reportados por Leonardo el 04/11. Sin embargo, Leonardo luego de probar reportó nuevos temas de conectividad a resolver. Se acuerda call entre [@Carlos Berdugo](#), [@Jorge Garcia](#) y Leonardo hoy de 10:00 a 11:00, buscando destrabar los temas técnicos pendientes, incluyendo Librerías.
- Sobre Proceso 'Internas', NO se podrá avanzar con la capacitación hasta que no se resuelva el issue con las librerías indicado en el punto anterior.

- [@Carlos Berdugo](#) confirma que la reunión para clarificar temas de integraciones con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha, se realizará el 28/11 de 10:00 a 11:00.


COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martin a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	TBD	Abierto
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Se viene avanzando → Actas 50 a 54 firmadas por FONCEP; se acuerda que Oracle las firme a pesar que los cargos de FONCEP NO están correctos. Para las Actas a partir de la 55 y en adelante ya se ajustaron los cargos. Martin envió respuesta Actas previas a la 50 el 25/11, para revisión de Juan M Pérez y responder a FONCEP	Juan M y Martín ORACLE	21/10	28/10 04/11 11/11 16/11 22/11 29/11	Abierto
57-2	General	Solicitar call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha para tomar decisiones para la integración. Confirmada la reunión para el 28/11 a las 10:00	Carlos FONCEP Martín ORACLE	04/11	08/11 11/11 23/11	Abierto


58-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Ejecutar pruebas y enviar informe de estatus pruebas actualizado en relación con el proceso de salidas	Jhon Freddy FONCEP	11/11	18/11 21/11	Cerrado
59-1	Gestor Documental (WCC)	Programar reunión recurrente, lunes jueves y miércoles de 14:00 a 16:00, para avanzar revisión y solución de hallazgos de pruebas, iniciando el lunes 21/11 23/11	Martín ORACLE	18/11	21/11	Cerrado
59-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	Gestionar solución de temas técnicos abiertos relacionados con conectividad (solicitud Leonardo 04/11) y librerías. Se acuerda call 25/11 10:00 para revisar esto en conjunto FONCEP-ORACLE	Carlos FONCEP	18/11	21/11	Abierto
60-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con solución a los hallazgos reportados el 21/11	Martín ORACLE	25/11	29/11	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.




Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas


Ana Dilfa Pardo
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jorge Miguel García
FONCEP - Ingeniero – Informática y
Sistemas



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM