



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	61	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	12/09/2022	Hora Inicio	9:40	Hora Fin	10:10
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- La Orden de compra entre FONCEP y OCP ya fue prorrogada oficialmente, con pólizas OK y todo legalizado
- La extensión del contrato entre ORACLE y OCP está en curso; a la espera que salga el OD (Amendment) para pasar a firmas, con extensión hasta el 31/03/2023. [@Mauricio Soler](#) está haciendo las gestiones al interno de ORACLE para completar esto
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto
- Se levanta Warning porque las Personas que son Contratistas de FONCEP, NO van a tener contrato durante al menos 2 semanas, a partir del 25/12, lo cual afectaría los planes de ejecución del proyecto. **Se debe revisar con el supervisor para ver qué manejo se le da al tema al interior de FONCEP**
 - En las pruebas del BPM es importante incluir a Yimmy Benavides Orjuela, por lo cual se le solicita a la supervisión invitarlo a las pruebas funcionales. A Oracle se le pide el favor de citarlo a las capacitaciones del BPM

Gestor Documental (WCC)

- Sobre Índice electrónico, [@Martin Moreno](#) confirma que la conversión del informe a XML NO se pudo resolver con la funcionalidad nativa de WCC, por lo que se avanzará con una customización, la cual estará lista para pruebas de FONCEL el 16/12.
- Es importante mencionar que con respecto al FUID, [@Martin Moreno](#) indica que si se puede hacer con la funcionalidad nativa de WCC.
- Avance en pruebas →
 - En algunos casos no se tenían permisos totales para probar. [@Martin Moreno](#) amplió permisos, lo cual habilita a [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) a ver otros menús para completar pruebas
 - [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) generará nueva actualización del informe de pruebas by 14/12.
 - A partir de los resultados de las validaciones conjuntas realizadas el 05/12, [@Martin Moreno](#) enviará documentación el 09/12 con los temas revisados y aclarados
 - Manejo de versiones procesos y config base de datos - temas técnicos. [@Martin Moreno](#) enviará mail consolidando solicitud a FONCEP para sacar evidencias de configuraciones efectuadas
- Las sesiones programadas de validación conjunta del miércoles 07/12 y jueves 08/12 NO se pudieron efectuar, la primera por un evento programado de FONCEP relacionado con el lanzamiento del proyecto de Gestión Documental y la segunda por festivo en Colombia. Estas sesiones se reprogramarán así: miércoles 14/12 de 14:00 a 18:00 y jueves 15/12 de 14:00 a 16:00.

Procesos Comunicaciones (BPM)

- [@Martin Moreno](#) envió correo 09/12 con la resolución sobre los puntos levantados por FONCEP y aclaraciones sobre el comportamiento de algunas funciones de la aplicación
- Sobre Campos que no cumplen con tamaño esperado, se requiere aclaración de FONCEP sobre el tamaño de esos campos [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#)

- Se remarca que la solución debe estar en producción el 1ro de enero de 2023, para lo cual todavía NO se ha avanzado con pruebas de Procesos 'Internas'. Las demoras para liberar este proceso se han dado porque faltaba resolver por el área de IT de FONCEP la integración con la solución de correo.
- Sobre Proceso 'Internas', la capacitación quedó programada para el martes 13/12 de 08:00 a 10:00.
- [@Carlos Berdugo](#) confirma debido a que NO participó ORACLE de la reunión que se había programado con Bogotá Te Escucha el 28/11, se está programando un nuevo espacio a realizarse by 16/12. La sesión del 28/11 sirvió para que se levantaran de nuevo los ambientes requeridos por el proyecto.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martín a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	TBD	Abierto
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Se viene avanzando → Actas 50 a 54 firmadas por FONCEP, ya tienen la firma de Jose Guerra y está pendiente la de Martín. Para Actas a partir de la 55 y en adelante ya se ajustaron los cargos. ORACLE envió respuesta Actas previas a la 50 el 29/11, para revisión de FONCEP	Juan M y Martín ORACLE	21/10	28/10 04/11 11/11 16/11 22/11 29/11 16/12	Abierto

57-2	General	Solicitar call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha para tomar decisiones para la integración. Call realizada el 28/11 a las 10:00, pero sin participación de ORACLE. En busca de nueva agenda para reunión by 16/12	Carlos FONCEP Martín ORACLE	04/11	08/11 11/11 23/11	Cerrado
59-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	Gestionar solución de temas técnicos abiertos relacionados con conectividad (solicitud Leonardo 04/11) y librerías. En call 25/11 10:00 conjunta FONCEP-ORACLE se resuelven temas técnicos pendientes	Carlos FONCEP	18/11	21/11 25/11	Cerrado
60-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con solución a los hallazgos reportados el 21/11	Martín ORACLE	25/11	29/11 09/12	Cerrado
61-1	General	Solicitar permisos de acceso (IP origen, destino y puerto) sobre ambientes Productivos de FONCEP	Martín ORACLE	09/12	12/12	Abierto
61-2	<u>Gestor Documental (WCC)</u>	Generar nuevo informe de avance de pruebas de WCC	John FONCEP	90/12	14/12	Abierto

61-3	<u>Gestor Documental (WCC)</u>	Completar desarrollos (custom) sobre Índice electrónico y entregar para pruebas de FONCE	Martín ORACLE	09/12	16/12	Abierto
61-4	Procesos Comunicaciones (BPM)	A partir de la entrega de Oracle del 09/12, ejecutar nuevas pruebas en procesos de Entradas y Salidas	John FONCEP	90/12	14/12	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas



Ana Dilia Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM