



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	62	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	12/16/2022	Hora Inicio	7:30	Hora Fin	08:05
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- La extensión del contrato entre ORACLE y OCP está en curso; a la espera que salga el OD (Amendment) para pasar a firmas, con extensión hasta el 31/03/2023. [@Mauricio Soler](#) está haciendo las gestiones al interno de ORACLE para completar esto
- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto
- Se levanta Warning porque las Personas que son Contratistas de FONCEP, NO van a tener contrato durante al menos 2 semanas, a partir del 25/12, lo cual afectaría los planes de ejecución del proyecto. **Se debe revisar con el supervisor para ver qué manejo se le da al tema al interior de FONCEP**

Gestor Documental (WCC)

- Sobre Índice electrónico, [@Martin Moreno](#) confirma que la conversión del informe a XML NO se pudo resolver con la funcionalidad nativa de WCC, por lo que se avanzará con una customización, la cual estará lista para pruebas de FONCEL el 16/12, a partir del mediodía.
- Avance en pruebas →
 - 14/12 en la tarde se entregó nuevo informe de avance en pruebas de WCC por parte de [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#), el cual se encuentra en revisión de [@Martin Moreno](#), considerando que algunos hallazgos deben ser validados con fábrica y con producto.
 - Basado en el informe entregado el 14/12 y teniendo en cuenta que ese mismo día en la tarde hubo reunión donde se resolvieron otros 6 hallazgos.
 - Por revisar con [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) a qué se debe la diferencia en % de avance comparando lo reportado en Nov-25 (Acta 60) donde el avance era del 69% vs el informe enviado esta semana donde el avance es del 52%.
 - El lunes 19/12 de 08:00 a 10:00 se tendrá nueva sesión para revisión de hallazgos a la luz del anexo técnico, del cual faltan por validar 6 páginas.
 - Manejo de versiones procesos y config base de datos - temas técnicos. [@Martin Moreno](#) enviará mail 16/12 consolidando solicitud a FONCEP para sacar evidencias de configuraciones efectuadas

Procesos Comunicaciones (BPM)

- 14/12 en la tarde se entregó informe de avance en pruebas de BPM por parte de [@Jhon Fredy Garzón Caicedo](#) con 32 observaciones, a partir de la versión liberada por ORACLE el 09/12.
- [@Martin Moreno](#) revisó todo el informe entregado de BPM, evidenciando fallos que son comunes a los 3 procesos (entradas, salidas e internas) y temas particulares. Sobre el tema de Anexos, se hizo mejora sustancial de ese componente. Con esto se espera solucionar 18 casos de los reportados. 16/12 se hace una liberación de versión de BPM con solución a algunas observaciones. Ajuste de componente para funcionalidad de Anexos se libera el 19/12 para Internas y el 20/12 para Entrada y Salidas.
- Sobre Campos que no cumplen con tamaño esperado, [@Carlos Berdugo](#) confirma que en reunión con Leonardo se hizo claridad del tema. [@Martin Moreno](#) a validar status y confirmar si hay algo por aclarar.
- Sobre Proceso 'Internas', la capacitación se realizó el martes 13/12 de 08:00 a 10:00 y se aprovechó de una vez para hacer pruebas. Los resultados quedaron reflejados en el informe enviado el 14/12.

- [@Carlos Berdugo](#) confirma debido que NO se ha conseguido nueva agenda para la reunión con Bogotá Te Escucha, por lo que se espera poderla coordinar para la próxima semana (by 20/12).

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - A gestionar más adelante pruebas de autenticación cuando tengamos una versión estable en PRD - revisar en la mesa de trabajo con Hugo y Jorge. Martín a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	TBD	Abierto
55-2	General	Dar feedback a comentarios de FONCEP sobre las Actas 13, 36, 37, 38, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54. Se viene avanzando → Actas 50 a 54 firmadas por FONCEP, ya tienen la firma de Jose Guerra y está pendiente la de Martín. Para Actas a partir de la 55 y en adelante ya se ajustaron los cargos. ORACLE envió respuesta Actas previas a la 50 el 29/11, para revisión de FONCEP	Juan M y Martín ORACLE Carlos y Jhon FONCEP	21/10	28/10 04/11 11/11 16/11 22/11 29/11 16/12 23/12	Abierto
61-1	General	Solicitar permisos de acceso (IP origen, destino y puerto) sobre ambientes Productivos de FONCEP	Martín ORACLE	09/12	12/12	Abierto

61-2	<u>Gestor Documental (WCC)</u>	Generar nuevo informe de avance de pruebas de WCC	John FONCEP	90/12	14/12 (enviado PM)	Cerrado
61-3	<u>Gestor Documental (WCC)</u>	Completar desarrollos (custom) sobre Índice electrónico y entregar para pruebas de FONCE	Martín ORACLE	09/12	16/12	Abierto
61-4	Procesos Comunicaciones (BPM)	A partir de la entrega de Oracle del 09/12, ejecutar nuevas pruebas en procesos de Entradas y Salidas	John FONCEP	90/12	14/12 (informe enviado PM)	Cerrado
62-1	General	Solicitar nueva call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha para tomar decisiones para la integración.	Carlos FONCEP	16/12	20/12	Abierto
62-2	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con ajuste al componente para Anexos, que resuelve 18 hallazgos reportados	Martín ORACLE	16/12	19/12 Internas 20/12 entradas y salidas	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro

del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas


Ana Dilfa Pardo
Jefe de Área Administrativa

Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa




Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM
