



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	70	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	02/17/2023	Hora Inicio	9:40	Hora Fin	10:05
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Andres Solórzano	FONCEP	Jefe – Informática y Sistemas
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- Se retoman actividades a partir del 06/2. Se continúa trabajando en los pendientes, con una prioridad menor a la que se tiene con los temas abiertos de BPM
- Se solicita complementar el cronograma de trabajo que se viene manejando, sumando actividades de detalle del frente WCC, con el objetivo de hacer seguimiento a regularización de pendientes – Martin entrega 17/2
- Jhon Freddy ya sacó unas cosas, a partir de los manuales entregados por Martin esta semana, que se requieren para los referentes. Se compartirá esa información con el equipo el 21/2

Procesos Comunicaciones (BPM)

- A partir de la versión que se liberó a inicios de la semana, el 15/2 se envió informe resultante de pruebas donde se identifican 34 hallazgos para resolver entre bloqueantes y no bloqueantes
- En reunión 15/2 PM se revisaron uno a uno de los hallazgos identificados y de ahí Oracle comprometió la entrega de una nueva versión, la cual será liberada 17/2 AM (Martin Moreno). Dicha versión NO incluye:
 - 2 campos para los nombres y 2 campos para los apellidos - el cambio no se alcanza a tener 17/2 y se trabajará el fin de semana por lo dispendioso, para liberar el lunes 20/2
 - Comunicación de entrada → manejo de remitentes con captura por separado. Se evidencia error en diseño de base de datos que está almacenando nombre en un solo campo; solución en manos de Oracle para resolver en la base de datos y replicarlo en las pantallas - (Martin Moreno)
 - Sticker de radicación queda resuelto el lunes 20/2 (Martin Moreno)
- Jimmy debe legalizar su conformidad a partir de las pruebas exitosas, a través de correo formal (ya tiene los permisos que requiere en el día a día - procesos de entrada y salida) – Seguimiento Carlos/Andres
- ¿Nombre encabezado parametrizable en BPM? La prueba funcionó OK, pero al hacer el reinicio lo sobrescribe – se están viendo alternativas (Martin Moreno)
- Masivas por Demanda – funcionalidad liberada incluyendo Excel para cargue. Será probada por FONCEP (Jhon Freddy y Magaly) una vez se libere la nueva versión de BPM el 17/2
- Los hallazgos con firmas levantados esta semana, quedarán resueltos en la versión de BPM a liberar 17/2
 - Carlos envía firmas de ejemplo de Jhon Freddy, Magaly y la suya en formato PNG y con fondo transparente, para que Oracle pueda validar proporción (Martin Moreno)
 - Con el OK de Oracle a las firmas de ejemplo, Carlos debe garantizar que todos los archivos de firma cumplan con la proporción requerida para asegurar correcta visibilidad en fron-end y docs
- El tema de anulaciones se viene avanzando → ya también se logró solucionar el tema del servicio (se está integrando al desarrollo) y se espera liberar para prueba 17/2
- Resoluciones (Acto Administrativo) por necesidad jurídica y normativa de la entidad – 16/2 se finalizaron los desarrollos, ya se hicieron pruebas; se está haciendo tuning del proceso para entrega hoy 17/2

- Temas adicionales en la matriz de seguimiento que se tiene establecida y que deben ser de forma (no bloqueantes para la salida), serán revisados con posterioridad a la entrega de lo antes indicado
- Bogota Te Escucha → Integración procesos de entrada y salida con el servicio
 - Reunión 17/2 (Carlos y Martin) para revisar los valores fijos a enviar (quemados), que no tiene la solución de BPM/WCC, a programar por Carlos Berdugo
- Creación de otro DBLINK (entre BPM y WCC) - Nombre de serie y subserie – Carlos solicita ayuda a Martin con la solución de este pedido, debido a que el nuevo DBA de FONCEP no ha podido resolverlo por disponibilidad. Se espera quede resuelto para probarse el 20/2 (Martin Moreno)
- Carlos Berdugo confirmó que ya fueron configurados los DNS pendientes de BPM en Infra PRD FONCEP
- 13/2 empezó la documentación de manuales de usuario - Jhon Freddy compartió formatos e información de imagen institucional. Se podría tener una versión preliminar el lunes 20/2 para revisión de FONCEP
- Sesión de capacitación para administradores → próxima semana (tipo 21/2) – Carlos Berdugo a programar a las 9AM

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
53-3	General	LDAP - NO hay acceso en ambiente de pruebas - se van a adelantar en ambiente PRD - Martin a levantar la solicitud en ambiente productivo para crear los roles. 06/1: ya funciona con users Oracle 13/1: Martin pide creación de grupos en AD 27/4: Grupos ya creados, pero falta asociar usuarios a esos grupos según su rol, lo cual queda 09/2 10/2 asociados usuarios a grupos. Pendiente hacer pruebas	Carlos FONCEP Martín ORACLE	07/10	26/12 20/01 30/01 09/02 17/02	Abierto


61-3	<u>Gestor</u> <u>Documental</u> <u>(WCC)</u>	Completar desarrollos (custom) sobre Índice electrónico y entregar para pruebas de FONCE 17/2 se espera enviar cronograma hoy con detalle actividades frente WCC para seguimiento	Martín ORACLE	09/12	16/12 06/01 27/01 TBD (Prioridad BPM)	Abierto
62-1	General	Solicitar nueva call con referentes técnicos de FONCEP y Bogotá Te Escucha para tomar decisiones para la integración. Se tiene planificada mesa de trabajo para el 08/2 10/2 se hizo la call 08/2, se resuelven dudas y ahora Carlos debe definir datos campos dummy	Carlos FONCEP	16/12	20/12 30/12 13/01 31/01 08/02 13/02 17/02	Abierto
68-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con ajuste según últimos hallazgos reportados (validación mínimo producto viable call 27/1 y revisión conjunta 30/1) 10/2 versión entregada 10/2	Martín ORACLE	03/02	06/2 10/2	Cerrado
69-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Realizar nuevas pruebas sobre versión BPM liberada 10/2 y enviar informe de resultados	Jhon Freddy y Magaly	10/2	14/2 15/2	Cerrado
70-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión de la solución con ajuste según últimos hallazgos reportados (validación mínimo producto viable call 27/1 y revisión conjunta 15/2)	Martín ORACLE	15/02	17/2	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Andres Solórzano
FONCEP - Jefe Informática y Sistemas



Ana Dilfa Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental