



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	75	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Juan Manuel Pérez		Cargo	Technical Account Manager	
Fecha	03/24/2023	Hora Inicio	9:35	Hora Fin	10:10
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
Ana Dilfa Pardo Suarez	FONCEP	Jefe Área Administrativa
Andres Solórzano	FONCEP	Jefe – Informática y Sistemas
Carlos Berdugo	FONCEP	Contratista Oficina de Informática y Sistemas
Jhon Garzón	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Magaly Otálora	FONCEP	Contratista Área Administrativa
Juan Manuel Pérez	ORACLE	TAM
Martin Moreno	ORACLE	Líder Gestor Documental

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Reunión de seguimiento semanal.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

General

- Se indica que Siempre debe estar alguien de OCP en las reuniones de seguimiento del proyecto

Gestor Documental (WCC)

- Equipo FONCEP avanzó esta semana con ejecución de pruebas y validaciones y envió informe resultante el 21/3 @JhonFreddy
- Equipo ORACLE en revisión del informe entregado por FONCEP esta semana y espera entregar el 27/3 status actualizado con temas soluciones y fechas concretas sobre pendientes
- Funcionalidades principales WCC a resolver:
 - Índice electrónico, por temas de ente de control (regulación/auditoria) + FUID (inventario)
- @MartinMoreno debe compartir la matriz de compatibilidad del sistema

Procesos Comunicaciones (BPM)

- LDAP → Esta semana se hicieron pruebas conjuntas para replicar el error que obligó a desmontar la integración con LDAP porque estaba generando problemas de estabilidad en el ambiente. Oracle continúa trabajando en la solución del tema incorporando equipo experto adicional @MartinMoreno

Se lista a continuación status de los temas pendientes pensando en la salida a PRD planificada para el 29/3:

- Error en el sticker sobre número de anexo y número de folio – en proceso de solución @MartinMoreno
- Está trayendo mal la serie y la sub-serie en el sticker (distintos a Dirección) – en proceso de solución @MartinMoreno
- Anexos → ya se revisó todo y la fecha errónea se muestra solo en la integración. Se encontró nota en soporte y se va a aplicar para solucionar. En caso de que NO funcione, se debe crear SR a Producto @MartinMoreno
 - Una alternativa es quitar la información de la integración nativa y se acaba el problema, porque en WCC está quedando con la hora correcta - FONCEP a verificar
- En Comunicaciones Internas, la hora que sigue quedando es la hora de inicio del formulario y no la del final – en proceso de solución @MartinMoreno
- Base de tercero ya carga bien la ciudad, pero no se está cargando teléfono ni correo electrónico, ni tampoco los actualiza (se borran de forma manual) – en proceso de solución @MartinMoreno
- Transferencias (tema NO incorporado en diseño inicial de solución aprobado) - ya desarrollado y se está haciendo pruebas internas para liberar la funcionalidad @MartinMoreno
- Radicado y Pre-Radicado, se incluyó subrutina de eliminación y será liberada junto con la funcionalidad de Transferencias @MartinMoreno
- Anulaciones - esos documentos no deben quedar almacenados en el expediente y se va a crear una biblioteca nueva para almacenarlos - se espera tener resuelto para la próxima semana (el workaround es moverlos manualmente) @MartinMoreno
- Los tipos documentales siguen errados frente a la serie-subserie
 - Se ejecutará reinicio de ambiente con limpieza de caché y temporales @MartinMoreno

- Tipos documentales Yimmy → requieren ajustes por error que aparece – revisión @MartinMoreno
- Reportes Yimmy - siguen haciendo pruebas, pero no se ha documentado los hallazgos; el informe se debe enviar 24/3 - @AndresSolorzano
- Terceros → Se enviaron 29 CC que estaban pendientes para cargue @MartinMoreno y quedan faltando 4 por entregar (área jurídica - seguimiento @CarlosBerdugo)
- Firma electrónica - hash con problema y se espera resolver el fin de semana @MartinMoreno
- Manuales de Usuario se envían hoy 24/3 con los ajustes solicitados semana anterior @MartinMoreno
 - El manual simplificado (más gráfico) se entrega el lunes 27/3 @MartinMoreno
- Botón de previsualizar está saliendo el error de SOA- requiere revisión @MartinMoreno
- Opción de Copias en Comunicaciones Internas - No llega a esa dependencia – revisión @MartinMoreno
- Se va a trabajar todo el fin de semana y el lunes 27/3 se espera tener solventados todos esos temas
- Observaciones relacionadas con el proceso de gestión del cambio durante la capacitación deben resolverse al interior de FONCEP con cada dependencia @AndresSolorzano
 - Home - desde la Custom se puede acceder a WCC, BPM y Custom – @CarlosBerdugo y @JhonFreddy confirma semana anterior que se puede dar por entregado
- Ya se tiene el acuerdo de confidencialidad y fue entregado para validación Oracle el 14/3 – revisión @JuanManuelPerez
- Bogota Te Escucha - @MartinMoreno confirma 10/3 que ya se completó la configuración y se integró. Pendiente confirmación de funcionamiento exitoso por FONCEP @CarlosBerdugo

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
61-3	Gestor Documental (WCC)	Completar desarrollos (custom) sobre Índice electrónico y entregar para pruebas de FONCE Se envió avance en matriz de ptes el 14/3 y se enviará un 2do avance el 21/3	Martín ORACLE	09/12	16/12 06/01 27/01 07/03 17/03 24/03 30/03	Abierto
74-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión BPM con solución a temas críticos pendientes	Martín ORACLE	17/03	21/03	Cerrado


75-1	Procesos Comunicaciones (BPM)	Entregar nueva versión BPM con solución a temas críticos pendientes	Martín ORACLE	24/03	27/03	Abierto
------	-------------------------------------	--	---------------	-------	-------	---------

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Andres Solórzano
FONCEP - Jefe Informática y Sistemas



Ana Dilia Pardo
FONCEP - Jefe Área Administrativa



Magaly Otálora
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Jhon Garzón
FONCEP – Contratista Área
Administrativa



Carlos Berdugo
FONCEP- Contratista Oficina de
Informática y Sistemas



Juan Manuel Pérez
Oracle - TAM



Martín Moreno
Oracle – Líder Gestión Documental
