

**ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO
CONTRATO No 4600077645 DE 2018**

CONTRATANTE: Municipio de Medellín - Secretaría de
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNIPLES S.A.S.

NIT o C.C.: 800.230.829

OBJETO: "SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA DE HADWARE"

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (255'567.356)

FECHA DE INICIO: 24/10/2018


En la ciudad de Medellín, el día 24 de octubre de 2018, se reunieron ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO como Supervisora del contrato y CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ en representación de la firma UNIPLES S.A.S. en calidad de contratista, con el fin de suscribir acta de inicio al contrato antes citado.

En esta acta inicial por error de digitación quedó como fecha de terminación del contrato el 13 de diciembre de 2018, siendo realmente la fecha de terminación el **31 de diciembre de 2018**, como se encuentra consignado en la Orden de Compra 32371 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Por lo tanto:

1. Se realiza aclaración al acta de inicio indicando que la fecha de terminación correcta del contrato es el 31 de diciembre de 2018.
2. Las demás partes del acta de inicio no son susceptibles de aclaración y conservan el mismo sentido.

Para constancia, se firma la presente acta a los once días (11) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) por quienes en ella intervinieron:


ROCIO DEL C. ARENAS LADINO
Supervisor y/o Interventor


CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Contratista