

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P3-014
		Versión: 09
		Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO
--

CONTRATO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600010346 Orden de Compra 43304		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	04/12/2019		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		11/12/2019			
OBJETO: Servicio de uso de software office365 correo y comunicaciones unificadas					
DEPENDENCIA CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional			
CONTRATISTA	NOMBRE:		UT Soft - IG		
	NIT		900884399		
VALOR [\$]:	INICIAL:		Mil ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con sesenta centavos M/C (1.089.944.436,60) Excluido IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		No.	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		Mil ochenta y nueve millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con sesenta centavos M/C (1.089.944.436,60) Excluido IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL		20 días		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
	PRORROGAS		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			No.	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
	No.	N/A	N/A		
	NUEVA FECHA DE TERMINACION			N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500050564		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050560		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050563		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050565		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		09/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050561		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		10/12/2019		
	RPC NUMERO:		4500050559		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		10/12/2019		
RPC NUMERO:		4500050562			
FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		10/12/2019			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P3-014
		Versión: 09
		Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP	N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOHN EDWARD GARCIA SOTO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

CONSIDERANDO

- Que entre el Departamento de Antioquia y UT Soft - IG se celebró el contrato N° 4600010346 cuyo objeto es Servicio de uso de software office365 correo y comunicaciones unificadas y cuya fecha de terminación fue el 31/12/2019.
- Re-evaluación de los proveedores: Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato/convenio.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1 y 7.4.3 de la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública, NTCGP 1000:2009.

- Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato.
- Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

PAGO No.	FECHA DEL PAGO	VALOR
1	19/12/2019	199.303.197,44
	20/12/2019	89.946.507,64
	19/12/2019	84.996.515,74
	19/12/2019	65.264.336,90
	19/12/2019	8.290.000,70
	20/12/2019	61.963.165,40
	20/12/2019	580.180.712,78
VALOR TOTAL		\$1.089.944.436,60

- Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$1.089.944.436,60
Valor adiciones	0
Valor Total del contrato	\$1.089.944.436,60

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P3-014
		Versión: 09
		Fecha de aprobación: 13 de octubre del 2017

Valor pagado a la fecha	\$1.089.944.436,60
Valor que falta por pagar	0
Valor no ejecutado	0
Valor a reintegrar	N/A
Rendimientos financieros	N/A

6. Observaciones: Por error involuntario se plasmó en el acta de inicio el plazo de 27 días, debiendo ser el plazo correcto 20 días, es de anotar que este plazo está estipulado en la parte inferior del acta de inicio, la orden de compra dice que va hasta el 20 de diciembre, pero como quedo anotado en el acta de inicio es hasta el 31 del mismo año.

7. Anexos: Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los demás que se requieran

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Contrato No. 4600010346, al que se refiere el presente documento.
- El contratista garantizará la calidad del servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
- De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acordarán en este punto los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, previa motivación en los considerandos de este documento.

Para constancia se firma a los 07/09/2020



CLAUDIA PATRICIA WILCHES MESA
Secretario de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional
CONTRATANTE

DocuSigned by:
Jose Rodriguez
71DEB01531B445

JOSÉ LUIS RODRIGUEZ CASTELLANO
Representante Legal
UT Soft - IG
CONTRATISTA

Elaborado por:



John Edward García S
Supervisor

	Nombre	Firma	Fecha
Revisó	Carlos Alberto Castaño Foronda – Profesional Universitario		27/07/2020
Aprobó	Elisa Fernanda Guerra Mesa– Directora de Informática		27/07/2020

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.