

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	No. 1	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	-------	----------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600017551		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/11/2024		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		19/11/2024			
OBJETO: Adquisición de mobiliario y demás elementos para el salón "Pedro Justo Berrio" del Centro Administrativo Departamental José María Cordova					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		16116 (OC 136087)			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE		CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
	C.C. / NIT		900.155.107-1		
VALOR [\$]:	INICIAL		DIECISÉIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/L (\$16.128.000) incluido IVA.		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL		DIECISÉIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/L (\$16.128.000) incluido IVA.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO	INICIAL	Cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la generación de la orden de compra requerida, sin que supere el 13 de diciembre de 2024.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		19/11/2024		13/12/2024	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
N/A		N/A	N/A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
	N/A	N/A	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NUMERO:		4500063635		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/11/2024		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			NO APLICA		

SUPERVISOR(ES)/	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	Diego Fernando Bedoya Gallo
------------------------	---------------------------------	-----------------------------

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INTERVENTOR		C.C. No. 5.862.793
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600017551 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes: adquisición de setenta y dos (72) sillas Isoceles interlocutoras tapizadas con destino al Salón Pedro Justo Berrío de la Gobernación de Antioquia.
- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.


Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- El contratista CENCOSUD COLOMBIA S.A., realiza entrega de setenta y dos (72) sillas Isoceles interlocutoras al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS, quien recibe el objeto del contrato No. 4600017551, a satisfacción.
- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.
- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal.
- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,



DIEGO FERNANDO BEDOYA GALLO
Profesional Especializado
Subsecretaría de Servicios Administrativos
SUPERVISOR

SM



LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ
Apoderado Especial
CENCOSUD COLOMBIA S.A
CONTRATISTA