



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	02.02.2022	Inicio	10:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión Maryid Castañeda – Contratistas DDE				Asistentes Externos	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	03.02.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta es realizar seguimiento a las entregas de los pupitres y estado de producción de los demás bienes adquiridos a través del contrato.

Frente a lo anterior, INMEMA indica que se ha dado cumplimiento a las entregas según el cronograma plantado y aprobado por la supervisión, en los próximos días estarán disponibles el siguiente material para asignación según prioridades:

- a. Sala pequeña
- b. Sala de espera
- c. 25 unides de tándem de espera
- d. 120 kit de canecas grandes
- e. 280 kit canecas aulas de clase
- f. 200 pupitres de bachillerato
- g. 110 juego de prescolar
- h. 100 pupitres de primaria

También informa que el Colegio Prado Veraniego no ha permitido la instalación de 10 tableros, debido a que no ha podido bajar los existentes. El apoyo a la supervisión prestara el servicio para dar solución de esta novedad que hasta hoy se conoce.

INMEMA informa que no hay programación de entrega de madera para la fabricación de asiento y espaldar de las sillas de los pupitres (primaria, prescolar y bachillerato) y por tal motivo, hasta que ellos tengan entrega de dicho material se podrá continuar con la fabricación de ese material y notificar a la entidad cantidades disponibles. Sobre las mesas indican que continuarán con la fabricación de superficies y estructuras de tal manera que el tener sillas harán entregas.

La Entidad cuestiona que en reunión anterior habían notificado que el tema de la madera de las sillas ya se había superado su consecución, a lo que explican que ya cuentan con el cupo para que se talen los árboles y procesen la madera, pero ahora la situación es que el proceso de tala no ha sido rápido por temas de orden público de Buenaventura, zona donde hace dicho proceso.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	02.02.2022	Inicio	10:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión Maryid Castañeda – Contratistas DDE				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	03.02.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Sobre los elementos que no llevan madera, actualizan lo siguiente:

- Se están fabricando las estructuras de las islas comedor, de tal manera que con la llegada de los componentes plásticos en las próximas dos semanas se haga ensamble y se coordine asignación de material para entregas.
- Sobre las sillas administrativas, la empresa que se las vende en Colombia, pero que hace la importación del producto desde China, le informó que por el año nuevo chino y temas de covid-19 el despacho no se ha dado, cuando lo reprogramen será notificada la empresa colombiana que lo vende a INMEMA y por ende a la Entidad.
- Sobre las estanterías de biblioteca, esperan que lleguen la madera para poder hacer ensamble y pintura.

La entidad recuerda que ya se ha llegado a la mitad del plazo de ejecución del contrato y no se ha avanzado ni un 10% de su ejecución.

Con el apoyo de la supervisión del contrato y según las prioridades dotacionales de la Entidad se coordinará la asignación del material informado para las entregas según disponibilidad.

Sin otro tema que tratar se pacta próxima reunión virtual el miércoles 9 de febrero de 2022.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES-
SUPERVISORA

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	02.02.2022	Inicio	10:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión Maryid Castañeda – Contratistas DDE				Asistentes Externos	Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	03.02.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA