



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	19.01.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Fabio Sánchez – Financiero, delegado representante legal. Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción	
Fecha de Elaboración	19.01.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta, es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma. Ya que si bien es cierto, INMEMA ha indicado que hay un déficit de materias primas, traducido en una baja disponibilidad en el mercado Colombiano, la Entidad reitera con preocupación que a pesar de la llegada de algunas materias primas, no ha remitido un cronograma de entregas claro, con fechas ciertas que permitan atender a la necesidad.

De igual forma, manifiesta que desde el inicio del contrato la Entidad ha sido muy clara sobre las prioridades que posee sobre la entrega de los elementos, teniendo en cuenta que el próximo 24 de enero de 2022 se dará inicio al servicio educativo con presencialidad al 100% en las IED. De igual forma, por la carencia de mobiliario en algunas IED que han sido objeto de restitución o en su defecto de obras nuevas, que por esa falta de entrega se genera un gran perjuicio al servicio educativo. En ese orden, se reitera que es vital de vital importancia acelerar y contar con la entrega de material prioritario y que se dé un horizonte real frente a la ejecución del contrato.

Se recuerda que la Entidad en documento con radicado S-2021-363674 de fecha 24.11.2021 indicó que no tenía claro algunos aspectos frente a la llegada de materias primas así:

1. Material de empresa colmena, sin programación pero que según documentos desde esa fecha ha llegado material y que según documento del 17 de enero de 2022 les permite hacer la entrega de 1200 pupitres, sin embargo, no se conoce más información con la cual se conozcan las entregas de otros bienes del contrato.
2. Sobre la fórmica que entrega la empresa LAMITECH SA, se había dicho que inicia entregas en noviembre de 2021. Según lo reportado en correo de fecha 10 de noviembre de 2021 llegó el canto naranja y la formica gris humo, que es coherente con los 1200 pupitres notificado. Por otra parte, según correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2021 recibieron el canto para las superficies de los pupitres de preescolar y la fórmica de los pupitres universitarios.
3. Sobre la madera han indicado que a partir del 7 de febrero comienzan a recibirla y no han notificado cambio alguno.

Pese a esas entregas y el adelanto de los 1.200 pupitres, no se conoce otro horizonte de entregas no solo de los pupitres prioritarios que son 4.937 sino de las entregas de otros elementos objeto del Contrato.

La empresa INEMA SA menciona que los proveedores de ellos son empresas cuyas materias primas son procedentes de China y Europa, que se han visto afectados por la problemática mundial del transporte y por ende con que les falte un insumo a ellos, no pueden hacer entrega de las materias primas a INMEMA SA.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	19.01.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Fabio Sánchez – Financiero, delegado representante legal. Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción	
Fecha de Elaboración	19.01.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

Por otra parte, indica que LAMITEC ha entregado una gran parte de la lámina para el contrato y que la empresa COLMENA ha entregado material en acero y continúa haciéndolo, lo que les ha permitido continuar con la fabricación de partes de varios ítems y que más adelante cuando lleguen la madera podrán culminar el proceso de fabricación para la entrega.

Sobre el trabajo que ha venido desarrollando indica:

1. Estar trabajando en las superficies de mesas de pupitres de preescolar, falta una madera para seguir con las sillas de estos y poder hacer así una entrega
2. Una vez se tenga la madera para las sillas universitarias se culmina la fabricación ya que cuenta con un gran volumen de estructuras y portalibros, además ya tienen la fórmica de dicho pupitre
3. Han continuado con la fabricación de tableros y serán entregados en los próximos días
4. Se está entregando el material plástico que se pidió adicional al contrato
5. Para las sillas comedor, están a la espera de entera de plásticos para poder continuar con el proceso productivo
6. Están entregando Puff y siguen con trabajando con elementos como los sofás.

Sobre los esfuerzos que han estado haciendo para el tema de la madera que es un tema crítico, es poner personal para buscar en la zona de buenaventura y valle disponibilidad hacer compras al precio que sea, lo que ha llevado que este proyecto para INMEMA no registre un margen de utilidad o en su defecto uno muy bajo. Así mismo, informan que el mercado colombiano de madera pasa por una escasez a nivel interno toda vez que los fabricantes prefieren exportarlo al percibir el pago en dólares.

A su vez, manifiestan que la entrega de los 1.200 pupitres debe dar inicio entre el lunes y miércoles de la semana comprendida entre el 24 de enero y el 28 de enero de 2022, y que ellos tienen el compromiso con la Entidad de dar cumplimiento del contrato dentro de los términos y plazo de este.

Frente a las fechas de entrega, INMEMA indica que sería irresponsable por parte de ellos dar una fecha de entregas y si algo llegase a presentarse no cumplir a la Entidad ante la urgencia del material, por lo que indica comprender el hecho que prefieren indicarlo cuando el material esta casi disponible.

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	19.01.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión					Asistentes Externos	Fabio Sánchez – Financiero, delegado representante legal. Alexander Sánchez - Proyectos Orlando Sánchez – Producción
Fecha de Elaboración	19.01.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

La Doctora Bibiana Rincón Jácome, como asesora Jurídica del Despacho del Ordenar del Gasto, indica haber escuchado todos los argumentos expuestos por la empresa y no desconoce el compromiso y las actuaciones adelantadas por parte del contratista. Sin embargo, sobre el hecho de no contar con fechas de entrega la Entidad no acepta la no entrega de dicha información ya que se genera una incertidumbre en la ejecución contractual y más cuando estos días el Subsecretario ha tenido reunión con la comunidad educativa y solo se reciben cuestionamientos sobre la entrega de la dotación y se requieren de fechas para no poner en riesgo el servicio educativo y por ende atender a los niños, niñas y jóvenes en las condiciones adecuadas.

De esta reunión debe informar al Ordenar del Gasto y el hecho de no tener esa claridad sobre entregas no es una razón que, de tranquilidad sobre esta ejecución, además es prioritario contar por lo menos con fechas de entrega para los 1.200 pupitres de los cuales ya tienen la materia prima completa.

A estos argumentos INMEMA ratifica que la entrega de los 1.200 pupitres (500 primaria y 700 bachillerato) se dará inicio de la semana comprendida entre el 24 de enero y el 28 de enero de 2022.

InmemA espera que dentro de las próximas tres semanas aproximadamente, puedan normalizar el proceso productivo con la llegada de materias primas y no solo atender los pupitres prioritarios sino poder llegar a una mezcla productiva que permita la entrega de otros elementos del contrato.

Con esta información, la Entidad pide apoyo para que los pupitres del Colegio Integrado del Fontibón (120 de bachillerato y 80 de primaria) sean entregados esta semana para poder atender la inauguración el lunes a las 7 am por parte de la SED y la Alcaldesa. El tema que será verificado por INMEMA y notificado vía chat al señor Alexander Sánchez como apoyo de la supervisión.

Ante esta situación, donde se evidencia el hecho que la llegada de materia prima sigue presentando un comportamiento no regular que garantice tener un horizonte claro de entrega de los bienes objeto del contrato, se acordó entre las partes hacer una reunión semanal de seguimiento. A los que todos estuvieron de acuerdo y se dio por terminada la reunión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	19.01.2022	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
Asistentes	Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Fabio Sánchez – Financiero, delegado representante legal. Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	19.01.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION
DOTACIONES ESCOLARES

Johana Maria Santa Cruz Peña

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES
ESCOLARES

Alexander Sanchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

Fabio Sanchez

NOMBRE: FABIO SANCHEZ
CARGO: FINANCIERO DELEGADO DEL
REPRESENTANTE LEGAL INMEMA

Orlando Sanchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: PRODUCCION INMEMA