



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>20.04.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:30 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	20.04.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de esta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de la misma.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 6 de abril de 2022, las entregas se han dado según los programación, sobre todo la de los pupitres de bachillerato de las IED Rafael Uribe y Laureano Gómez.

Se efectuó tramite de pagos por monto de 1.094 millones de pesos, el abono efectivo a las cuenta de INMEMA depende de la Secretaria de Hacienda Distrital en los próximos días.

El día de hoy antes de la reunión, se estaba coordinando con INMEMA la disponibilidad de PUFF para proceder con programación.

Se le da la palabra INEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a o que indican:

1. Confirma que el proceso de entregas del mes de abril se ha dado según lo programado.
2. Manifiestan que esta la disponibilidad de puff, 90 escritorios docentes y 25 juegos de preescolar, para que se haga la asignación del material y proceder con diseño y envío de cronograma de entregas a la Entidad.
3. Continúan en proceso de búsqueda de madera para las sillas de pupitres que permita la entrega en los modelos universitarios y mesa y silla (primaria y bachillerato).

La Entidad le manifestó a INMEMA que se ha presentado una situación que no esta bajo el contrato de la Direccion de Dotaciones Escolares, y esta relacionado con el Colegio Lombardía, cuya obra está ante un presunto incumplimiento de parte del constructor, por tal razón la Supervisión efectuó consulta ante Colombia Compra Eficiente, la cual manifestó que este tipo de situaciones deben ser concertadas entre la Entidad Compradora y el Proveedor.

Por lo anterior, se proyecta que el día de hoy o a más tardar el día de mañana se emitirá un documento donde se les notifica la reasignación de dicho material, parte del cual será entregado al Colegio Plaza Logística cuya obra ha presentado grandes avances y se iniciarían a tener espacios disponible a partir del mes de mayo de 2022 y el



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>20.04.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:30 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	20.04.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

saldo a otras IED que están en servicios educativo. Para este último concepto, una vez reciban dicha notificación se coordinará entre el apoyo de la supervisión y los personas de INMEMA que atienden el contrato cual material estaría disponible en planta para el proceso de entregas en el corto plazo.

Por otra parte, para ese mismo proyecto Plaza Logística con el fin de completar la dotación se dará trámite de un documento en el cual se les consultará la eventual posibilidad de genera una adición a cargo del contrato cuya ejecución serias dentro del plazo del contrato, de tal manera que INMEMA efectué la verificación de las cantidades y emitir al debida respuesta a la Entidad en el menor tiempo posible,

INMEMA indica que sobre la reasignación queda atento al envió del documento para verificar si hay producto terminado en bodega para programar entregas, y sobre el tema de la adición quedan atentos para proceder con la verificación y emitirán su respuesta lo más pronto posible,

Sin otro particular sedas por terminada la reunión

NOMBRE: LILIANA DÍAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
EDUCACIÓN  
Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>20.04.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:30 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
<b>Asistentes</b>	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	20.04.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa			<b>Próxima Reunión</b>	

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ  
CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
CARGO: PRODUCCION INMEMA