



ACTA DE REUNIÓN

|                             |   |                      |                        |            |                            |  |  |  |
|-----------------------------|---|----------------------|------------------------|------------|----------------------------|--|--|--|
| <b>Fecha</b>                | <b>24 - 09 - 2021</b>   | <b>Inicio</b>        | <b>3.30 PM</b>         | <b>Fin</b> | <b>4.30 PM</b>             | <b>Lugar</b>   | <b>Reunión en planta de producción INMEMA SA</b> |  |
| <b>Asunto</b>               | Seguimiento a contrato No. 2428 de 2021 mobiliario escolar  |                      |                        |            |                            |  |  |  |
| <b>Asistentes</b>           | <b>Carlos Alberto Reveron Peña</b> – Subsecretario de Acceso y Permanencia<br><b>Bibiana Rincón Jácome</b> – Asesora SAP<br><b>William Zapata Carreño</b> – Asesor SAP<br><b>Liliana Díaz Poveda</b> – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora<br><b>Luis Alfonso Franco Saavedra</b> – Contratista DDE<br><b>Johana María Santa Cruz Peña</b> – Contratista DDE<br><b>Katalina Plazas Correa</b> - Contratista DDE apoyo a la supervisión |                      |                        |            | <b>Asistentes Externos</b> | <b>Edgard Sánchez</b> – Representante legal<br><b>Alexander Sánchez</b> - Proyectos<br><b>Orlando Sánchez</b> – Producción |  |  |
| <b>Fecha de Elaboración</b> | 27 - 09 - 2021  | <b>Elaborado por</b> | Katalina Plazas Correa |            |                            |  | <b>Próxima Reunión</b>                           |  |

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión y explica las condiciones actuales relacionadas con la ejecución del contrato, el cual dio inicio el pasado 18 de agosto de 2021 y cuya etapa de prototipos culminó el día 15 de septiembre de 2021. Conforme a esto, se le requirió a INMEMA LTDA la presentación del cronograma de entregas. El contratista por medio de comunicación de fecha 20 de septiembre indicó que había realizado una inversión de recursos para garantizar el cumplimiento del contrato, pero que desafortunadamente no habían recibido la totalidad de materias primas con las cuales se permitiera hacer la entrega material de los correspondientes bienes.

De igual forma, se contextualizó sobre la importancia frente a la entrega de la dotación objeto del contrato, por ende, el impacto negativo para la entidad al no contar con esta. Lo anterior, sumado al hecho de no dotar oportunamente a las instituciones educativas oficiales priorizados las cuales fueron informadas al contratista desde el inicio del contrato.

Posterior a lo mencionado, inicia su intervención el Doctor Carlos Alberto Reverón Peña, en su calidad de Subsecretario de Acceso y Permanencia, haciendo énfasis y reiterando la importancia de contar con la dotación en las instituciones educativas oficiales objeto del contrato, y poder encontrar una solución en el corto plazo para lograr la entrega respectiva.

Por parte de la empresa INMEMA LTDA procede a hacer su intervención el señor Orlando Sánchez, el cual manifiesta que un gran porcentaje de materias primas es de origen importado y que actualmente ante la situación mundial de cierres de puertos y desabastecimientos de materia prima mundial, se les hace imposible contar con todas las materias primas requeridas para la entrega de los bienes objeto del contrato.

Así mismo, manifestaron que han realizado una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos y cuyas negociaciones están enfocadas en garantizar la totalidad de las materias primas necesarias para dar cumplimiento integral al contrato. De igual forma, resalta que según los soportes de los proveedores, las entregas de materias primas como madera se estima en 45 días y para tubería a 60 días.

ACTA DE REUNIÓN

| Fecha                | 24 - 09 - 2021  | Inicio        | 3.30 PM                | Fin                 | 4.30 PM  | Lugar           | Reunión en planta de producción INMEMA SA |
|----------------------|---|---------------|------------------------|---------------------|--|-----------------|---|
| Asunto               | Seguimiento a contrato No. 2428 de 2021 mobiliario escolar  |               |                        |                     |  |                 |   |
| Asistentes           | <b>Carlos Alberto Reveron Peña</b> – Subsecretario de Acceso y Permanencia<br><b>Bibiana Rincón Jácome</b> – Asesora SAP<br><b>William Zapata Carreño</b> – Asesor SAP<br><b>Liliana Diaz Poveda</b> – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora<br><b>Luis Alfonso Franco Saavedra</b> – Contratista DDE<br><b>Johana María Santa Cruz Peña</b> – Contratista DDE<br><b>Katalina Plazas Correa</b> - Contratista DDE apoyo a la supervisión |               |                        | Asistentes Externos | <b>Edgard Sánchez</b> – Representante legal<br><b>Alexander Sánchez</b> - Proyectos<br><b>Orlando Sánchez</b> – Producción |                 |   |
| Fecha de Elaboración | 27 - 09 - 2021  | Elaborado por | Katalina Plazas Correa |                     |  | Próxima Reunión |   |

La Doctora Liliana Diaz indica que, según lo informado por Katalina Plazas, apoyo a la supervisión y según vista realizada a la planta de producción el día 23 de septiembre de 2021, se identificó que hay partes de los materiales objeto del contrato y de materia prima como lamina de acero. Sin embargo, se necesita saber cómo se podría tener una solución frente a la entrega de pupitres ante la presencialidad de los estudiantes y que son vitales para dicha actividad, además de los bienes para las instituciones educativas distritales que fueron informados como prioritarios al contratista.

A lo cual el contratista INMEMA indica que la proyección de entrega de pupitres se estima en 80 días aproximadamente, contando los tiempos de entrega de materias primas y los tiempos de producción.

La entidad les consulta si han hecho averiguaciones con algún otro proveedor diferente con los que realizaron sus negociaciones y que no han entregado el producto, frente a lo cual el contratista INMEMA manifiesta que no hay disponibilidad de material en el mercado y por eso están a la espera del cumplimiento de lo ya negociado.

El Doctor Reverón les manifiesta que como el acuerdo lo permite, las entregas pueden ser progresivas, en lotes pequeños pero que suplan la necesidad de la Entidad acorde con las entregas en orden de prioridad. A lo que INMEMA ratifica el hecho que la estrategia de ellos ha sido la negociación de lotes grandes para garantizar la totalidad del contrato y manifiesta la firme intención del cumplimiento del contrato y el compromiso adquirido con la Entidad.

La Doctora Liliana Diaz reitera al contratista que desde la supervisión continuará realizando el respectivo seguimiento en forma permanente y lo requerida en los casos en que resulte necesario, para que se dé cumplimiento a la remisión del cronograma, y a su vez informen de manera constante el avance frente a la llegada de materias primas.

ACTA DE REUNIÓN

|                      |  |               |                        |                     |  |                 |   |
|----------------------|--|---------------|------------------------|---------------------|--|-----------------|---|
| Fecha                | 24 - 09 - 2021   | Inicio        | 3.30 PM                | Fin                 | 4.30 PM  | Lugar           | Reunión en planta de producción INMEMA SA |
| Asunto               | Seguimiento a contrato No. 2428 de 2021 mobiliario escolar   |               |                        |                     |  |                 |   |
| Asistentes           | Carlos Alberto Reveron Peña – Subsecretario de Acceso y Permanencia<br>Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP<br>William Zapata Carreño – Asesor SAP<br>Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora<br>Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE<br>Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE<br>Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión |               |                        | Asistentes Externos | Edgard Sánchez – Representante legal<br>Alexander Sánchez- Proyectos<br>Orlando Sánchez – Producción |                 |   |
| Fecha de Elaboración | 27 - 09 - 2021   | Elaborado por | Katalina Plazas Correa |                     |  | Próxima Reunión |   |

La reunión se da por terminada recordando la importancia del material objeto del contrato y esperando que remitan lo más pronto posible el cronograma de entregas.




NOMBRE: CARLOS ALBERTO REVERÓN P.  
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO Y PERMANENCIA

*Bibiana Rincon*

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME  
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

\_\_\_\_\_

NOMBRE: WILLIAM ZAPATA CARREÑO  
CARGO: ASESOR SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA



NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES




NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES




NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTA CRUZ PEÑA  
CARGO: ACONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

**ACTA DE REUNIÓN**


|                             |  |                      |                        |                            |  |                        |   |
|-----------------------------|--|----------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------|---|
| <b>Fecha</b>                | 24 - 09 - 2021   | <b>Inicio</b>        | 3.30 PM                | <b>Fin</b>                 | 4.30 PM  | <b>Lugar</b>           | Reunión en planta de producción INMEMA SA |
| <b>Asunto</b>               | Seguimiento a contrato No. 2428 de 2021 mobiliario escolar   |                      |                        |                            |  |                        |   |
| <b>Asistentes</b>           | Carlos Alberto Reveron Peña – Subsecretario de Acceso y Permanencia<br>Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP<br>William Zapata Carreño – Asesor SAP<br>Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora<br>Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE<br>Johana María Santa Cruz Peña – Contratista DDE<br>Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión |                      |                        | <b>Asistentes Externos</b> | Edgard Sánchez – Representante legal<br>Alexander Sánchez- Proyectos<br>Orlando Sánchez – Producción |                        |   |
| <b>Fecha de Elaboración</b> | 27 - 09 - 2021   | <b>Elaborado por</b> | Katalina Plazas Correa |                            |  | <b>Próxima Reunión</b> |   |




NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA  
 CARGO: CONTRATISTA DIRECCION  
 DOTACIONES ESCOLARES



NOMBRE EDGARD SANCHEZ  
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL INMEMA



NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
 CARGO: PRODUCCION INMEMA



NOMBRE: ALEXANDER SNCHEZ  
 CARGO: PROYECTOS – INMEMA