

 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	<b>ACTA DE SUPERVISIÓN</b>	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página: 1 de 5

SECRETARÍA DE FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL  
SUBSECRETARIA DE PRIMERA INFANCIA Y ATENCIÓN DIFERENCIAL

CONTRATO 1170-06-10-004-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME No: SUPERVISIÓN <input checked="" type="checkbox"/> INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>	No. 1	DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	29/07/2024	Hasta:	28/08/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO O CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	1170-06-10-004-2024		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/07/2024		
FECHA ACTA DE INICIO:		26/07/2024			
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE GIMNASIO Y DEPORTES PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIFERENCIAL _ MAKIA.					
CONTRATISTA / ASOCIADO		FERRICENTROS			
NIT O CÉDULA		8002374121			
VALOR INICIAL		\$43.980.480	CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE		
PLAZO INICIAL		30 DIAS SIN EXCEDER EL 26 DE AGOSTO DE 2024			
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN		
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN		
REINICIO	N°	FECHA REINICIO			
CDP	N° 590	FECHA DEL CDP	23/04/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL	No 2190	FECHA DEL CRP	26/07/2024		

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación  
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional  
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página: 2 de 5

### 2. HISTORICO DE SUPERVISORES

SUPERVISOR/CARGO	FECHA DESDE: 29/07/2024 HASTA: La liquidación	MONICA MARCELA OSPINA VALENCIA-Subsecretaria de Primera Infancia y Atención Diferencial.
------------------	---	--

### 3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

### 4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	000%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	000%

### 5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El contratista no ha dado cumplimiento al objeto contractual, toda vez que no se ha realizado la entrega de los elementos establecidos en la orden de compra, según especificaciones técnicas de manera oportuna.

### 6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

El contratista debía realizar la entrega de los elementos según se acordó en la orden de compra con un plazo máximo del 26 de agosto de 2024.

Via telefónica y correo electrónico se contactó a la entidad con el fin de solicitarles el cumplimiento de la orden de compra, pero no cumplieron con lo establecido en la misma.

Mediante los siguientes correos se realizó el requerimiento, solicitando la oportuna entrega de los elementos (anexamos la trazabilidad de estos). En ellos se puede evidenciar que el día 26 de agosto a las 15:03, como respuesta a los correos, el señor Julián Palomo del área de ventas de Ferricentro, comunica a la alcaldía de Rionegro que requerían una prórroga hasta el 5 de septiembre, cuando prácticamente la orden de compra estaba vencida y los trámites requeridos para tramitar una prórroga ya no se alcanzaban a realizar.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación  
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento  
Institucional  
Fecha: 20 de octubre del 2022

 <p>Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia</p>	<p>ACTA DE SUPERVISIÓN</p>	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página: 3 de 5

Por tal motivo la supervisión del contrato comunica al área jurídica de la secretaria de Familia, salud e integración social, abogado Juan Pablo Jaramillo para que se tomen las medidas necesarias frente a esta situación.

Es de aclarar que no se ha realizado ningún tipo de pago al proveedor, no se ha recibido ninguno de los elementos que se especifican en la orden de compra.

M MARIA DEL CARMEN SANCHEZ LONDOÑO  
 Para: Jefferson Camilo Calderon <licitaciones2@ferricentro.com>  
 CC: MONICA MARCELA OSPINA VALENCIA  
 Reenvió este mensaje el Lun 26/08/2024 7:31.

ACTA DE TERMINACION FER...  
 32 KB

Cordial saludo señor Jefferson, por solicitud de la supervisora del contrato cuya orden de compra es la No 131340, solicitamos de manera atenta se nos informe si la entrega de los elementos se va a realizar el día de hoy 26 de agosto, lo anterior debido a que es la fecha de vencimiento de dicha orden.

Así mismo solicitamos que se revise y se firme el acta de terminación del contrato que se anexa a este correo, una vez se realice la entrega de los elementos contemplados en dicha orden.

Atentamente,

  
**María Del Carmen Sánchez Londoño**  
 Subsecretaria de Primera Infancia y Atención Diferencial  
 Profesional Especializado G03  
 Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 1202  
 msanchez@rionegro.gov.co | https://rionegro.gov.co  
 CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

JC Jefferson Camilo Calderon <licitaciones2@ferricentro.com>  
 Para: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ LONDOÑO  
 Lun 26/08/2024 7:26

Hola buen día ,  
 Buen día, me encuentro ausente y solo estaré disponible hasta el 03 de Septiembre por favor comunicarte con Julian Baracaldo al Cel. 3102195007 o con Julian Palomo al cel. 3113530931 quienes atenderan tu requerimiento, también puedes enviar tu solicitud a licitaciones1@ferricentro.com o asistenteventas01@ferricentro.com

Cordial Saludo,

Camilo Calderon R.  
 Asesor Licitaciones  
 FERRICENTROS SAS

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	--



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página: 4 de 5

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ LONDOÑO  
Para: Julian Palomo <asistenteventas01@ferricentro.com> Responder Responder a todos Reenviar Lun 26/08/2024 7:01

CC: MONICA MARCELA OSPINA VALENCIA

ACTA DE TERMINACION FER...

Cordial saludo señor Julián, por solicitud de la supervisora del contrato cuya orden de compra es la No 131340, solicitamos de manera atenta se nos informe si la entrega de los elementos se va a realizar el día de hoy 26 de agosto, lo anterior debido a que es la fecha de vencimiento de dicha orden.

Así mismo solicitamos que se revise y se firme el acta de terminación del contrato que se anexa a este correo una vez se realice la entrega de los elementos contemplados en dicha orden.

Atentamente,

  
**María Del Carmen Sánchez Londoño**  
Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial  
Profesional Especializado G03  
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 1202  
msanchez@rionegro.gov.co | https://rionegro.gov.co  
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

Julian Palomo <asistenteventas01@ferricentro.com> Responder Responder a todos Reenviar Lun 26/08/2024 11:55

CC: MONICA MARCELA OSPINA VALENCIA; Jefferson Camilo Calderon <licitaciones2@ferricentro.com>; Julian Camilo Baracaldo <licitaciones1@ferricentro.com>

ACTA DE TERMINACION FER...

Buenas tardes

Envío documento firmado por el representante legal

Quedo atento a sus comentarios



MARIA DEL CARMEN SANCHEZ LONDOÑO Responder Responder a todos Reenviar Lun 26/08/2024 12:16

Buenas tardes Julian, recibimos el documento, pero no la información de la fecha de entrega de los elementos, la cual vence el día de hoy.

Por favor non brinda información al respecto.

Atentamente,

  
**María Del Carmen Sánchez Londoño**  
Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial  
Profesional Especializado G03  
Tel: +57 (604) 520 4060 | Ext 1202  
msanchez@rionegro.gov.co | https://rionegro.gov.co  
CL 49 # 50-05 | Rionegro Ant. | Cod. Postal: 054040

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación  
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento  
Institucional  
Fecha: 20 de octubre del 2022

 Alcaldía de Rionegro Departamento de Antioquia	<h1>ACTA DE SUPERVISIÓN</h1>	Código: FRCACP01
		Versión: 3
		Página: 5 de 5


 Julian Falco <asistenteventas01@ferri centro.com>  
 Para: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ LONDOÑO  
 CC: Julian Camilo Baracaldo <licitaciones1@ferri centro.com>; Jefferson Camilo Calderon <licitaciones2@ferri centro.com>




2 archivos adjuntos (387 KB) [Ver todo en OneDrive - Municipio de Rionegro](#) [Descargar todo](#)

Buenas tardes

Confirmo que nuestro proveedor no cuenta con los equipos solicitados, el nos indica que podemos homologarlos por los equipos que se encuentran en las fichas técnicas adjuntas.

Los equipos nos estarían llegando a nuestra bodega el próximo 5 de septiembre. Y este mismo día se enviarían a destino.

Por tal razón solicitamos prorroga en el contrato hasta el 20 de septiembre teniendo en cuenta la entrega y los tramites administrativos.

Quedo atento a sus comentarios



Para constancia, se firma la presente acta: **26 AGO 2024**

*Monica Marcela Ospina Valencia*

**MONICA MARCELA OSPINA VALENCIA  
SUPERVISOR**

Transcribió: Maria del Carmen Sanchez Londoño - Profesional Esp. Sub. Primera infancia y Atencion Diferencial  
 Revisó: Juan pablo Jaramillo Abogado de la Secretaria de Familia, salud e integracion social  
 Aprobó: Monica Marcela Ospina Valencia Sub Primera Infancia y At. Diferencial

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	--