

|                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-040 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Acta de Terminación</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 9        |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |

**CONTRATO No. 4600102302 DE 2024 OC 131636**

|                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                       | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE                                                                                                          |
| <b>CONTRATISTA:</b>                       | UNIÓN TEMPORAL SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA                                                                                                                                                          |
| <b>NIT:</b>                               | 901.539.248-2                                                                                                                                                                                            |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>               | DANIEL AUGUSTO TARAZONA PEDRAZA                                                                                                                                                                          |
| <b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>    | 1.098.731.594                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO:</b>                            | SUMINISTRAR CONCRETO PREMEZCLADO A LA CUADRILLA DE OBREROS DE COBERTURA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES E INTERVENCIONES EN QUEBRADAS DEL DISTRITO DE MEDELLÍN. |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>        | CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$182.523.688)                                                                                                       |
| <b>VALOR ADICIONADO:</b>                  | NO SE REALIZARON ADICIONES                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>  | CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$182.523.688)                                                                                                       |
| <b>PLAZO INICIAL:</b>                     | CUATRO MESES Y DIEZ Y NUEVE (19) DÍAS                                                                                                                                                                    |
| <b>AMPLIACIONES:</b>                      | NO SE REALIZARON AMPLIACIONES                                                                                                                                                                            |
| <b>FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:</b>  | NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES                                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA DE REANUDACION DEL CONTRATO:</b> | NO SE PRESENTARON REANUDACIONES                                                                                                                                                                          |
| <b>DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO:</b>       | CUATRO MESES Y DIEZ Y NUEVE (19) DÍAS                                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                   | DOCE (12) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)                                                                                                                                                       |

|                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-040 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Acta de Terminación</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 9        |                                                      |                                                                                                                                                                                                    |

**FECHA DE TERMINACIÓN:** TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)

En la ciudad de Medellín, el día 7 de enero de 2025, se reunieron **Diego Alejandro Marín Cifuentes** como Supervisor y **Daniel Augusto Tarazona Pedraza**, quien actúa en calidad de Representante Legal de **UNIÓN TEMPORAL SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA**, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del contrato en los siguientes términos:

1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.
2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los siete (7) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).



**Diego Alejandro Marín C.**  
Supervisor y/o Interventor



**Daniel Augusto Tarazona P.**  
Representante Legal o Contratista