

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600015149		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	08/022/023		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			24/02/2023		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			104456		
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA FORTALECER EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA SECTORIAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNANZA-SERES, DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – (Persianas)".					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaria de Suministros y Servicios		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		FERRICENTROS S.A.S		
	NIT		800.374.121		
VALOR [\$]:	INICIAL:		UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$1.094.934) incluido IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L (\$1.094.934) incluido IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		(30) días HÁBILES a partir de la generación de la orden de compra, considerando los tiempos de entrega establecidos por los términos y condiciones de uso de la TVEC.		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
				N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION					22/03/2023


SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		SARITA GAVIRIA MARTINEZ	
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		Número del contrato.	

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.1	12/04/2023
---------------------------------------	------	------------

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	N/A
-----------------	-----	-----

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FO-M7-P6-009
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01/02/2021
	No.ANEXO:	N/A	
	FECHA EXPEDICION:	N/A	
	ASEGURADORA:	N/A	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A	
	No.ANEXO:	N/A	
	FECHA EXPEDICION:	N/A	
	ASEGURADORA:	N/A	

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			N/A
Devolución Pago anticipado			N/A
Cumplimiento			N/A
Calidad del servicio			N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales			N/A
Estabilidad y calidad de la obra			N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			N/A
Responsabilidad civil extracontractual			N/A

CONSIDERANDO

1. _____ Que de acuerdo a cumplimiento normal del objeto contractual, dar por terminada la ejecución del Contrato/Convenio No. 4600015149 el 22/03/2023.
2. _____ Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. _____ Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600015149 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal del objeto contractual se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,



SARITA GAVIRIA MARTINEZ
Supervisor



FERRICENTROS S.A.S
Contratista