

|   |                            |  |                                    |
|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> |  | Código: FO-M7-P6-009               |
|   |                            |  | Versión: 01                        |
|   |                            |  | Fecha de aprobación:<br>01/02/2021 |

|  |
|--|
| <b>INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO</b> |
|--|

|  |                                     |  |   |                                   |
|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| <b>CONTRATO CONVENIO</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO:  | 4600013664<br>Orden de Compra N°89495   |                                   |
|  | <input type="checkbox"/>            | FECHA DE SUSCRIPCION:  | 6/05/2022   |                                   |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>                                     |                                     | 16/05/2022   |   |                                   |
| <b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN TVEC:</b>                               |                                     | Número de Estudio previo: N° 13388<br>Número de Evento de cotización: N°129077   |   |                                   |
| <b>OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b> |                                     |  |   |                                   |
| <b>ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:</b>                                 |                                     | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  |   |                                   |
| <b>CONTRATISTA/ ASOCIADO</b>   | NOMBRE:                             |  | AUTOMORES COMAGRO S.A.S   |                                   |
|  | NIT                                 |  | 830.006.901   |                                   |
| <b>VALOR [\$]:</b>   | INICIAL:                            |  | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$1.490.951.062) IVA INCLUIDO   |                                   |
|  | ADICIONES                           | No.  | <b>VALOR ADICIONADO</b>   | <b>% DE ADICION</b>               |
|  |                                     | No.  | N/A   | N/A                               |
| VALOR TOTAL:   |                                     | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS MCTE (\$1.490.951.062) IVA INCLUIDO. |   |                                   |
| <b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>                                   |                                     | N/A  |   |                                   |
| <b>PLAZO:</b>  | INICIAL                             |  | Siendo el 6 de mayo de 2022, la fecha en que se coloque la orden de compra para SIETE (7) VEHÍCULOS, la duración del contrato a celebrar será hasta el 15 de diciembre de 2022. |                                   |
|  | PRORROGAS                           | No.  | <b>TIEMPO PRORROGADO</b>  | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b> |
| No.  |                                     | N/A  | N/A   |                                   |
| <b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>  | No.                                 | <b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>   | <b>FECHA REANUDACIÓN</b>  |                                   |
|  | No.                                 | N/A  | N/A   |                                   |
| <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>  |                                     |  | N/A   |                                   |

|                                    |                              |   |
|------------------------------------|------------------------------|---|
| <b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b> | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:     | LUIS GUILLERMO ARANZAZU HERNÁNDEZ<br>Cédula: 71.659.560 |
|                                    | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A   |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>% DE EJECUCION FISICA</b>      | 100% |
| <b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b> | 100% |

|                                       |      |            |
|---------------------------------------|------|------------|
| <b>INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO</b> | No.1 | 22/07/2022 |
|                                       | No.2 | 24/08/2022 |
|                                       | No.3 | 21/11/2022 |
|                                       | No.4 | 15/12/2022 |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | Código: FO-M7-P6-009               |
|  |                            | Versión: 01                        |
|  |                            | Fecha de aprobación:<br>01/02/2021 |

### INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

|  |                          |                         |
|--|--------------------------|-------------------------|
| <b>GARANTIA</b>  | <b>No.</b>               | 21-44-101382214         |
|  | <b>No. ANEXO:</b>        | 0                       |
|  | <b>FECHA EXPEDICION:</b> | 10/05/2022              |
|  | <b>ASEGURADORA:</b>      | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| <b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b> | <b>No.</b>               | N/A                     |
|  | <b>No. ANEXO:</b>        | N/A                     |
|  | <b>FECHA EXPEDICION:</b> | N/A                     |
|  | <b>ASEGURADORA:</b>      | N/A                     |

| <b>AMPAROS</b>   | <b>VENCIMIENTO</b> |            |            |
|--|--------------------|------------|------------|
|  | <b>DIA</b>         | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo                                | N/A                | N/A        | N/A        |
| Devolución Pago anticipado   | N/A                | N/A        | N/A        |
| Cumplimiento   | 06                 | 06         | 2023       |
| Calidad del servicio   | 15                 | 12         | 2024       |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales | N/A                | N/A        | N/A        |
| Estabilidad y calidad de la obra   | N/A                | N/A        | N/A        |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados      | 06                 | 05         | 2024       |
| Responsabilidad civil extracontractual                                       | N/A                | N/A        | N/A        |

### CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo con vencimiento del plazo, y la entrega de los bienes establecidos en el objeto contractual, y por la finalización del plazo se da por terminada la ejecución del Contrato No. 4600013664 el 15/12/2022
2. Que el estado de las actividades del contrato se describe en los Informes de seguimiento a la contratación estatal realizados por parte de la supervisión, los cuales se adjuntan.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

### ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600013664 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>ACTA DE TERMINACIÓN</b> | Código: FO-M7-P6-009               |
|   |                            | Versión: 01                        |
|   |                            | Fecha de aprobación:<br>01/02/2021 |

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por el cumplimiento del objeto contractual dentro del plazo estipulado, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,



\_\_\_\_\_  
NOMBRE: LUIS GUILLERMO ARANZAZU  
HERNÁNDEZ

**SUPERVISOR**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE: AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S

**CONTRATISTA**