

ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
	Versión: 01
	Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600015676	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	17/05/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		30/05/2023		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		109595		
OBJETO: ADQUISICIÓN, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CENCOSUD COLOMBIA SA	
	NIT		900.155.107	
VALOR [\$]:	INICIAL:		SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$ 76.647.392) IVA INCLUIDO	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L (\$ 76.647.392) IVA INCLUIDO	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL		1 MES	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	N/A	N/A	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION			29/06/2023	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/ RAZON SOCIAL:	Ana María Arredondo Betancur
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 3	25/08/2023
---------------------------------------	-------	------------

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	N/A
	No. ANEXO:	N/A

	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FO-M7-P6-009
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01/02/2021
	FECHA EXPEDICION:	N/A	
	ASEGURADORA:	N/A	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A	
	No. ANEXO:	N/A	
	FECHA EXPEDICION:	N/A	
	ASEGURADORA:	N/A	

AMPAROS	DIA MES VENCIMIENTO AÑO		
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo con el vencimiento del plazo, se da por terminada la ejecución del Contrato No. 4600015676 el 6/09/2023.
2. Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento N° 3 de fecha 25/08/2023 de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600015676 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El Supervisor/Interventor del contrato/convenio remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman,



ANA MARIA ARREDONDO BETACUR
Supervisor
Gerencia de Seguridad Vial



LORENZO MEDINA LOPEZ
79.131.390
Apoderado Especial

HC

CENCOSUD COLOMBIA SA
Contratista