



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:
22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	4600017551	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07/11/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO		19/11/2024		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		16116 (OC 136087)		
OBJETO: Adquisición de mobiliario y demás elementos para el salón "Pedro Justo Berrio" del Centro Administrativo Departamental José María Cordova				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA/A SOCIO	NOMBRE		CENCOSUD COLOMBIA S.A.	
	C.C. / NIT		900.155.107-1	
VALOR [\$]	INICIAL		DIECISÉIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/L (\$16.128.000) incluido IVA.	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	VALOR TOTAL		DIECISÉIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/L (\$16.128.000) incluido IVA.	
PLAZO	INICIAL		Cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la generación de la orden de compra requerida, sin que supere el 13 de diciembre de 2024.	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	N/A
	HISTORICO DE SUSPENSIONES	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
N/A		N/A	N/A	

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Diego Fernando Bedoya Gallo C.C. No. 5.862.793
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:
22/04/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A
	No. Anexo:	N/A
	Fecha Expedición:	N/A
	Aseguradora:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo, debe darse por terminada la ejecución del Contrato 4600017551.
2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600017551 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	13/12/2024
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento del plazo

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:
22/04/2024

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 13/12/2024

SM

DIEGO FERNANDO BEDOYA GALLO
Profesional Especializado
Subsecretaría de Servicios Administrativos
SUPERVISOR

LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ
Apoderado Especial
CENCOSUD COLOMBIA S.A
CONTRATISTA