



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

## ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
22/04/2024

### INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	4600017486	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/10/2024	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO</b>		18/10/2024		
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP</b>		16000		
<b>OBJETO:</b> Adquisición de equipos de cómputo, de audio, almacenamiento digital y accesorios audiovisuales para el Departamento de Antioquia				
<b>ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS		
<b>CONTRATISTA/A SOCIO</b>	NOMBRE		CLARYICON S.A.S	
	C.C. / NIT		900442893	
<b>VALOR [\$]</b>	INICIAL		SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 72.599.380,77)	
	ADICIONES	No.	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>
		1	TREINTA Y SEIS MILLONES (\$ 36.000.000)	49.59 %
	VALOR TOTAL		CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 77 CENTAVOS (\$ 108.599.380,77)	
<b>PLAZO</b>	INICIAL		Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 13 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto	
	PRÓRROGAS	No.	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>
			N/A	N/A
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES</b>	No.	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>	
	N/A	N/A	N/A	

<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	NOMBRE / RAZON SOCIAL:	Mateo Machado Estrada
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

## ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
22/04/2024

### INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

<b>GARANTÍA</b>	<b>No.</b>	33-44-101254708
	<b>No. Anexo:</b>	0
	<b>Fecha Expedición:</b>	15-10-2024
	<b>Aseguradora:</b>	Seguros del Estado S.A
<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>	<b>No.</b>	N/A
	<b>No. Anexo:</b>	N/A
	<b>Fecha Expedición:</b>	N/A
	<b>Aseguradora:</b>	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	13	06	2025
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	13	06	2025
Responsabilidad civil extracontractual			

### CONSIDERANDO:

- Que de acuerdo con el cumplimiento normal del plazo y el desarrollo debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017486
- Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

### ACUERDAN:

- Dar por terminado el Contrato No. 4600017486 como se detalla a continuación:

<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	13/12/2024
<b>CAUSA DE TERMINACIÓN:</b>	cumplimiento normal del objeto contractual

- El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA  
República de Colombia

## ACTA DE TERMINACIÓN

Código: FO-M7-P6-009

Versión: 02

Fecha de aprobación:  
22/04/2024

3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Fecha suscripción del documento: 13/12/2024

**MATEO MACHADO ESTRADA**  
Supervisor

**JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY**  
Representante Legal  
CLARYCON S.A.S  
NIT. 900.442.893