

226

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/> *	NÚMERO:	4600010262.	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	18 de noviembre de 2019	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección de menor cuantía – tienda virtual	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			10402	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18 de noviembre de 2019	
OBJETO: Adquisición de vehículo para la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		Unión Temporal Eficiente 2016	
	NIT		901.019.989-0	
VALOR [\$]:	INICIAL:		Ciento cuarenta y seis millones quinientos treinta y siete mil seiscientos cuatro pesos. \$ 146.537.604. IVA incluido.	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	TOTAL:		Ciento cuarenta y seis millones quinientos treinta y siete mil seiscientos cuatro pesos. \$ 146.537.604. IVA incluido.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		45000050400	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		14 de noviembre de 2019	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		Dos meses, a partir de la fecha de la orden de compra, sin exceder del 15 de diciembre de 2019.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	6 de noviembre de 2019		13 de diciembre de 2019	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	N/A	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN		13 de diciembre de 2019		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			N/A	

Apur

227

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Luis Fernando Palacio Tamayo tratarse de un
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %

Entre los suscritos a saber: Maryluz Montoya Tovar, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número. 39.416.463, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios, nombrada mediante el Decreto 3140 del 3 de septiembre de 2021 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte David Ávila Osorio, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 80.870.903, actuando en su condición de representante legal de Unión Temporal Eficiente 2016, con NIT 901.019.989-0; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el Departamento de Antioquia y la Unión Temporal Eficiente 2016, se celebró el contrato N. 4600010262, cuyo objeto, es la adquisición de vehículo para la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social y cuya fecha de terminación fue el 13 de diciembre de 2019.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato y teniendo en cuenta que el contratista dio cumplimiento a las observaciones, establecidas en el acta de recibo, del 19 de diciembre de 2019, así:

Observaciones:

- La caja de herramientas (un alicate, una llave expansiva No. 6, Un destornillador doble uso, dos llaves milimétricas), el proveedor las envió por carga desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá y fueron recibidas el día 2 de enero de 2020. Así mismo, el día 7 de enero con el conductor, Luis Fernando Perez, se revisó el vehículo, encontrándose otro kit de herramientas que incluía 2 llaves boca fija, un destornillador doble propósito, un alicate, 1 gatos con sus accesorios.

Super

228

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

- Mantenimiento preventivo. El proveedor envió el día 28 de diciembre de 2019, vía correo electrónico, la certificación de mantenimiento preventivo.
- El kit de carreteras (Extintor metálico tipo ABC, Señales de carretera, Chaleco reflectivo, linterna dinamo, tacos para bloquear las ruedas, caja para botiquín de primeros auxilios Linterna, taco, extinguidor, guantes, banderolas, guantes de seguridad y bolsa plástica para combustible), el proveedor las envió por carga desde la ciudad de Santa Fe de Bogotá y fueron recibidas el día 2 de enero de 2020.
- Matrícula. El día 7 de enero de 2021, el contratista entregó la matrícula del vehículo, con el Numero 10022005950.

El Departamento de Antioquia, dio cumplimiento a la obligación de estar a paz y salvo con la autoridad de tránsito para poder matricular el vehículo, según lo establecido, en el acuerdo marco de precios para la adquisición de vehículos Colombia Compra Eficiente, cláusula 16, de las obligaciones de las entidades compradoras, numeral 16.13, "Estar a paz y salvo con la autoridad de tránsito para poder matricular los vehículos" y de la entrega de la matrícula y placa del vehículo el mismo día, por parte del contratista.

Por lo anterior la demora en la matricula, es atribuida al Departamentos de Antioquia, dado que tan solo se puso a paz y salvo, de comparendos de tránsito, el día 7 de enero de 2021.

- En lo relacionado con el bomper trasero que tenía un mayor ajuste en un lado que en el otro. Esta situación fue corregida por el proveedor, el día 15 de abril de 2021, por parte de su concesionario YOKOMOTOR. Ver certificado.
- Como valor agregado, el proveedor se comprometió a reemplazar la carpa plana por carpa playera. Esto se pactó realizar en el mes de febrero de 2020.

Con respecto a este ítem, el proveedor informa mediante correo electrónico, el día 6 de mayo de 2021, que teniendo en cuenta que el vehículo fue adquirido en 2019, la empresa realizo cierre contable de esa vigencia, teniendo dificultades para el cambio de la carpa. Para compensar este compromiso proponen adelantar un mantenimiento adicional preventivo, en el mes de diciembre de 2021. El cual consiste en cambio de fluidos motor, aceite, filtros y ajustes programados adicionales en esa rutina.

Teniendo en cuenta, la imposibilidad del proveedor, de dar cumplimiento al compromiso inicial, se acepta el mantenimiento adicional preventivo.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

El contratista entrego el vehículo Toyota Hilux 2.4 Diésel, color blanco, 4*4. 2020, en las instalaciones del Departamento de Antioquia, por un valor de ciento cuarenta y seis millones quinientos treinta y siete mil seiscientos cuatro pesos. \$ 146.537.604. IVA incluido.

Super

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

3. Que el supervisor recibió a satisfacción el vehículo Toyota Hilux 2.4 Diésel, color blanco, 4*4. 2020, considerando el acta de recibo suscrita el 19 de diciembre de 2019 y los informes de seguimiento del 19 de diciembre de 2019, 18 de enero de 2021 y 28 de mayo de 2021.

4. Que se aportan por el Contratista/Asociado los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato relacionados a continuación: Manuales del vehículo, radio y libreta de garantía, SOAT, certificado de mantenimiento preventivo del vehículo y matrícula.

5. Que el estado final de las actividades del contrato se describen en los Informes de seguimiento a la contratación estatal N1 de fecha del 19 de diciembre de 2019, N2 del 18 de enero de 2021 y N3 del 28 de mayo de 2021, que se adjuntan, los cuales contienen las respectivas fuentes de verificación.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

1. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	4300103138	27-12-2019	\$ 146.537.604
VALOR TOTAL			\$ 146.537.604

2. Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato/convenio	\$ 146.537.604
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	\$ 0
Valor total del contrato/convenio	\$ 146.537.604
Valor pagado a la fecha	\$ 146.537.604
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$ 0
Valor no ejecutado	\$ 0
Valor a reintegrar (si aplica)	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

Depun

230

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

3. Que la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, mediante el reporte de pagos de contratos, del 28 de mayo de 2021, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

4. Que de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato/convenio fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100 %

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

1. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.

2. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

3. Anexos:

Informes de seguimiento a la contratación estatal N1 de fecha del 19 de diciembre de 2019, N2 del 18 de enero de 2021 y N3 del 28 de mayo de 2021 y certificado de paz y salvo de seguridad social integral.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600010262, al que se refiere el presente documento.
2. El contratista/asociado garantizará la calidad del mantenimiento preventivo del vehículo y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia del mismo
3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato/convenio.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los **23 DIC 2021**



237

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021




Maryluz Montoya Tovar
Secretaria de Suministros y Servicios
Departamento de Antioquia
CONTRATANTE/ASOCIADO



David Ávila Osorio
Representante Unión Temporal Eficiente 2016
CONTRATISTA/ASOCIADO

Elaborado por:



Luis Ferrnando Palacio Tamayo
Supervisor