

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600013172 ORDEN DE COMPRA 81393	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	01/12/2021	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			ACUERDO DE MARCO DE PRECIOS.	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			13099	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			01/12/2021	
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA BPMS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		
CONTRATISTA	NOMBRE:		SOFTMANAGEMENT S.A.	
	NIT		830.026.014-7	
VALOR [\$]:	INICIAL:		CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$148.687.103) IVA incluido	
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		N/A	N/A	N/A
	TOTAL:		CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/L (\$148.687.103) IVA incluido	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:		4500055399	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/11/2021	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			01/12/2021	30/11/2022
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN		N/A		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

SUPERVISORES	NOMBRES:	Luis Rodrigo Cadavid Durán
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, **ANDRÉS ORLANDO LÓPEZ LUJÁN** mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número, **8.125.118** en su calidad de **SECRETARIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES** del Departamento de Antioquia, facultado por el Decreto de Delegación 2021070000528 del 01/02/2021 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **ADRIANA LUCIA FALLA LOZANO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No **51.849.334**, actuando en su condición de representante legal de **SOFTMANAGEMENT S.A.**, con NIT **830.026.014-7**; quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato/ convenio de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

Que entre el Departamento de Antioquia y **SOFTMANAGEMENT S.A.**, se celebró el contrato N° 4600013172 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA BPMS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y cuya fecha de terminación fue el 30/11/2022.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2. Cantidad de servicios ejecutados.

LOS ENTREGABLES FUERON LOS SIGUIENTES

1. IT-SOFTSE-01-04 Soft- Sede Electrónica - Paquete de Configuración tramites 50 UTPS
2. IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos.
3. IT-SW-07-01 Instalación de Licencia.

Se realizó una reunión para entrega y se envía documento con la siguiente relación de los entregables.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

Nombre de Item	% completado	Soporte
wfa01--IT-SOFTSE-01-04 Soft- Sede Electrónica - Paquete de Configuración tramites 50 UTPS	100%	Ver documento "Certificado de instalación y Configuración" y "Play Black 0"
wfa01--IT-SW-05-01 Configuración y parametrización de los Productos	100%	Ver documento "Certificado de instalación y Configuración"
wfa01--IT-SW-07-01 Instalación de Licencia	100%	Ver documento "Certificado de Licencia"

Los servicios se prestaron por parte del proveedor hasta el 30 de noviembre de 2022, según lo indicado en el acta de inicio.

- Que le supervisor recibió a satisfacción los productos del contrato, mediante acta de recibo No 1 suscrita el 13/enero /2022.
- Que se aportan por el Contratista los documentos y entregables que evidencian el logro del alcance del objeto del contrato relacionados a continuación:
- Que el estado final de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 2 de fecha 10/01/2023 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.
- Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato/convenio operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

- Que durante la ejecución del contrato 4600013172 se generaron los siguientes pagos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	5500236769	27/12/2021	\$ 148.687.103
VALOR TOTAL			\$ 148.687.103

- Que, de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato	\$ 148.687.103
Valor aportes iniciales de cada asociado	N/A
Valor adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$ 148.687.103
Valor pagado a la fecha	\$ 148.687.103

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$0
Valor no ejecutado	\$0
Valor a reintegrar (si aplica)	N/A
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

3. Que la Secretaría Hacienda mediante radicado No. 2022020068869 de fecha 27/12/2022, indicó el estado de la cuenta del contrato, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

4. Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV. ASPECTOS JURÍDICOS:

- Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.
- Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No. 21-44-101369506, Anexo No. 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el día 02/12/2021 a favor del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600013172.

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	15	\$22.303.065	01	12	2021	01	06	2023
Calidad del servicio	20	\$29.737.421	01	12	2021	01	12	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5	\$7.434.355	01	12	2021	01	12	2025

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

4. Anexos:


- Acta de recibo No 1 fecha 13/01/2023.
- Acta de terminación fecha 13/01/2023.
- Certificado de paz y salvo de parafiscales fecha 26 /12 / 2022
- Certificado estado de cuenta de la Secretaría de hacienda radicado No. 2022020068869 de fecha 27/12/2022
- Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 2 de fecha 10/01/2022.

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. 4600013172, al que se refiere el presente documento.
2. El contratista. Garantizará la calidad del servicio y el Departamento, revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de las garantías exigidas.
3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
4. La presente acta de liquidación para todos los efectos legales es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los: **06 FEB 2023**



ANDRÉS ORLANDO LOPEZ LUJAN
Secretario de Tecnologías de Información y Las Comunicaciones
CONTRATANTE
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

**FALLA LOZANO
ADRIANA
LUCIA**

Firmado digitalmente por
FALLA LOZANO ADRIANA
LUCIA
Fecha: 2023.02.06 17:18:57
-05'00'

ADRIANA LUCIA FALLA LOZANO
Representante Legal
SOFTMANAGEMENT S.A.
CONTRATISTA

Elaborado por:



LUIS RODRIGO CADAVID DURAN
Profesional Especializado
Supervisor
Secretaría de Tecnologías de Información y Las Comunicaciones
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

