

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	OC 151270
CLASE DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G - NIT 901901859-4
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UAEAC NIVEL CENTRAL, REGIONAL Y AEROPUERTOS ZONA 3 NORTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 118.133.796,82
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 180.654.908,82
PLAZO INICIAL	30/12/2025
PLAZO FINAL	22/03/2026
CDP	CDP 113225 del 8/8/2025, CDP adición 1 - 132425 del 1/12/2025, CDP adición 2 - 137625 del 19/12/2025, CDP adición 3 - 37726 del 11/01/2026, CDP adición 4 - 112126 del 26/02/2026 y CDP adición 5 - 115326 del 7/03/2026.
RP	RP 308625 del 19/09/2025, RP adición 1 - 408625 del 22/12/2025, RP adición 2 - 413225 del 29/12/2025, RP adición 3 - 85026 del 30/01/2026, RP adición 4 - 123926 del 28/02/2026 y RP adición 5 - 140626 del 13/03/2026.
FECHA LEGALIZACIÓN	19/09/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIRECTOR REGIONAL NORTE O QUIEN HAGA SUS VECES CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

En la ciudad de Barranquilla, a los 22 días del mes de marzo de 2026, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios prestados, objeto del presente contrato: el señor **CESAR AUGUSTO LOBATON MELGAREJO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.591.751**, Representante Legal del contratista de acuerdo con el documento de conformación de la UNION TEMPORAL obrando en calidad de representante legal del contratista **UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G NIT 901901859 - 4** y **CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.065.647.737, “supervisor” designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 19/09/2025

SUSENSIONES:

No hubo suspensiones durante la ejecución del contrato

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

No hubo

PRÓRROGAS:

Durante la ejecución del contrato se dieron las siguientes prórrogas, así:

1. Prórroga del 30 de diciembre del 2025 al 30 de enero del 2026
2. Prórroga del 30 de enero al 28 de febrero del 2026
3. Prórroga del 28 de febrero al 15 de marzo del 2026
4. Prórroga del 15 de marzo al 22 de marzo del 2026

ADICIONES EN VALOR:

Durante la ejecución del contrato se dieron las siguientes adiciones:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

Adiciones	Valor adiciones
1. adición	\$ 20.636.708,00
2. adición	\$ 23.409.698,00
3. adición	\$ 5.384.231,00
4. adición	\$ 5.898.127,00
5. adición	\$ 7.192.348,00
Total adiciones en SMLV	\$ 62.521.112,00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

(22/03/2026).

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución del contrato, el contratista ejecutó las siguientes actividades:
 Vinculación del personal para la presentación del servicio acorde a lo contratado, desarrolló actividades de limpieza en cada uno de los aeropuertos a los cuales estuvo obligado a prestar el servicio, hizo entrega de los insumos contratados, adicionados y solicitados acorde a las necesidades del servicio, suministró bienes y equipos en arrendamiento, conforme a formatos de recibo a satisfacción, de acuerdo a los servicios contratados.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

(\$118.133.796,82).

VALOR FINAL DEL CONTRATO

(\$180.654.908,82).

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

FORMA DE PAGO:

(Mensualidades vencidas).

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

(No hubo).

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

ORDEN 151270 ZONA 3 - CARTAGENA Y PLATO.		
PERIODO	FACT	VALOR
SEPTIEMBRE 2025	UTC-29	\$ 19.763.255,11
OCTUBRE 2025	UTC-65	\$ 24.255.072,60
NOVIEMBRE 2025	UTC-91	\$ 28.978.010,64
DICIEMBRE 2025	UTC-195	\$ 26.638.173,80
ENERO 2026	Prefactura aprobada por ENERO	\$ 31.093.077,67
FEBRERO 2026	Prefactura aprobada por FEBRERO	\$ 25.040.590,19
DEL 1 AL 22 DE MARZO 2026	Prefactura aprobada del 1 al 22 de marzo del 2026	\$ 24.886.728,80
TOTAL, EJECUTADO		\$ 180.654.908,81

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es la suma de \$180.654.908,81 y pendiente de pago a la fecha de la suscripción de la presente acta es la suma de \$81.020.396,66 correspondiente a los servicios de los meses de ENERO, FEBRERO, y los días del 1 al 22 de MARZO del 2026, discriminados así:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL

Clave: APOY-9.0-12-038

Versión: 3

**Fecha de aprobación:
2/11/2023**

PERIODO	FACT	VALOR
ENERO	Prefactura aprobada por ENERO	\$ 31.093.077,67
FEBRERO	Prefactura aprobada por FEBRERO	\$ 25.040.590,19
DEL 1 AL 22 DE MARZO 2026	Prefactura aprobada del 1 al 22 de marzo del 2026	\$ 24.886.728,80

Facturas que están pendientes de radicar por parte del contratista y que a la fecha de la firma de la presente acta no se han radicado por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$118.133.796,82

VALOR DE LOS CONTRATOS ADICIONALES \$ 62.521.112,00

VALOR CONTRATOS REAJUSTES

VALOR TOTAL EJECUTADO \$180.654.908,81

VALOR NO EJECUTADO \$00,01

VALOR PAGADO \$99.634.512,15

VALOR DESCUENTOS \$00,01

VALOR PENDIENTE PAGO \$81.020.396,66

TOTALES \$180.654.908,82 \$ 180.654.908,82 \$180.654.908,82

NOTA: Saldo para decrementar por no ejecución \$00,01 correspondiente al CDP 113225 del 8/8/2025 Y RP 308625 del 19/09/2025

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A.


GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales si a ello hubiera lugar.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.



CESAR AUGUSTO LOBATON M.
Representante Legal del contratista
UNION TEMPORAL CLEAN
COLOMBIA 5G.



CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES
Supervisor de la orden

Proyectó: Maria Pimienta. Profesional aeronáutico.

