



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>01.03.2023</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas de la orden No. 2428 de 2021- INMEMA SA						
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	02.03.2023	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa			<b>Próxima Reunión</b>	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora de la orden de compra, da la bienvenida a la reunión indicando el motivo de ésta, el cual es realizar seguimiento a la ejecución y al proceso de entregas de los bienes adquiridos.

Se procede entonces a indicar que, desde la última reunión de seguimiento el pasado 22 de febrero de 2023, las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- a. La Entidad recibió el cronograma No. 57 con el cual se culmina la programación de mesas de laboratorio y juguetero, esto como resultado de la visita a planta de producción del contratista el pasado 23.02.2023.
- b. La Entidad recibió el cronograma No. 58 que está en proceso de verificación para aprobación, en el cual se plantea la entrega de 250 unidades de bienes como: Biblióbanko, mesa de informática y catedra docentes.
- c. Sigue el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción, lo que suma a la fecha \$593.036.084 que corresponde a un 74.73% (acumulado).
- d. El contratista remitió a la supervisión un documento adicional en el cual amplían la información sobre la solicitud de prórroga de la orden.

Respecto a los argumentos planteados en el documento complemento a la solicitud de prórroga por noventa (90) días, se ha concluido que no es posible ese plazo, el cual daría como fecha de terminación el día 30 de junio de 2023., puesto que el periodo de vacaciones escolares de mitad del año da inicio el día 19 de junio de 2023, periodo en el cual no es posible hacer entregas y suscripción de actas de recibido a satisfacción, pues no se tiene a disposición a los (las) Rectores (as).

Por otra parte, se considera que los argumentos expuestos por INMEMA LTDA sobre la solicitud de prórroga, no indica nada sobre las entregas de los



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>01.03.2023</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas de la orden No. 2428 de 2021- INMEMA SA						
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>		Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción	
<b>Fecha de Elaboración</b>	02.03.2023	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa			<b>Próxima Reunión</b>	

bienes pendientes por programar, por lo que se le solicita presentar el cronograma detallado con fecha máxima de entrega 16 de junio de 2023, para el próximo viernes 3 de marzo de 2023, en reunión presencial en la Dirección de Dotaciones Escolares a las 2.30 pm.

INMEMA LTDA, indica que continúa con el proceso de entregas de los bienes ya programados. Sobre el documento remitido como complemento a la solicitud de la prórroga, establece que, fue proyectado como resultado de la visita adelantada por el apoyo de la supervisión la semana pasada a planta, donde se pudo evidenciar el estado de la producción según la llegada de la madera, y que las fechas indicadas son como resultado de un análisis frente al cumplimiento de la orden.

La Entidad reitera la cita del próximo viernes 3 de marzo de 2023 a las 2.30 en la oficina de la Dirección de Dotaciones Escolares.

Sin otro particular, se da por terminada la reunión.

*Bibiana Rincon*

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME  
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y

*Liliana Diaz Poveda*

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

*Maryid Castañeda*

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA  
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>01.03.2023</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas de la orden No. 2428 de 2021- INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>		Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	02.03.2023	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

PERMANENCIA

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA SANTACRUZ PEÑA  
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ A  
CARGO: PROYECTOS - INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ  
CARGO: PRODUCCION INMEMA