



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.12.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion		
Fecha de Elaboración	12.12.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión de seguimiento anterior realizada el pasado 1 de diciembre de 2022 se recibió el cronograma No. 46 por un valor de \$915.463.923, para entregas entre el 19 y el 22 de diciembre de 2022 para las siguientes Instituciones Educativas: Esmeraldas Arboleda de Cadavid, Laura Herrera de Varela, Sonio Osorio de Saint Malo y Gloria Valencia de Castaño. Con esta programación se lega el 74.62% del material

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

- De parte de los proveedores de madera se espera llegada de aglomerado que permita las entregas según el cronograma No. 46
- Sobre la madera de la chapilla de los pupitres universitarios, los proveedores han indicado que esperan la próxima semana dar inicio al proceso de fabricación de es madera y así poder agilizar esa fabricación y entregas en enero de 2023.

El apoyo de la supervisión pregunta a INMEMA, estado de las pólizas actualizadas por suscripción del modificadorio No. 4, a lo que INMEMA indica que ya fueron solicitadas y una vez se reciban serán remitidas para el debido tramite.

La supervisión del contrato consulta sobre el valor total del pago del mes de diciembre y se le informa que será por valor de \$1.258.833.519, que frente al valor proyectado para el pasivo no se pago \$483.238.490, cifra que será castigada en el presupuesto de la vigencia 2023, tema que será analizado en dicha vigencia.

Sin otro particular se da por terminada la reunión.



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	09.12.2022	Inicio	9:30 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez - Produccion			
Fecha de Elaboración	12.12.2022	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Díaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Luis Alfonso Franco Saavedra

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Katalina Plazas Correa

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA
CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

Orlando Sánchez

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ
CARGO: JEFE PRODUCCION – INMEMA

Alexander Sánchez

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ
CARGO: PROYECTOS - INMEMA