



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>10.08.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	11.08.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de Directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la reunión del pasado 3 de agosto de 2022, se continuó con el proceso de recolección de actas de recibido a satisfacción, y ya se cuenta con un valor estimado para pago en agosto de 2022 que asciende a los 630 millones de pesos, el plazo máximo de aporte de actas es el día 10 de agosto como ya había sido pactado y que permite dar cumplimiento a los procesos internos de la Entidad y cronogramas de pago.

Por otra parte, se recibió el cronograma de entregas No.27, material con el cual, en lo corrido de la ejecución contractual, se ha programado el 42.75% del material adquirido bajo el contrato.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución, a lo que indican que:

1. Han continuado con el cumplimiento de los cronogramas No. 25, 26 y 27 dentro de las fechas establecidas, sin novedad alguna.
2. Han recibido noticias de llegada de madera para la fabricación de superficies de mesas de comedor, estiman sean unas 50 unidades, una vez la madera esta lista se harán las coordinaciones respectivas para asignación y entrega.
3. Sobre las sillas ergonómicas informan que se estiman su llegada a la ciudad de Bogotá dentro de los próximos 15 días, lo cual una vez se cumpla se procedería a las coordinaciones de asignación para la entrega.
4. Están a la espera de una posible entrega de madera para sillas, que estaría asignadas a puestos de prescolar, dando atención a la prioridad de la Entidad para colegios nuevos.



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>10.08.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>	
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	11.08.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa				<b>Próxima Reunión</b>	

Se le consulta a INMEMA si han podido culminar la evaluación sobre la proyección de las fechas frente a la posible solicitud de prórroga del plazo de ejecución del contrato, toda vez que en la reunión de seguimiento anterior se habló de una fecha del 20 de diciembre de 2022, la cual se consideró muy larga.

INMEMA al respecto indica que no ha podido culminar la verificación del tema, porque están a la espera tener un panorama más claro sobre la madera ante los cambios que está sufriendo el país y dentro esos el tema de la madera proveniente de la zona de Buenaventura, a lo que solicitan que se les permita tener un plazo más para poder dar una razón al tema.

Se acepta esta petición, manifestando que la información de parte de ellos se debería contar dentro de los próximos quince días o antes que culmine el mes de agosto de 2022.

Sin otro particular se da por terminada la reunión

*Bibiana Rincon*

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME  
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

*Liliana Diaz Poveda*

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA  
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

*Luis Alfonso Franco Saavedra*

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA  
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



## ACTA DE REUNIÓN

<b>Fecha</b>	<b>10.08.2022</b>	<b>Inicio</b>	<b>9:00 AM</b>	<b>Fin</b>		<b>Lugar</b>	<b>Reunión virtual plataforma Teams</b>
<b>Asunto</b>	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA						
<b>Asistentes</b>	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista DDE Johana María SantaCruz Peña – Contratista DDE Maryid Castañeda – Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión			<b>Asistentes Externos</b>	Alexander Sánchez- Proyectos Orlando Sánchez – Jefe Producción		
<b>Fecha de Elaboración</b>	11.08.2022	<b>Elaborado por</b>	Katalina Plazas Correa			<b>Próxima Reunión</b>	

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: JOHANNA MARIA SANTACRUZ PEÑA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ

CARGO: PROYECTOS – INMEMA

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: PRODUCCION – INMEMA