



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	15.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	16.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

La Doctora Liliana Díaz en su calidad de directora de Dotaciones Escolares y Supervisora del contrato, da la bienvenida a la reunión indicando que el motivo de ésta es realizar seguimiento a la ejecución del contrato y al proceso de entregas de los bienes objeto de esta.

El apoyo de la supervisión informa que desde la última reunión de seguimiento el pasado 08 de febrero de 2023 las actividades desarrolladas han sido las siguientes:

- Se recibió el cronograma No. 54 para la entrega de puesto sencillo, puesto administrativo en L y bibliobancos.
- Se recibió el cronograma No. 55 para la entrega de cátedras, mesas de informática, maletero preescolar y mesa de biblioteca.
- Con estos dos cronogramas hace falta por programar para entregas el siguiente material:

ITEM	ELEMENTO	CONTRATADAS	PROGRAMADAS	FALTANTE POR PROGRAMAR
29	686 juguetero	10	9	1
32	691 mesa arte	159	149	10
35	670 pupitre primaria mesa y silla	10.499	10.053	446
39	669 pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u)	568	324	244
41	712 puesto universitario zurdos	967	282	685
42	677 bibliobanco	887	351	536
43	711 puesto universitario diestro	10.877	3.718	7.159
44	654 cátedra mesa y silla	814	427	387
45	698 mesa para aula de informática	1.078	526	552
46	664 puesto administrativo en l con silla	128	49	79
47	665 puesto administrativo sencillo con silla	246	157	89
49	675 archivador horizontal 3 gavetas	136	41	95
50	676 archivador metálico	65	4	61
51	680 cartelera información institucional	135	0	135
54	699 mesa para laboratorio	412	250	162
56	719 silla mesa laboratorio	1.894	360	1.534



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	15.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	16.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

- d. Lo que falta por programar para entregas suma un total de 12.175 unidades de las 62.613 contratadas.
- e. Para la fecha de la presente reunión hay en poder de la Entidad actas por valor de \$257.171608 para el siguiente proceso de facturación del contrato en marzo de 2023.
- f. Nos enteramos de la situación presentada con un lote de chapilla que llego en condiciones no óptimas de calidad para la fabricación de pupitres, en este caso de bachillerato para culminar el proceso de entrega de los 340 faltantes del Colegio Gloria Valencia de Castaño.

Sobre este caso particular la Entidad le indica a INMEMA que dichos pupitres son de vital importancia y se solicita buscar solución para agilizar la entrega.

Se le da la palabra INMEMA para que informe los avances sobre la ejecución en especial información de la madera que permita cumplir el contrato dentro del plazo establecido, a lo que indican:

- Confirman que el lote de chapilla que se recibió hace unos días y con lo cual estaban proyectando continuar con la fabricación de pupitres de Bachillerato llego en condiciones no óptimas de calidad, toda vez que presentaba un alto grado de humedad, lo que no es apto para la fabricación de los bienes.
- El señor Orlando Sánchez efectuó un desplazamiento hasta Buenaventura para hablar con la empresa con la cual tienen el contrato de la madera, el resultado de esta fue el conocer que dentro de los próximos días están por recibir un carro con madera (tríplex) que permitirá la fabricación de parte de las cantidades faltantes por entregar de los siguientes bienes: juguetero, mesa arte, bibliobanco, cátedra mesa y silla, mesa para aula de informática, puesto administrativo en L con silla, puesto administrativo sencillo con silla, archivador horizontal 3 gavetas, archivador metálico, cartelera información institucional y mesa para laboratorio.
- Sobre la madera con destino a la fabricación de los items como pupitre primaria mesa y silla, pupitre preescolar 5 mesas (x5 sillas c/u) puesto universitario zurdos, puesto universitario diestro y silla mesa laboratorio, la madera hasta ahora inicia su proceso de transformación, lo que significaría un estimado de entrega dentro de 15 a 20 días en planta de inmema y así continuar con el proceso de fabricación y entrega.
- Por lo anterior están proyectando el documento con el cual solicitarían a la Entidad una prórroga de sesenta (60) días a la orden de compra, dato por confirmar con el documento que remitan

Una vez se escucharon los argumentos planteados por el contratista, la Doctora Bibiana Rincón Jácome, Asesora de la SAP, le manifestó que los el alto



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	15.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Díaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	16.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

grado de preocupación sobre los mismos, toda vez que el tema relacionado de la madera no ha tenido una solución de fondo y definitiva de tal manera que la Entidad cumpla la finalidad de la orden de compra, que no es más que obtener los bienes para prestar el servicio educativo en condiciones óptimas todos los niños, niñas y jóvenes de las Instituciones Educativas.

Inmemsa a esto indica que ellos a esta altura de la ejecución del contrato ya no deja ningún tipo de ganancia y que por el contrario han efectuado una serie de esfuerzos muy altos y sobre todo económicos para buscar madera a lo largo y ancho de país y poder dar cumplimiento, ya que pensaban culminar con el contrato en agosto de 2022 para poder atender otros negocios pero no lo han hecho hasta no cumplir con este contrato.

La Entidad solicita que remitan en el menor tiempo posible los documentos de solicitud prorrogada para su respectivo estudio y definición.

Sin otro particular se da por terminada la reunión.

Bibiana Rincon

NOMBRE: BIBIANA RINCON JACOME
CARGO: ASESORA SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

Liliana Diaz Poveda

NOMBRE: LILIANA DIAZ POVEDA
CARGO: DIRECTORA DOTACIONES ESCOLARES

Maryid Castañeda

NOMBRE: MARYID CASTAÑEDA
CARGO CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES



ACTA DE REUNIÓN

Fecha	15.02.2023	Inicio	9:00 AM	Fin		Lugar	Reunión virtual plataforma Teams	
Asunto	Seguimiento a ejecución contrato y entregas del contrato No. 2428 de 2021 INMEMA SA							
Asistentes	Liliana Diaz Poveda – Directora Dotaciones Escolares / Supervisora Bibiana Rincón Jácome – Asesora SAP Maryid Castañeda - Contratista DDE Luis Alfonso Franco Saavedra_ Contratista DDE Johana Santacruz Peña - Contratista DDE Katalina Plazas Correa - Contratista DDE apoyo a la supervisión				Asistentes Externos	Alexander Sánchez – Proyectos Orlando Sánchez – Producción		
Fecha de Elaboración	16.02.2023	Elaborado por	Katalina Plazas Correa				Próxima Reunión	

NOMBRE: : KATALINA PLAZAS CORREA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ALEXANDER SANCHEZ A

CARGO: PROYECTOS - INMEMA

NOMBRE: LUIS ALFONSO FRANCO SAAVEDRA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES

NOMBRE: ORLANDO SANCHEZ

CARGO: PRODUCCION INMEMA

NOMBRE: JOHANNA SANTACRUZ PEÑA

CARGO: CONTRATISTA DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES