

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

ACTA DE RECIBO No.:	1	PARCIAL	☐	FINAL	☒
----------------------------	---	----------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600012903 (OC 79663 del 12/11/2021)		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	12/11/2021		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		18/11/2021			
OBJETO: Adquirir licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia a través de Orden de compra mediante el Acuerdo de Marco de Precios: Software por catálogo Instrumento de Agregación por Demanda CCE -116-IAD-2020 de febrero 24, 2020 hasta Febrero 24, 2022 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ESRI COLOMBIA S.A.S					
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		12843 (fijado para SAP)			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA SAS		
	NIT		830.122.983-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL		Un año a partir del acta de inicio		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
			18/11/2021	17/11/2022	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A	N/A		
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
		N/A	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		17/11/2022			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO DAGRAN:		4500055050		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		08/11/2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO DAP:		4500055210		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		11/11/2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO TIC:		4500055063		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO		Código: FO-M7-P6-013
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01/02/2021
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	10/11/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO INFRAESTRUCTURA:	4500055055	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	08/11/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO SALUD:	4500055059	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/11/2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO SEGURIDAD:	4500055057	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	09/11/2021	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	53073
	No. DE ANEXO	1
	FECHA EXPEDICION:	26/11/2021
	ASEGURADORA:	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICION:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	17	05	2023
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	17	11	2025
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17	11	2023
Responsabilidad civil extracontractual			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

	CONSIDERANDO
--	---------------------

- Que las actividades objeto del Contrato No. 4600012903 fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción son:
 - ✓ Carta_Entrega ELA el cual además incluye la activación del sitio myesri para la activación y aprovisionamiento de licencias.
 - ✓ Plan de entrenamiento 2022, el cual se tuvo en cuenta para programar diferentes capacitaciones para los funcionarios de la Gobernación de Antioquia.
 - ✓ Servicio Esri Enterprise Advantage Program -EEAP donde se utilizaron las 300 horas de asesoría apoyando las dependencias de la Gobernación de Antioquia.
 - ✓ Apoyo de un (1) ingeniero tiempo completo (en horario laboral de lunes a viernes) por la vigencia del acuerdo, para realizar el soporte técnico geográfico en las oficinas de Gobernación de Antioquia
- Que las actividades objeto del contrato 4600012903, orden de compra 79663 se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.
- Que según la certificación adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal cuando aplique, el Contratista, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002
- Que el Supervisor ha verificado el pago mensual con planillas SOI y recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), así como los aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Dado lo anterior las partes,

	ACUERDAN
--	-----------------

- El contratista ESRI COLOMBIA SAS realiza entrega del ELA al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES quien recibe el objeto del contrato No. 4600012903, correspondientes a la entrega del ELA, Plan de entrenamiento 2022, servicio Esri Enterprise Advantage Program -EEAP donde se utilizaron las 300 horas de asesoría apoyando las dependencias de la Gobernación de Antioquia, apoyo de un (1) ingeniero tiempo completo para realizar el soporte técnico geográfico en las oficinas de Gobernación de Antioquia.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.
- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al supervisor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 28/12/2022



RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
SUPERVISOR

MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
 Firmado digitalmente por
 MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
 Fecha: 2022.12.28 18:45:37 -05'00'

MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
CONTRATISTA