

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

ACTA DE RECIBO No.	1	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	---	----------------	--------------------------	--------------	-------------------------------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600016780 Orden de Compra 122194		
CONVENIO	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/12/2023		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		14/12/2023			
OBJETO: Servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia.					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP		15518 (SAP)			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE		ESRI COLOMBIA S.A.S		
	C.C. / NIT		830.122.983-1		
VALOR [\$]:	INICIAL		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO	INICIAL	El plazo será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del acta de inicio.			
		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		14/12/2023		13/12/2024	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A	N/A		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
			N/A	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A			
		RPC AGRICULTURA 1 NUMERO:		4500062023	

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC AGRICULTURA 2 NUMERO:	4500062024
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia-DAGRAN NUMERO:	4500062027
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	11/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC EDUCACIÓN NUMERO:	4500062029
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC GERENCIA SERVPUB NUMERO:	4500062033
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC HACIENDA NUMERO:	4500062022
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC INFRAESTRUCTURA NUMERO:	4500062025
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC AMBIENTE NUMERO:	4500062028
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC MINAS NUMERO:	4500062031
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC SALUD NUMERO:	4500062026
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC SEGURIDAD Y JUSTICIA NUMERO:	4500062021
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC SUMINISTROS NUMERO:	4500062030
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	RPC TECNOLOGÍA NUMERO:	4500062032
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	11-44-101214117
	No. DE ANEXO	3
	FECHA EXPEDICIÓN:	15/12/2023
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	
	No. DE ANEXO	
	FECHA EXPEDICIÓN:	
	ASEGURADORA:	

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	03	07	2025
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	03	01	2028
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	03	01	2026
Responsabilidad civil extracontractual			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato No. 4600016780 que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción son las siguientes:
 - ✓ Activación del sitio myesri para la activación, y aprovisionamiento de licencias limitadas e ilimitadas, descarga de software, manejo de usuarios.
 - ✓ Activación de la suscripción de ArcGIS Online
 - ✓ Soporte Premium
 - ✓ Servicio de Esri Enterprise Advantage Program – EEAP
 - ✓ Apoyo especialista LES
 - ✓ Capacitación

- Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El contratista ESRI COLOMBIA S.A.S. realizó la entrega de servicios al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES quien recibe el objeto del contrato No. 4600016780, correspondientes a lo contemplado bajo el modelo de licenciamiento y soporte ELA durante la vigencia del contrato:
 - ✓ Plataforma My Esri <https://my.esri.com> habilitada y activada para el aprovisionamiento de las licencias
 - ✓ Activación del Licenciamiento Ilimitado Esri
 - ✓ Activación Licenciamiento Limitado Esri
 - ✓ Activación Suscripción a ArcGIS Online
 - ✓ Soporte Premium
 - ✓ Servicio Esri Enterprise Advantage Program - EEAP el cual el cual otorgó el derecho de 300 horas de asesoría
 - ✓ Plan de entrenamiento 2024- 160 días de capacitación
 - ✓ Designación del especialista LES el cual realizó el acompañamiento a las dependencias por la vigencia del acuerdo el soporte técnico geográfico.

- Realizar la actualización por parte del contratista, de ser necesario, de las garantías que amparan el contrato.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato, no exonera al contratista del cumplimiento de las obligaciones del contrato principal.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE RECIBO	Código: FO-M7-P6-013
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato principal

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
SUPERVISOR

MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
CONTRATISTA