

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>		Código: FO-M7-P6-009
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01/02/2021

**INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO**

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600013166 (OC 81178 del 29/11/2021)	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	29/11/2021	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>			14/12/2021	
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>			81178 TVE	
<b>OBJETO:</b> SERVICIO DE USO DE SOFTWARE OFFICE365 CORREO Y COMUNICACIONES UNIFICADAS				
<b>ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION		
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	NOMBRE:		Unión temporal DELL EMC	
	NIT		901399373	
<b>VALOR [\$]:</b>	INICIAL:		Mil cuatrocientos millones ochocientos ochenta mil pesos M/C (\$1.400.880.000) excluido de IVA	
	ADICIONES	No.	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Mil cuatrocientos millones ochocientos ochenta mil pesos M/C (\$1.400.880.000) excluido de IVA	
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>			N/A	
<b>PLAZO:</b>	INICIAL		30 días	
	PRORROGAS	No.	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>
		No.	N/A	N/A
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	No.	<b>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</b>	<b>FECHA REANUDACIÓN</b>	
	No.	N/A	N/A	
	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>			N/A

<b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b>	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOHN EDWARD GARCIA SOTO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%

<b>INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO</b>	No.1	14/12/2021
---------------------------------------	------	------------

**INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA**

<b>GARANTIA</b>	No.	<b>980 47 994000019644</b>
	No.ANEXO:	2
	FECHA EXPEDICION:	10/12/2021
	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

<b>PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b>	<b>No.</b>	N/A
	<b>No. ANEXO:</b>	N/A
	<b>FECHA EXPEDICION:</b>	N/A
	<b>ASEGURADORA:</b>	N/A

<b>AMPAROS</b>	<b>VENCIMIENTO</b>		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	01	08	2023
Calidad del servicio	31	01	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	31	01	2025
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

### CONSIDERANDO

1. Que, de acuerdo al cumplimiento normal, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600013166 el 17/02/2022.
2. Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

### ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600013166 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>ACTA DE TERMINACIÓN</b>	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

Para constancia firman,



---

JOHN EDWARD GARCIA SOTO  
Secretaría de la información y la comunicación  
Profesional Universitario  
**SUPERVISOR**



---

XIMENA MEJIA HENAO  
Representante Legal  
Unión Temporal DEL EMC  
**CONTRATISTA**