

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600014795 (OC 101979)	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/12/2022	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		15/12/2022		
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		OC 101979		
OBJETO: SERVICIO DE USO DE SOFTWARE OFFICE365 CORREO Y COMUNICACIONES UNIFICADAS				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		Unión temporal DELL EMC	
	NIT		901399373	
VALOR [\$]:	INICIAL:		Dos mil quinientos ochenta y seis millones doscientos unos mil seiscientos sesenta y unos pesos M/C (\$2.586.201.661) Excluido de IVA	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		No.	N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		Dos mil quinientos ochenta y seis millones doscientos unos mil seiscientos sesenta y unos pesos M/C (\$2.586.201.661) Excluido de IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL		45 días sin sobrepasar el 31 de diciembre	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
No.		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	
	No.	N/A	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A


SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOHN EDWARD GARCIA SOTO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No. 01	16/12/2022
---------------------------------------	--------	------------

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	2043640
	No.ANEXO:	0
	FECHA EXPEDICION:	15/12/2022
	ASEGURADORA:	JMalucelli TRAVELERS

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN		Código: FO-M7-P6-009
			Versión: 01
			Fecha de aprobación: 01/02/2021
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A	
	No. ANEXO:	N/A	
	FECHA EXPEDICION:	N/A	
	ASEGURADORA:	N/A	

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	15	08	2023
Calidad del servicio	13	02	2024
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	15	02	2026
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a cumplimiento normal, dar por terminada la ejecución del Contrato No. 4600014795 el 19/02/2023

Que el estado de las actividades del contrato se describe en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato No. 4600014795 y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

El Supervisor remitirá copia de la presente acta de terminación al garante.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por cumplimiento normal, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA SE PUEBLA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, a los 20 días del mes de febrero del 2023.



JOHN EDWARD GARCIA SOTO
Secretaria de la información y la comunicación
Profesional Universitario
SUPERVISOR



RAFAEL VICENT EWALDT
Representante Legal
Unión Temporal DEL EMC
CONTRATISTA/ASOCIADO