

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | <b>*2024190008</b><br><b>1753*</b><br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br><b>3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                                       | <b>VERSIÓN: 2</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                                       |                   | Fecha: <b>04-04-</b><br>Pág. 1 de 8                                                 |

**JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN No. 2 Y PRORROGA No. 2 AL CONTRATO N° 447 DEL 2023**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                      | 447 DE 2023 ORDEN DE COMPRA 107116                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO:</b>                           | ADQUIRIR LOS SEGUROS TODO RIESGO PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTA" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020 |
| <b>PROCESO DE SELECCIÓN:</b>             | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – ACUERDO MARCO DE PRECIOS – CCE-877-1-AMP-2019                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONTRATISTA:</b>                      | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NIT o C.C.:</b>                       | 860.524.654-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>              | JOSE IVAN BONILLA PEREZ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>C.C.:</b>                             | 79.520.827                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>INTERVENTOR(A):</b>                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NIT o C.C.:</b>                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SUPERVISOR (A):</b>                   | JHON HENRY CUECA MALAGÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C.C.</b>                              | 79.760.982                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>COORDINADOR:</b>                      | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO DE EJECUCION:</b>               | 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                  | 18 DE ABRIL DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA DE TERMINACION:</b>             | 17 DE ABRIL DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PRORROGAS:</b>                        | No. 1: 2 MESES Y 22 DÍAS CALENDARIO                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SUSPENSIONES:</b>                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACION:</b> | 9 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>       | DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$212.319.441)                                                                                                                                                                                   |
| <b>CDP No.:</b>                          | 6623 DEL 10 DE MARZO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CRP No.:</b>                          | 6623 DEL 31 DE MARZO DE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VALOR ADICION:</b>                    | CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$48.280.715)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CDP No.:</b>                          | 1724 del 04 de abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CRP No.:</b>                          | 2324 del 17 de abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VALOR REAJUSTES:</b>                  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>         | DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$260.600.156)                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR DEL ANTICIPO:</b>               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | <b>*2024190008</b><br><b>1753*</b><br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br><b>3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                               | <b>VERSIÓN: 2</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                               |                   | Fecha: <b>04-04-</b><br>Pág. 2 de 8                                                 |

## SOLICITUD

|         |   |          |   |              |  |
|---------|---|----------|---|--------------|--|
| ADICIÓN | X | PRORROGA | X | MODIFICACIÓN |  |
|---------|---|----------|---|--------------|--|

Señale con una X la o las modalidades que por este medio solicita.

## MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA (ADICIÓN, MODIFICACION Y/O PRORROGA)

|                                                                       |  |  |                                          |           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Prórrogas</b> (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) |  |  |                                          |           |                   |
| <b>Cláusula No.</b>                                                   |  |  | <b>Tiempo</b>                            |           |                   |
| <b>N/A</b>                                                            |  |  | <b>TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO</b> |           |                   |
| <b>Fecha de terminación del contrato de acuerdo a prórroga:</b>       |  |  | <b>09</b>                                | <b>de</b> | <b>08 de 2024</b> |

|                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Adiciones</b>                                                                                                                              |                      |
| <b>Cláusula No.</b>                                                                                                                           | <b>Valor (\$)</b>    |
| <b>N/A</b>                                                                                                                                    | <b>\$18.032.521</b>  |
| <b>Si se requiere especificar una Forma de pago de los recursos que se adicionan distinta a la pactada en el contrato por favor indíquela</b> |                      |
|                                                                                                                                               |                      |
| <b>Valor total del contrato:</b>                                                                                                              | <b>\$278.632.677</b> |

|                                                                             |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Modificaciones</b> (Indique la descripción de la modificación requerida) |                                                         |
| <b>Cláusula N°. (solo indicar el número)</b>                                | <b>Descripción (indique como debe quedar redactada)</b> |
| <b>N/A</b>                                                                  | <b>N/A</b>                                              |

## JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES:

En el marco de sus funciones, la UAERMV formuló metodológica y estructuró técnicamente junto con la Secretaría Distrital de Planeación y el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, el proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, identificado con el código BPIN 2018000050020, que se presentó ante el Sistema General de Regalías, este fue aprobado en sesión del OCAD de la Región Centro Oriente del 31 de diciembre de 2019 y tuvo una posterior aprobación a través del OCAD Paz, el día 24 de febrero de 2020, confluendo en él, dos fuentes de financiación, la primera el Fondo de Desarrollo Regional - FDR bajo lo estipulado en la Ley 1530 de 2012, y la segunda que corresponde a las Asignaciones para la Paz en el marco del Decreto Ley 1534 de 2017.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | <b>*2024190008</b><br><b>1753*</b><br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br><b>3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                               | <b>VERSIÓN: 2</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                               |                   |                                                                                     |

El proyecto se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, en función de la propuesta hecha por la administración distrital y aprobada por los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD de la Región Centro Oriente a través del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019; como entidad pública ejecutora del proyecto y fue armonizado con los planes nacional y distrital de desarrollo.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para garantizar su operación, conforme a sus actos de creación, cuenta en su patrimonio con bienes que le permiten el desarrollo de las funciones que le son propias, entre los que se encuentra su parque automotor, el cual está conformado por nueve (9) vehículos tipo volquetas asignados al proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020”, que están expuestos a múltiples riesgos, tales como hurto, daños, fenómenos naturales, actos mal intencionados de terceros, responsabilidad civil ante terceros, entre otros, que de concretarse podrían afectar la integridad física del bien o en dado caso generar su pérdida funcional, situaciones que conllevarían a un detrimento económico de la Entidad, así como una interrupción o entorpecimiento de aquellas actividades para las cuales son comúnmente destinados los vehículos en desarrollo de las funciones de los colaboradores de la UAERMV.

Es así que, para el logro del proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020”, la UAERMV, debe garantizar que los vehículos del Parque Automotor se encuentren asegurados a través de una póliza que sea otorgada por una Compañía de Seguros vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme lo anterior, mediante proceso de Selección abreviada por Acuerdo Marco CCE-877-1-AMP- 2019 se publicó evento de cotización, que dio origen al contrato 447 de 2023 y la orden de compra 107116, cuyo objeto es “ADQUIRIR LOS SEGUROS TODO RIESGO PARA AMPARAR LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020”. Objeto dentro del cual se incluye la contratación, entre otras, de la póliza de automóviles expedida para amparar los nueve (9) vehículos tipo volquetas asignados al proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020”, con fecha de inicio el 18 de abril de 2023, con un plazo inicial de trescientos sesenta y cinco (365) días, con fecha de terminación inicial del contrato el 17 de abril de 2024 y una primera prórroga suscrita hasta el 9 de julio de 2024 junto con su correspondiente adición. Dicho contrato se ampara con recursos del presupuesto del Sistema General de Regalías CRP 6623 de 31 de marzo de 2023 y CRP 2324 del 17 de abril de 2024. El contrato mencionado, se ha venido desarrollando en su ejecución sin contratiempos ni dilaciones.

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><small>ICMIVICAP</small><br>Unidad Administrativa Especial de<br>Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>         MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>         CONVENIO</b> |                   | *2024190008<br>1753*<br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br><b>3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                                                         | <b>VERSIÓN: 2</b> | <b>2024190008175</b><br><b>3</b>                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                                                         |                   | Fecha: 04-04-<br>Pág. 4 de 8                                          |

Así las cosas, el parque automotor para el cual se surtió la contratación de la póliza Todo Riesgo de Automóviles es:

| No. | Placa o sigla | Numero de Motor | Numero de chasis  | Marca         | Línea | Modelo |
|-----|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-------|--------|
| 1   | JQV208        | 74836343        | 3HAEKTAT0NL877524 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2022   |
| 2   | JQV209        | 74857112        | 3HAEKTAT1NL877516 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2022   |
| 3   | JQV210        | 74857069        | 3HAEKTATXNL877515 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2022   |
| 4   | JQV211        | 74836329        | 3HAEKTAT3NL877520 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2022   |
| 5   | LIS846        | 74981366        | 3HAEKTATXPL792693 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2023   |
| 6   | LIS845        | 74990091        | 3HAEKTAT1PL789455 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2023   |
| 7   | LIS844        | 74985927        | 3HAEKTAT3PL789456 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2023   |
| 8   | LIS843        | 74989315        | 3HAEKTAT8PL792689 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2023   |
| 9   | LIS842        | 74989307        | 3HAEKTAT4PL792690 | INTERNATIONAL | XTRAI | 2023   |

Ahora bien, se hace necesario ampliar la vigencia de la póliza de automóviles con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 42 de 1993, artículo 38 numeral 22, 57 numeral 13, 62 numeral 1 de la Ley 1952 de 2019, artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, Circular Conjunta 002 de 2003, normas relacionadas con los deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes, y la responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo.

Adicionalmente, las entidades públicas tienen dentro de sus obligaciones, la de velar por la conservación de la integridad del patrimonio del estado representado en los bienes, patrimonio e intereses respecto de los cuales las entidades públicas son titulares o por los cuales deban responder, por lo anterior, es indispensable asegurar sus bienes e intereses patrimoniales, a través de la celebración de contratos de seguros, en aras de proteger su patrimonio contra los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y garantizar la continuidad del aseguramiento. Es por ello que la UAERMV, se encuentra adelantando un proceso de selección de selección abreviada de menor cuantía, con el fin de amparar el parque automotor relacionado anteriormente.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que la necesidad del contrato aún persiste y con la información contemplada en la presente justificación, el supervisor recomienda al ordenador del gasto adicionar el contrato No. 447 de 2023, por la suma de **DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$18.032.521)**, y prorrogar el contrato por un término de treinta y un (31) días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación, es decir desde las 00:00 horas del 10 de julio de 2024 hasta las 23:59 horas del 9 de agosto de 2024.

#### **JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:**

Este contrato a la fecha se encuentra en ejecución, por tanto, es susceptible de adicionarse.

Conforme al contrato 447 de 2023 se efectuó un primer pago según PREDIS con número de registro presupuestal 6623 de 2023, mediante orden de Pago No. 144415023 por valor de DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$212.319.441).

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | <b>*2024190008</b><br><b>1753*</b><br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br><b>3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                               | <b>VERSIÓN: 2</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                               |                   |                                                                                     |

Posteriormente se efectuó un segundo pago correspondiente a la prórroga No. 1 y adición No. 1 al contrato 447 de 2023 según PREDIS con número de registro presupuestal 2324 de 2024, mediante orden de Pago No. 178252524 por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$48.280.715). Por lo anterior no hay pagos pendientes por realizar o saldo por ejecutar.

El valor solicitado para la adición y prórroga es tomado de una cotización enviada por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, en la cual nos remite los valores para amparar los nueve (9) vehículos tipo volquetas asignados al proyecto “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN 2018000050020” para el buen desarrollo y cumplimiento del contrato desde el 10 de julio de 2024 hasta el 9 de agosto de 2024.

### ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO – BALANCE FINANCIERO

#### BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

**El contrato estipula anticipo: SI \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_**

*\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación*

| Cuenta | Corriente | Ahorros | Número Cuenta: | Banco: |
|--------|-----------|---------|----------------|--------|
|--------|-----------|---------|----------------|--------|

*El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo*

| Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión | Formato control de seguimiento anticipo*              | Conciliación bancaria |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Extractos bancarios                                                | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros |                       |

*\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas*

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | <b>*2024190008</b><br><b>1753*</b><br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br><b>3</b><br>Fecha: <b>04-04-</b><br>Pág. 6 de 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                                       | <b>VERSIÓN: 2</b> |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                                       |                   |                                                                                                                            |

|                                               |               |                                       |                                 |            |                                                                    |                                      |                 |        |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| Anticipación contrato inicial                 | 0,00%         | Valor anticipados contrato inicial () |                                 |            |                                                                    |                                      | \$              |        |
| Fecha de desembolso del anticipo(2)           | DD/MM/AAA     | Valor anticipado adiciones (6)        |                                 |            |                                                                    |                                      | \$              |        |
| gNo. De orden de pago de embolso anticipo (3) |               | Valor total anticipo (7)              |                                 |            |                                                                    |                                      | \$              |        |
| %anticipo de adiciones (4)                    | 0.00%         | Saldo pendiente por amortizar (8)     |                                 |            |                                                                    |                                      | \$              |        |
| Balance general del contrato                  |               |                                       | Pagos realizados al contratista |            |                                                                    |                                      |                 |        |
| Concepto                                      | Valor         | Concept o (16)                        | Orden de pago (17)              | Fecha (18) | Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19) | Valo r amo rtiza ción antic ipo (20) | Valor neto (21) | % (22) |
| Valor inicial del contrato (9)                | \$212.319.441 | único pago                            | 144415023                       | 22/08/2023 | \$212.319.441                                                      |                                      | \$212.319.441   | 100%   |
| Valor adiciones                               | \$ 48.280.715 | único pago                            | 178252524                       | 17/04/2024 | \$ 48.280.715                                                      |                                      | \$ 48.280.715   | 100%   |
| Valor total del contrato (9)                  | \$260.600.156 |                                       |                                 |            |                                                                    |                                      |                 |        |
| Valor pagado (12)                             | \$260.600.156 |                                       |                                 |            |                                                                    |                                      |                 |        |
| Valor causado que no se ha pagado (13)        |               |                                       |                                 |            |                                                                    |                                      |                 |        |
| Valor total ejecutado (14)                    | \$260.600.156 |                                       |                                 |            |                                                                    |                                      |                 |        |
| Valor por ejecutar (15)                       | \$ 0          |                                       |                                 |            |                                                                    |                                      |                 |        |
|                                               |               | TOTALES                               |                                 |            | \$260.600.156                                                      |                                      | \$260.600.156   | 100%   |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                   |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MCVI 2020<br>Unidad Administrativa Especial de<br>Rehabilitación y Mantenimiento Vial | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN,<br/>MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O<br/>CONVENIO</b> |                   | *2024190008<br>1753*<br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br>3 |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                                       | <b>VERSIÓN: 2</b> |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                                       |                   | Fecha: <b>04-04-</b><br>Pág. 7 de 8                            |

#### **INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

1. **Anticipo del Contrato Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el Contrato inicial. Si el contrato no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **% de anticipo adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo las adiciones al contrato inicial. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo del contrato Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\Sigma$  Valor anticipo contrato inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\Sigma$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial del Contrato:** Este es valor del contrato principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
11. **Valor Total del Contrato:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
15. **Valor por ejecutar diferencia** entre el Valor Total del Contrato y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Corresponde al valor de la factura (19) \* el porcentaje de amortización (20).
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (21)
22. **%:** Es la División entre el valor total del contrato (11) y el valor total de la factura (19)

#### **JUSTIFICACIÓN LEGAL**

En virtud del Artículo 3º de la Ley 80, las entidades estatales al celebrar contratos buscan el cumplimiento de los fines estatales consagrados en el artículo 2º de la Constitución Política, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la ley 80 de 1993, numeral 1, "Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato".

La Ley 1150 de 2007 establece que las Entidades Estatales pueden usar instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de Acuerdos Marco, a los cuales las Entidades Estatales pueden adherirse a los demás instrumentos de agregación de demanda para adquirir los bienes y servicios ofrecidos en los catálogos de estos.

Que la entidad se vinculó al Acuerdo Marco de Precios mediante la colocación de una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el Acuerdo.

Al respecto, se tienen que modificaciones, adiciones o terminación de la Orden de Compra son la modificación, adición o terminación de un contrato.

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>MOVILIDAD</small><br><small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small> | <b>FORMATO JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA A CONTRATO O CONVENIO</b> |                   | <b>*2024190008</b><br><b>1753*</b><br>Radicado:<br><b>2024190008175</b><br><b>3</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CÓDIGO: GCON-FM-052</b>                                                               | <b>VERSIÓN: 2</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2021</b>                                               |                   |                                                                                     |

De otra parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad y para dar cumplimiento a los fines del Estado, las entidades estatales, pueden modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas que consideren necesarias y pertinentes, dentro del marco constitucional legal vigente.

Así mismo, es jurídicamente viable adicionar el valor inicial del contrato, por cuanto el artículo 40 de la ley 80 de 1993 señala: "...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento 50% de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales." a continuación, se presenta el análisis correspondiente:

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Valor inicial del contrato en pesos 2023      | \$ 212.319.441 |
| Valor inicial del contrato en SMMLV 2023      | 183,03         |
| Valor máximo a adicionar en SMMLV 2024        | 91,52          |
| Valor adición No. 1 en 2024 en pesos          | \$ 48.280.715  |
| Valor adición No. 1 en 2024 en SMMLV          | 37,14          |
| Valor disponible para adicionar en SMMLV 2024 | 54,38          |
| Valor disponible para adicionar en pesos 2024 | \$ 70.691.386  |

Visto lo anterior, se evidencia que la adición Nro. 2 solicitada no supera en SMMLV el cincuenta por ciento (50%) del valor permitido adicionar al contrato 447 de 2023; ya que el valor máximo para adicionar corresponde a la suma DE SETENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$70.691.386) y el valor solicitado es de **DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$18.032.521).**

Anexos:

1. Cotización de cobertura por parte de la aseguradora.
2. Predis 6623 de 2023.
3. Predis 2324 de 2024.
4. Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento 20241900148253 firmado electrónicamente por:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| <b>JHON HENRY CUECA MALAGON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gerente Administrativo y Financiero<br>GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA<br>jhon.cueca@umv.gov.co<br>Fecha firma: 26-06-2024 17:50:34 |
| <b>Revisó:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIANA MARCELA HERRERA OCHOA - Contratista - SUBDIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - diana.herrera@umv.gov.co                |
| <br>f2a70a29f15e0e3067a49e00ec4822fae8fbbf8087a355d85c1dc31069997e14<br>Codigo de Verificación CV: c7926 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |                                                                                                                                          |