

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión: 10	
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07	
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022	

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20210446	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	1322	3. CDP N°	3122
--	----------	--------------------------------	------	-----------	------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	UT PS&MC
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	901.401.574-5

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
Abril 01 de 2021	Noviembre 12 de 2022

8. DOCUMENTO SOPORTE			
PAGO No.	15	de	19
SOLICITUD COMISIÓN No.		PERIODO	Junio 01 al 30 de 2022
REEMBOLSO No.		PERIODO	
FACTURA No.	Factura CAS9859 Nota Crédito J-002-9086	FECHA	2022-08-18 2022-08-19
RESOLUCION No.		FECHA	
NOMINA		PERIODO	
OTRO:		PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI	NO	X
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA			

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
11	C-1799-1100-15-0-1799065-02	\$ 347.066.798,68	
			\$ 347.066.798,68

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:	PEARS SOLUTIONS SAS		C.C. ó NIT No. 900.148.177-6
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
0560001369997091		X	BANCO DAVIVIENDA

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	JOHN EDILSON PATIÑO, RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ, GENNY ALEXANDRA SANABRIA CARDENAS Y FRANK DENIZAR GONZALEZ MORALES
DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	
Fecha de Firma Supervisor(es):	22 de agosto de 2022

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:



PEAR SOLUTIONS SAS

NIT : 900,148,177 - 6
CRA 12 96 81 P6
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9.66

FACTURA VENTA ELECTRÓNICA

CAS 9859

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-08-22 11:47:02

Vencimiento 2022-09-23

Cliente	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Teléfono	2543300
NIT	899,999,028 - 5	Vendedor	
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Centro Costo	15
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA		
Correo	raul.avellaneda@minagricultura.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8000100000001	IT-MS-04-2503-E	UN	1	11,308,204.00	11,308,204.00
8000100000001	IT-MS-01-91-E	UN	4	2,612,136.00	10,448,544.00
8000100000001	IT-MS-04-2449-E	UN	1	5,873,969.00	5,873,969.00
8000100000001	IT-MS-01-73-E	UN	4	2,544,854.50	10,179,418.00
8000100000001	IT-MS-01-1-E	UN	1	2,503,660.00	2,503,660.00
8000100000001	IT-MS-05-2791-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	IT-MS-05-2629-E	UN	1	5,510,539.00	5,510,539.00
8000100000001	ITEM 35 Modificación OC #1	UN	1	6,146,371.00	6,146,371.00
8000100000001	IT-MS-02-541-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	2	20,289,425.00	40,578,850.00
8000100000001	IT-MS-02-553-E	UN	1	19,068,829.00	19,068,829.00
8000100000001	IT-MS-02-541-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	IT-MS-02-217-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	2	20,989,060.50	41,978,121.00
8000100000001	IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	1	18,890,154.00	18,890,154.00
8000100000001	IT-MS-02-271-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	1	20,989,060.00	20,989,060.00
8000100000001	IT-MS-02-487-E	UN	1	9,101,462.00	9,101,462.00
8000100000001	ITEM 42 Modificación OC #2	UN	1	20,989,060.00	20,989,060.00
8000100000001	IT-MS-05-2899-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	IT-MS-02-433-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	IT-MS-06-3286-E	UN	1	1,840,411.00	1,840,411.00
8000100000001	IT-MS-12-3554-F	UN	1	5,221,881.00	5,221,881.00
8000100000001	IT-MS-12-3563-F	UN	1	16,018.00	16,018.00
8000100000001	IT-MS-20-4645-E	UN	1	165,638.00	165,638.00
8000100000001	IT-MS-20-4618-E	UN	1	165,638.00	165,638.00
8000100000001	IT-MS-20-4654-E	UN	1	165,638.00	165,638.00
8000100000001	MST02-29 REP-01	UN	1	10,480,396.00	10,480,396.00
8000100000001	CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	UN	1	16,629,260.00	16,629,260.00
8000100000001	ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 OC)	UN	1	11,018,559.00	11,018,559.00
8000100000001	ITEM 45 Modificación N2 (modificación 2 OC)	UN	1	424,827.00	424,827.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : HAROLD ANDRES M

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764015583715 aprobado en 2021-07-28 vigente 18 Meses, prefijo CAS desde el número 9554 al 10000**

**PEAR SOLUTIONS SAS**

NIT : 900,148,177 - 6
CRA 12 96 81 P6
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9.66

FACTURA VENTA ELECTRÓNICA**CAS 9859**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-08-22 11:47:02

Vencimiento 2022-09-23

Cliente	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Vendedor	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	15
Correo	raul.avellaneda@minagricultura.gov.co		

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Bruto	295,127,767.00
IVA	56,074,275.73
Total a Pagar	\$ 351,202,042.73

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 351,202,042.73 Cuota 30 Vence el 2022-09-23

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Un Millones Doscientos Dos Mil Cuarenta Y Dos Pesos M Cte Con 73/100

OBSERVACIONES

NOTA CREDITO
ANS-04 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO \$1.551.022
EQUILIBRIO FINANCIERO \$1.923.973

DIADEMA STEREO H151 /1UD\$77.751
DIADEMA AUDIFONO Y MICROFONO /1UD\$88.684,56
DD 1TB /10UD\$1.907.315
DD 1TB /10UD\$1.907.315
DD EXT 4 TB /2UD\$1.129.813,84
MOUSE /20UD\$388.744
HDMI 20M /1UD\$45.920,96
HDMI 5M /10UD\$170.083,80
SWITCH INTERRUPTOR /1UD\$916.515,13
CARTUCHO LTO /1UD\$331.250,42
FUENTE OPTIPLEX 790 /15UD\$3.517.002,75

PERIODO FACTURADO JUNIO 2022

Firma Elaborado por : HAROLD ANDRES M

Firma Recibido

RÉGIMEN COMÚN - NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DD1-042065 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764015583715 aprobado en 2021-07-28 vigente 18 Meses, prefijo CAS desde el número 9554 al 10000**

**PEAR SOLUTIONS SAS**

NIT : 900,148,177 - 6
CRA 62 98A 71
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9.66

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA**J - 002 - 9086**

Señores	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento	
Generación	2022-08-19 09:17:03
Expedición	
Vencimineto	2022-09-19

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8000100000001	ANS 4 VERIFICACIÓN DEL PERFIL EXIGIDO	UN	1.00	1,551,022.00	1,551,022
8000100000001	ANS EQUILIBRIO FINANCIERO	UN	1.00	1,923,973.00	1,923,973

Total Bruto	3,474,995.00
IVA	660,249.05
Total a Pagar	\$ 4,135,244.05

CONDICION DE PAGO

Contado 4,135,244.05 Cuota 30 Vence el 2022-09-19

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M Cte Con 05/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO JUNIO 2022

NC A LA FACTURA N° 9859

Elaborado e Impreso por Silgo

Factura Devuelta Relacionada No. F - -

Elaborado por

Aprobado por

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2022, se lleva a cabo la prestación de los servicios contratados en la Orden de Compra No 65999, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020 y el Anexo Técnico de este.

Consideraciones:

Se revisa la gestión realizada en el mes de junio, las partes verifican que los Servicios de Mesa solicitados en la Orden de Compra cumplen con la demanda de la Entidad Estatal, del mismo modo, se garantizó la correcta prestación de los servicios requeridos por los usuarios institucionales, es decir que, se ejecutan los servicios adquiridos de acuerdo con el objeto y obligaciones contractuales del AMP.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

Valor inicial: el valor inicial de la Orden de Compra No 6599 contrato interno 20210446, corresponde a la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 3.222.960.785,64)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Modificación No. 1: Con el fin de velar por la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos desplegados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y garantizar de manera ininterrumpida (24 horas al día, los 7 días a la semana durante los 365 del año) la administración y operación de la IT (Infraestructura Tecnológica), se realizó la modificación de la Orden de Compra, cambiando desde el 19 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021 la modalidad del servicio de ordinaria a 7x24, de los agentes de mesa de servicios especializados que administran y brindan soporte a los componentes críticos de TI que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad, por lo tanto, el valor de la Orden de Compra incluida modificación No. 1 correspondió a **TRES MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$3.512.677.725,86)**.

Modificación No. 2: Con el fin de velar por la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos desplegados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y garantizar de manera ininterrumpida (24 horas al día, los 7 días a la semana durante los 365 del año) la administración y operación de la IT (Infraestructura Tecnológica), se realizó la modificación No. 2 de la Orden de Compra, cambiando desde el 01 de marzo de 2022 hasta la fecha de vigencia de la orden de compra (antes de la modificación No. 3) la modalidad del servicio de ordinaria a 7x24, de los agentes de mesa de servicios especializados que administran y brindan soporte a los componentes críticos de TI que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad, del mismo modo, se incluyó el gerente de proyecto, por lo tanto, el valor de la Orden de Compra incluidas modificaciones No. 1 y No. 2

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

correspondió a la suma de **CUATRO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y CINCO NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. (\$4.301.095.949,70)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Modificación No. 3. Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de mesa de servicios, a través de los cuales se realiza la administración y gestión de TI y se atienden los requisitos de TI de los usuarios relacionados con los servicios de TI que son requisito para el desarrollo de actividades de trabajo, mediante la modificación No. 3, se realizó prórroga y adición y prórroga de la Orden de Compra 65999, así:

Primero: Prórroga de 24 días cuyo valor será cubierto con recursos disponibles actualmente en el Registro Presupuestal

Segundo: Adición y Prórroga de 1 mes y 27 días, que serán cubiertos con recursos a adicionar en el actual Registro Presupuestal, equivalentes a 647.69 SMMLV, respetando los servicios ya adquiridos para el Ministerio. Durante esta prórroga y adición y prórroga se deberán prestar los servicios de conformidad con las características detalladas en la Orden de Compra.

De acuerdo con lo anterior, el valor actual de la Orden de Compra incluida modificación No. 3 corresponde a la suma de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. (\$4.948.781.077,30)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Plazo de ejecución: Conforme la modificación No. 3, la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, el plazo de ejecución se pactó hasta el 12 de noviembre de 2022.

Nota: La facturación mensual aprobada por la supervisión ya incluye descuentos o compensaciones por aplicación de ANS de conformidad con los establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

PAGOS EFECTUADOS	FECHA	VALOR	ESTADO
1	Junio 17 de 2021	\$ 91.678.356,84	PAGADO
2	Agosto 24 de 2021	\$ 180.930.946,28	PAGADO
3	Agosto 31 de 2021	\$ 183.837.449,88	PAGADO
4	Septiembre 24 de 2021	\$ 184.305.199,61	PAGADO
5	Noviembre 29 de 2021	\$ 174.418.570,13	PAGADO
6	Noviembre 30 de 2021	\$ 172.291.255,92	PAGADO
7	Diciembre 27 de 2021	\$ 221.190.722,68	PAGADO
8	Diciembre 27 de 2021	\$ 283.662.668,74	PAGADO

 El campo es de todos Minagricultura	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

9	Diciembre 30 de 2021	\$ 278.988.220,22	PAGADO
10	Junio 13 de 2022	\$ 133.065.743,75	PAGADO
11	Junio 13 de 2022	\$ 148.590.311,52	PAGADO
12	Junio 16 de 2022	\$ 272.440.832,44	PAGADO
13	Junio 17 de 2022	\$ 287.117.183,36	PAGADO
14	Julio 05 de 2022	\$ 305.387.442,57	PAGADO
15	Agosto 22 de 2022	\$ 347.066.798,68	EN TRÁMITE

Nota 1: El valor del cobro mensual incluye los descuentos a lugar (Nota crédito) por aplicación de compensaciones por incumplimiento de ANS, de conformidad con los establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

BALANCE		
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO CONTRAPARTIDA:	\$4.948.781.077,30	
VALOR EJECUTADO:		\$ 3.264.971.702,62
VALOR NO EJECUTADO		\$ 1.683.809.374,68
DEVOLUCIÓN AL TESORO		
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA O EJECUTOR		
SUMAS IGUALES	\$4.948.781.077,30	\$4.948.781.077,30

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
<p>En la cláusula décima del AMP Facturación y pago se establece que: <i>“El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios una vez estos hayan sido prestados e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, contado desde el inicio de la Orden de Compra siempre y cuando el servicio cumpla con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.</i></p> <p><i>El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano”.</i></p> <p>Una vez surtido el proceso de validación de cumplimiento de ANS y realizada la revisión del informe de gestión y de los servicios efectivamente prestados que serán facturados, a continuación, la síntesis de la gestión del periodo:</p>

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

Para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio se registraron un total de 1442 casos de los cuales el 94,938% (1369 casos) corresponden a requerimientos, el 4,438% (64 casos) corresponden a incidentes, el 0,624% (9 casos) corresponden a solicitudes de información.

CANAL ENTRADA/ TIPO SOLICITUD	INCIDENTE	REQUERIMIENTO	SOLICITUD INFORMACIÓN	TOTAL, GENERAL
Chat	5	30	0	35
Email	42	858	9	909
Teléfono	10	92	0	102
Web	7	389	0	396
TOTAL, GENERAL	64	1369	9	1442

Tabla 1. Clasificación de entrada de requerimientos, incidentes e informados

Novedades de personal:

A continuación, se relacionan las diferentes situaciones administrativas presentadas con el personal en el periodo comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2022. De conformidad con el concepto de Colombia Compra Eficiente, estas situaciones no generan cobro para la Entidad.

Nombre	Tipo de Novedad	Días de Ausencia	Fecha Inicio	Fecha Fin
Luis Felipe Ruiz Figue	Incapacidad	1	23 de junio de 2022	23 de junio de 2022
Juan Camilo Martin Llanos	Vacaciones	8	21 de junio de 2022	28 de junio de 2022
Erika Marcela Ipia	Incapacidad	2	21 de junio de 2022	22 de junio de 2022
Jeisson Hernando Valencia Ortiz	Calamidad de luto	1	30 de junio de 2022	30 de junio de 2022
Carlos Orlando Pedroza Porras	Incapacidad	3	16 de junio de 2022	18 de junio de 2022
Oscar Javier Cubillos Sanabria	Incapacidad	4	06 de junio de 2022	09 de junio de 2022
Luis Carlos Aguilera	Incapacidad	3	20 de junio de 2022	22 de junio de 2022
Jonathan Leguizamon	Incapacidad	1	30 de junio de 2022	30 de junio de 2022
Hermann David Varón	Vacaciones	2	02 de junio de 2022	03 de junio de 2022
Lucero Vargas Celis	Vacaciones	3	01 de junio de 2022	03 de junio de 2022
Henry Castro	Retiro desde el 27 de junio de 2022			
Diego Ortega	Ingreso desde el 28 de junio de 2022			

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

ANS APLICADOS.

De acuerdo con la verificación del cumplimiento de los diferentes ANS definidos en el documento FICHAS TÉCNICAS – ANS ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MESA DE SERVICIOS, durante el periodo en referencia se materializaron los siguientes ANS:

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO**

A continuación, se describen los diferentes roles que no dan cumplimiento con lo establecido en el acuerdo marco para el perfil exigido.

Ítem Servicio	Rol	Nombre/Observación	Valor mensual	Valor Base de aplicación ANS (Facturado en el mes)	ANS %	Valor ANS
IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Admin. de bases de datos Especializado en Bases de Datos 7x24	Especialista Base de Datos, Luis Carlos Aguilera / Pendiente ITIL Intermedio y SCRUM MÁSTER.	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	5%	\$ 1.049.454,00
IT-MS-02-433-E	Administrador en Seguridad	Especialista Seguridad, Libardo Angarita / Se aplica la compensación del 01 al 24 de junio, ya que en el mes de junio dio cumplimiento a los requisitos del perfil así: - 13 de junio de 2022, presentó certificación ITIL intermedio. - 25 de junio de 2022, presentó certificación Scrum Máster.	\$ 6.358.315,00	\$ 5.086.652,00	5%	\$ 254.333,00
ÍTEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio (Se recibe la solicitud el 7 de febrero)	Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el Especialista en Seguridad, Libardo Angarita / Se aplica la compensación del 01 al 24 de junio, ya que el 25 de junio de 2022, dio cumplimiento a los requisitos del perfil así: - 13 de junio de 2022, presentó certificación ITIL intermedio. - 25 de junio de 2022, presentó certificación Scrum Máster.	\$ 640.282,32	\$ 512.225,86	5%	\$ 25.612,00
IT-MS-05-2791-E	Agente Gestor de Inventarios	Gestor de Inventarios y Garantías, Rosa Mosquera / Se aplica la compensación del 01 al 19 de junio, ya que el 20 de junio de 2022, dio cumplimiento a los requisitos del perfil así: - 10 de junio de 2022, presentó certificación ITIL intermedio.	\$ 6.358.315,00	\$ 4.026.932,83	5%	\$ 201.347,00

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

		- 20 de junio de 2022, presentó certificación Scrum Máster					
ÍTEM Modificación (modificación 2 Orden de compra)	44 N2	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio (se recibe la solicitud el 7 de febrero)	Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el Gestor de Inventarios y Garantías, Rosa Mosquera / Se aplica la compensación del 01 al 19 de junio, ya que el 20 de junio de 2022, dio cumplimiento a los requisitos del perfil así: - 10 de junio de 2022, presentó certificación ITIL intermedio. - 20 de junio de 2022, presentó certificación Scrum Máster	\$ 640.282,32	\$ 405.512,14	5%	\$ 20.276,00
TOTAL, ANS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO				\$ 1.551.022,00			

- EQUILIBRIO FINANCIERO**, De acuerdo con lo informado mediante comunicado 2022191035024 del 30 de marzo de 2022 remitido vía correo electrónico dirigido a las cuentas Martha Erika Zambrano Ávila martha.zambrano@pearsolutions.com.co; Liliana Maria Chacon Ariza gerente.gestionhumana@pearsolutions.com.co; Gladys Torres gladys.torres@pearsolutions.com.co; Natalia Lorena Holguin Ontiveros gerente.gobierno@pearsolutions.com.co; leidy.garcia@mc.net.co; alejandra.rodriquez@mc.net.co; genny.cardenas@mc.net.co; ingrid.santa@mc.net.co; jessica.aristizabal@mc.net.co; Lina Marcela Barrera Nino analista.licitaciones@pearsolutions.com.co; Laura Alexandra Cortes Garnica gerente.juridica@pearsolutions.com.co; y Luz Stella Forero Reyes gerente.operaciones@pearsolutions.com.co, que hacen parte de la UT PS&MC, con el fin de salvaguardar los principios de la Contratación Estatal, como es el principio de transparencia, así como de ecuación contractual, que surge una vez las partes celebran el negocio jurídico (contrato), de conformidad con las obligaciones a cargo de cada una de las partes las cuales guardan relación de equivalencia, y de acuerdo con el concepto emitido por Colombia Compra Eficiente emitido en el mes de Marzo de 2022, referente a que no es responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realizar pagos por incapacidades, licencias, ni otro tipo de situación administrativa que ocasione no disponibilidad del recurso humano, por lo cual, de acuerdo con el estado de cuenta del contrato, se realizarán los ajustes de los pagos cancelados en los que se presentaron las novedades y que no fueron descontadas para la vigencia 2021 y que se aplicarán en su totalidad y por valores iguales, para las facturas que se presenten en la vigencia 2022 y que a la fecha no han sido canceladas.

Nombre/Observación	Precio Total mes	IVA %	Valor ANS
Novedades presentadas	\$ 1.616.783,72	\$ 307.188,91	\$ 1.923.973,00
TOTAL, EQUILIBRIO FINANCIERO			\$ 1.923.973,00

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

De acuerdo con lo anterior los descuentos que aplicarán para este periodo son los siguientes:

Ítem Servicio	ANS	%	VALOR ANS
IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra). Administrador de Bases de Datos	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO	5%	\$ 1.049.454,00
IT-MS-02-433-E. Especialista en Seguridad			\$ 254.333,00
ÍTEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra). Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el especialista en seguridad			\$ 25.612,00
IT-MS-05-2791-E. Agente gestor en inventarios y garantías.			\$ 201.347,00
ÍTEM 44 Modificación N2(modificación 2 Orden de compra). Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el Agente gestor en inventarios y garantías.			\$ 20.276,00
Descuento - Ajuste novedades vigencia 2021			\$ 1.923.973,00
TOTAL, DESCUENTOS			\$ 3.474.995,00

En atención a la solicitud realizada por parte de la supervisión del contrato respecto a los decimales en facturación, el contratista UT PS&MC a través de correo electrónico el 18 de noviembre de 2021, remite comunicado en el cual da aclaración al tema de la siguiente manera:

“(…) Acudiendo a criterios tales como, la prevención del uso de la moneda inexistente en el mercado, la acreditación y cuantificación de valores monetarios racionales y el juicio profesional de aceptabilidad, en la medida que no se omite información material o de importancia relativa, el valor acreditado mediante el ejercicio de facturación adelantado desde Pear Solution S.A.S., en nombre de la Unión Temporal PS&MC, proveedor dentro del acuerdo marco, se realiza mediante el ejercicio de redondeo del centavo por defecto a la baja.

Ahora bien, esta aproximación dada la irrelevancia en el valor individualmente concebido es asumido desde la Unión Temporal como un menor valor de ingreso, sin que por ello deba predicarse un perjuicio o detrimento económico hacia el proveedor, dentro del ejercicio de la actividad económica (…)”

Dada la justificación de aplicación de decimales, sobre los valores de compensación por ANS se realizó redondeo de decimales hacia arriba, por lo tanto, el valor del descuento que se aplicará en la factura de mes corresponde a la suma de \$3.474.995,00 más IVA.

A continuación, se describen los servicios efectivamente prestados durante el periodo:

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		VERSIÓN 4
			F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

Item Servicio	Rol	Cant.	Precio Base Mensual	Valor Servicio Efectivamente Prestado	Valor para facturar por servicio sin decimales	Observación
IT-MS-04-2503-E	Coordinador Mesa remoto	1	\$ 11.308.204,00	\$ 11.308.204,00	\$ 11.308.204,00	27 días Henry Mauricio Castro (Retiro) 3 días Diego Fernando Ortega (Ingreso)
IT-MS-01-91-E	Agente de mesa remoto	4	\$ 2.849.603,00	\$ 2.659.629,47	\$ 10.448.544,00	Erica Marcela Ipia Ramos, incapacidad de dos días (21 - 22 junio).
			\$ 2.849.603,00	\$ 2.089.708,87		Juan Camilo Martin Llanos, 8 días de vacaciones (del 21 - 28 junio)
			\$ 2.849.603,00	\$ 2.849.603,00		Ninguna
			\$ 2.849.603,00	\$ 2.849.603,00		Ninguna
IT-MS-04-2449-E	Coordinador de soporte en sitio	1	\$ 6.526.633,00	\$ 5.873.969,70	\$ 5.873.969,00	Carlos Orlando Pedroza Porras, incapacidad de 3 días (del 16 - 18 junio)
IT-MS-01-73-E	Agente de soporte en sitio	4	\$ 2.566.240,00	\$ 2.566.240,00	\$ 10.179.418,00	Ninguna
			\$ 2.566.240,00	\$ 2.566.240,00		Ninguna
			\$ 2.566.240,00	\$ 2.480.698,67		Luis Felipe Ruiz Fique, incapacidad de 1 día (23 de junio)
			\$ 2.566.240,00	\$ 2.566.240,00		Ninguna
IT-MS-01-1-E	Agente soporte audiovisuales	1	\$ 2.589.994,00	\$ 2.503.600,87	\$ 2.503.660,00	Jeisson Hemando Valencia Ortiz, 1 día de calamidad de luto (30 de junio)
IT-MS-05-2791-E	Agente Gestor de Inventarios	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	Ninguna
IT-MS-05-2629-E	Gestor de operaciones	1	\$ 6.358.315,00	\$ 5.510.539,67	\$ 5.510.539,00	Oscar Javier Cubillos Sanabria, 4 días de incapacidad (del 6 al 9 junio)
IT-MS-02-541-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Administrador de servidores, servicios de nube pública y servicios base (DNS, DHCP, File System, virtualización + 7x24)	2	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 40.578.850,00	Ninguna
			\$ 20.989.060,86	\$ 19.589.790,14		Hermann David Varon Lozano, 2 días de vacaciones (2 y 3 de junio)
IT-MS-02-553-E	Administrador 7*24 de servidores, servicios de nube pública y servicios base (DNS, DHCP, File System, virtualización)	1	\$ 19.068.829,71	\$ 19.068.829,71	\$ 19.068.829,00	Ninguna
IT-MS-02-217-E CDP 3122 (modificación 2)	Admin. en redes (Jornada Ordinaria + 7*24)	2	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 41.978.121,00	Ninguna
			\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86		Ninguna

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Admin. de bases de datos Especializado en Bases de Datos 7x24	1	\$20.989.060,86	\$ 18.890.154,77	\$ 18.890.154,00	Luis Carlos Aguilera, 3 días de incapacidad (del 20 al 22 de junio)
IT-MS-02-271-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Admin. de Almacenamiento Especializado en Almacenamiento 7x24	1	\$20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,00	Ninguna
IT-MS-02-487-E	Admin. de Backup (Jornada Ordinaria)	1	\$10.112.736,00	\$ 9.101.462,40	\$ 9.101.462,00	Lucero Vargas Celis, 3 días de vacaciones (del 1 al 3 de junio)
IT-MS-02-541-E	Administración de aplicaciones (ORFEO Jornada Ordinaria)	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	Ninguna
ITEM 35 Modificación OC #1	Administración de aplicaciones (.NET Jornada Ordinaria)	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.146.371,17	\$ 6.146.371,00	Jonathan David Leguizamón Turca, 1 día de incapacidad (30 de junio)
ITEM 42 Modificación OC #2	Administración de aplicaciones SharePoint Jornada 7x24)	1	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,00	Ninguna
IT-MS-05-2899-E	Administrador de Gestión ITSM	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	Ninguna
IT-MS-02-433-E	Especialista en Seguridad	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	Ninguna
IT-MS-06-3286-E	Enlace dedicado	1	\$ 1.840.411,13	\$ 1.840.411,13	\$ 1.840.411,00	Ninguna
IT-MS-12-3554-F	Mantenimiento Preventivo Equipos / PC de Escritorio / Workstation	611	\$16.018,04 (Valor unitario)	\$ 5.221.881,04 (Valor mantenimiento de 326 equipos)	\$ 5.221.881,00	326 equipos intervenidos
		13	\$16.018,04 (Valor unitario)	\$16.018,04 (Valor mantenimiento 1 Workstation)	\$16.018,00	1 Workstation
IT-MS-20-4645-E	Correo electrónico	1	\$ 165.638,14	\$ 165.638,14	\$ 165.638,00	Ninguna
IT-MS-20-4618-E	Llamadas	1	\$ 165.638,14	\$ 165.638,14	\$ 165.638,00	Ninguna
IT-MS-20-4654-E	Comunicación Chat	1	\$ 165.638,14	\$ 165.638,14	\$ 165.638,00	Ninguna
MST02-29 REP-01	Bolsa de repuestos	1	\$153.303.985,36	\$ 10.480.396,00	\$ 10.480.396,00	Entrega de repuestos aprobados por comité de compras
CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Gerente Proyecto	1	\$ 16.629.260,00	\$ 16.629.260,00	\$ 16.629.260,00	Ninguna
ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio (se recibe la solicitud el 7 de febrero)	1	\$ 11.018.559,63	\$ 11.018.559,63	\$ 11.018.559,00	Ninguna
ITEM 45 Modificación N2	Incremento IPC para la vigencia 2022 (5.62%),	1	\$ 424.827,00	\$ 424.827,61	\$ 424.827,00	Ninguna

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO		VERSIÓN 4
			F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Quince	FECHA: Agosto 22 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

(modificación 2 Orden de compra)	para los servicios que no requieren la remuneración de un agente de servicio (Se recibe la solicitud el 22 de febrero)					
MENSUALIDAD POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS (ANTES DE IVA Y DE DESCUENTOS POR ANS)						\$ 295.127.767,00

NOTA 1: El valor detallado en la tabla anterior no incluye los descuentos aplicables por ANS.

Mensualidad por servicios efectivamente prestados (antes de IVA y de descuentos por ANS)	\$ 295.127.767,00
Descuentos por incumplimiento de ANS (Nota crédito antes de IVA)	\$ 3.474.995,00
Subtotal Mensualidad por servicios efectivamente prestados menos ANS	\$ 291.652.772,00
IVA	\$ 55.414.026,68
Total, a pagar	\$ 347.066.798,68

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el análisis realizado por la supervisión del contrato, para determinar los servicios efectivamente prestados y descuentos aplicables, la factura correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2022 es de \$ 347.066.798,68


JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
 Supervisor Contrato 20210446


RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ
 Supervisor Contrato 20210446


GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS
 Supervisor Contrato 20210446


FRANK DENIZAR GONZALEZ MORALES
 Supervisor Contrato 2021044

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 6
	Certificación de Cumplimiento	F10-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, 22 de agosto del 2022

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los supervisores John Edilson Patiño, Raúl Alberto Avellaneda Flórez, Frank Denízar Gonzalez Morales y Genny Alexandra Sanabria Cardenas certifican que el contratista UT PS&MC con NIT: 901.401.574-5, cumplió a entera satisfacción con el objeto, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020 No. 20210446, realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2022.

Para el periodo en mención se generó un descuento de \$ 3.474.995.00 (sin incluir IVA), por novedades en los ANS de **Verificación de cumplimiento del perfil exigido, Ajuste novedades vigencia 2021**, la aplicación de estos ANS no afectó la disponibilidad de los servicios contratados a través de la orden de compra.

Por lo cual la supervisión del contrato realiza la gestión pertinente en el Grupo Central de Cuentas radicando los documentos requeridos.

Para constancia firma:



JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20210446



RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ
Supervisor Contrato 20210446



GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS
Supervisor Contrato 20210446



FRANK DENIZAR GONZALEZ MORALES
Supervisor Contrato 20210446

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA.
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Yo, **JOSE ABELARDO CIRO MONTES**, identificado con **15.986.114**, y con Tarjeta Profesional No. **75389 – t** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PEAR SOLUTIONS SAS** identificado con Nit **900.148.177-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Se expide a solicitud del interesado a los 22 días del mes de Agosto de 2022.

Atentamente,



JOSE ABELARDO CIRO MONTES
Revisor Fiscal
PEAR SOLUTIONS SAS
TP 75389 – T



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

8 de agosto de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes julio de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la **Error! Reference source not found.**

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes de julio de 2022, la Compañía efectuó los pagos de salarios, subsidios de ley, los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Centro Empresarial Carvajal, Calle 35 Nte No. 6A Bis - 100, Cali, Colombia
Tel: (60-2) 4859111, Fax: (60-2) 684 5510, www.pwc.com/co



A la Administración de Media Commerce Partners S.A.S.

8 de agosto de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kevin R.' with a stylized flourish.

Kevin Restrepo Quirama

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 284337-T