

	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20210446	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	1322	3. CDP N°	3122
--	----------	--------------------------------	------	-----------	------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	UT PS&MC
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	901.401.574-5

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
Abril 01 de 2021	Noviembre 12 de 2022

8. DOCUMENTO SOPORTE			
PAGO No.	17	de	20
SOLICITUD COMISIÓN No.		PERIODO	Agosto 01 al 31 de 2022
REEMBOLSO No.		PERIODO	
FACTURA No.	Factura: CAS-9909 Nota Crédito: J-002-9091	FECHA	Octubre 10 de 2022 Octubre 10 de 2022
RESOLUCION No.		FECHA	
NOMINA		PERIODO	
OTRO:		PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI	NO	X
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA			

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
11	C-1799-1100-15-0-1799065-02	\$ 353.338.436,64	
			\$ 353.338.436,64

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:	PEARS SOLUTIONS SAS	C.C. ó NIT No.	900.148.177-6
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
0560001369997091		X	BANCO DAVIVIENDA

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO, RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ, GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS Y FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
DEPENDENCIA:	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	
	Fecha de Firma Supervisor(es): Octubre 18 de 2022

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:

**PEAR SOLUTIONS SAS**

NIT : 900,148,177 - 6
CRA 12 96 81 P6
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9,66

Cliente	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Vendedor	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	15
Correo	raul.avellaneda@minagricultura.gov.co		

FACTURA VENTA ELECTRÓNICA**CAS 9909****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2022-10-10 12:44:19**Vencimiento** 2022-11-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8000100000001	IT-MS-04-2503-E	UN	1	10,554,323.00	10,554,323.00
8000100000001	IT-MS-01-91-E	UN	4	2,802,109.50	11,208,438.00
8000100000001	IT-MS-04-2449-E	UN	1	6,526,633.00	6,526,633.00
8000100000001	IT-MS-01-73-E	UN	4	2,352,386.50	9,409,546.00
8000100000001	IT-MS-01-1-E	UN	1	2,589,994.00	2,589,994.00
8000100000001	IT-MS-05-2791-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	IT-MS-05-2629-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	ITEM 35 Modificación OC #1	UN	1	5,722,483.00	5,722,483.00
8000100000001	IT-MS-02-541-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	2	20,989,060.50	41,978,121.00
8000100000001	IT-MS-02-553-E	UN	1	19,068,829.00	19,068,829.00
8000100000001	IT-MS-02-541-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	IT-MS-02-217-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	2	20,989,060.50	41,978,121.00
8000100000001	IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	1	20,989,060.00	20,989,060.00
8000100000001	IT-MS-02-271-E CDP 3122 (modificación 2 OC)	UN	1	16,091,613.00	16,091,613.00
8000100000001	IT-MS-02-487-E	UN	1	10,112,736.00	10,112,736.00
8000100000001	ITEM 42 Modificación OC #2	UN	1	20,989,060.00	20,989,060.00
8000100000001	IT-MS-05-2899-E	UN	1	6,358,315.00	6,358,315.00
8000100000001	IT-MS-02-433-E	UN	1	4,450,820.00	4,450,820.00
8000100000001	IT-MS-06-3286-E	UN	1	1,840,411.00	1,840,411.00
8000100000001	IT-MS-20-4645-E	UN	1	165,638.00	165,638.00
8000100000001	IT-MS-20-4618-E	UN	1	165,638.00	165,638.00
8000100000001	IT-MS-20-4654-E	UN	1	165,638.00	165,638.00
8000100000001	MST02-29 REP-01	UN	1	20,716,181.00	20,716,181.00
8000100000001	CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	UN	1	16,629,260.00	16,629,260.00
8000100000001	ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 OC)	UN	1	11,018,559.00	11,018,559.00
8000100000001	ITEM 45 Modificación N2 (modificación 2 OC)	UN	1	131,357.00	131,357.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : HAROLD ANDRES M

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764015583715 aprobado en 2021-07-28 vigente 18 Meses, prefijo CAS desde el número 9554 al 10000**

**PEAR SOLUTIONS SAS**

NIT : 900,148,177 - 6
CRA 12 96 81 P6
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9,66

Cliente	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Vendedor	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	15
Correo	raul.avellaneda@minagricultura.gov.co		

FACTURA VENTA ELECTRÓNICA**CAS 9909**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-10 12:44:19

Vencimiento 2022-11-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Bruto	297,935,719.00
IVA	56,607,786.61
Total a Pagar	\$ 354.543.505,61

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 354.543.505,61 Cuota 30 Vence el 2022-11-10

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Cuatro Millones Quinientos Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Cinco Pesos M Cte Con 61/100

OBSERVACIONES

FACTURACIÓN MES DE AGOSTO 2021

98 unidades de Diadema de audífonos y micrófono - Valor total: \$ 9.169.096,58

15 unidades de AIO EliteOne 800 G1 Ventilador - Valor Total: \$ 3.776.250,00

5 unidades Pick Roller Kodak Scanner - Valor Total: \$ 7.770.835,00

NOTA CREDITO

ANS 4 VERIFICACIÓN DEL PERFIL EXIGIDO - \$ 151.637,00

ANS 5 ROTACIÓN MÁXIMA - \$ 313.657,00

ANS 6 TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE UN NUEVO PERFIL CONTRATADO - \$ 349.931,00

ANS 33 TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE UN REEMPLAZO - \$ 197.438

Firma Elaborado por : HAROLD ANDRES M

Firma Recibido

RÉGIMEN COMÚN - NO PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DD1-042065 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764015583715 aprobado en 2021-07-28 vigente 18 Meses, prefijo CAS desde el número 9554 al 10000**

**PEAR SOLUTIONS SAS**

NIT : 900,148,177 - 6
CRA 62 98A 71
BOGOTA - COLOMBIA
5082339 5082338
factura.electronica@pearsolutions.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9511 Tarifa 9,66

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA**J - 002 - 9091**

Señores	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
NIT	899,999,028 - 5	Teléfono	2543300
Dirección	AV JIMENEZ DE QUESADA 7A 17	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento	
Generación	2022-10-10 12:54:31
Expedición	
Vencimiento	2022-11-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
8000100000001	ANS-04 VERIFICACIÓN DEL PERFIL EXIGIDO	UN	1.00	151,637.00	151,637
8000100000001	ANS-05 ROTACIÓN MÁXIMA	UN	1.00	313,657.00	313,657
8000100000001	ANS-06 TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE UN NUEVO PERFIL	UN	1.00	349,931.00	349,931
8000100000001	ANS-33 TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE UN REEMPLAZO	UN	1.00	197,438.00	197,438

Total Bruto	1,012,663.00
IVA	192,405.97
Total a Pagar	\$ 1.205.068,97

CONDICION DE PAGO

Contado 1.205.068,97 Cuota 30 Vence el 2022-11-10

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Cinco Mil Sesenta Y Ocho Pesos M Cte Con 97/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO AGOSTO 2022

NC A LA FACTURA N° 9909

Elaborado e Impreso por Sigo

Factura Devuelta Relacionada No. F - -

Elaborado por

Aprobado por

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2022, se lleva a cabo la prestación de los servicios contratados en la Orden de Compra No 65999, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020 y el Anexo Técnico de este.

Consideraciones:

Se revisa la gestión realizada en el mes de agosto. Las partes verifican que los Servicios de Mesa solicitados en la Orden de Compra cumplen con la demanda de la Entidad Estatal, del mismo modo, se garantizó la correcta prestación de los servicios requeridos por los usuarios institucionales, es decir que, se ejecutan los servicios adquiridos de acuerdo con el objeto y obligaciones contractuales del AMP.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

Valor inicial: el valor inicial de la Orden de Compra No 6599 contrato interno 20210446, corresponde a la suma de **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$ 3.222.960.785,64)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Modificación No. 1: Con el fin de velar por la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos desplegados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y garantizar de manera ininterrumpida (24 horas al día, los 7 días a la semana durante los 365 del año) la administración y operación de la IT (Infraestructura Tecnológica), se realizó la modificación de la Orden de Compra, cambiando desde el 19 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021 la modalidad del servicio de ordinaria a 7x24, de los agentes de mesa de servicios especializados que administran y brindan soporte a los componentes críticos de TI que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad, por lo tanto, el valor de la Orden de Compra incluida modificación No. 1 correspondió a **TRES MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$3.512.677.725,86)**.

Modificación No. 2: Con el fin de velar por la disponibilidad y correcto funcionamiento de los servicios tecnológicos desplegados en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y garantizar de manera ininterrumpida (24 horas al día, los 7 días a la semana durante los 365 del año) la administración y operación de la IT (Infraestructura Tecnológica), se realizó la modificación No. 2 de la Orden de Compra, cambiando desde el 01 de marzo de 2022 hasta la fecha de vigencia de la orden de compra (antes de la modificación No. 3) la modalidad del servicio de ordinaria a 7x24, de los agentes de mesa de servicios especializados que administran y brindan soporte a los componentes críticos de TI que soportan los servicios tecnológicos de la Entidad, del mismo modo, se incluyó el gerente de proyecto, por lo tanto, el valor de la Orden de Compra incluidas modificaciones No. 1 y No. 2

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

correspondió a la suma de **CUATRO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y CINCO NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE. (\$4.301.095.949,70)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Modificación No. 3. Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de mesa de servicios, a través de los cuales se realiza la administración y gestión de TI y se atienden los requisitos de TI de los usuarios relacionados con los servicios de TI que son requisito para el desarrollo de actividades de trabajo, mediante la modificación No. 3, se realizó prórroga y adición y prórroga de la Orden de Compra 65999, así:

Primero: Prórroga de 24 días cuyo valor será cubierto con recursos disponibles actualmente en el Registro Presupuestal

Segundo: Adición y Prórroga de 1 mes y 27 días, que serán cubiertos con recursos a adicionar en el actual Registro Presupuestal, equivalentes a 647.69 SMMLV, respetando los servicios ya adquiridos para el Ministerio. Durante esta prórroga y adición y prórroga se deberán prestar los servicios de conformidad con las características detalladas en la Orden de Compra.

De acuerdo con lo anterior, el valor actual de la Orden de Compra incluida modificación No. 3 corresponde a la suma de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. (\$4.948.781.077,30)**, incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Plazo de ejecución: Conforme la modificación No. 3, la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, el plazo de ejecución se pactó hasta el 12 de noviembre de 2022.

Nota: La facturación mensual aprobada por la supervisión ya incluye descuentos o compensaciones por aplicación de ANS de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios.

PAGOS EFECTUADOS	FECHA	VALOR	ESTADO
1	Junio 17 de 2021	\$ 91.678.356,84	PAGADO
2	Agosto 24 de 2021	\$ 180.930.946,28	PAGADO
3	Agosto 31 de 2021	\$ 183.837.449,88	PAGADO
4	Septiembre 24 de 2021	\$ 184.305.199,61	PAGADO
5	Noviembre 29 de 2021	\$ 174.418.570,13	PAGADO
6	Noviembre 30 de 2021	\$ 172.291.255,92	PAGADO
7	Diciembre 27 de 2021	\$ 221.190.722,68	PAGADO
8	Diciembre 27 de 2021	\$ 283.662.668,74	PAGADO

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

	9	Diciembre 30 de 2021	\$ 278.988.220,22	PAGADO
	10	Junio 13 de 2022	\$ 133.065.743,75	PAGADO
	11	Junio 13 de 2022	\$ 148.590.311,52	PAGADO
	12	Junio 16 de 2022	\$ 272.440.832,44	PAGADO
	13	Junio 17 de 2022	\$ 287.117.183,36	PAGADO
	14	Julio 05 de 2022	\$ 305.387.442,57	PAGADO
	15	Agosto 22 de 2022	\$ 347.066.798,68	PAGADO
	16	Septiembre 15 de 2022	\$ 337.318.341,29	PAGADO
	17	Octubre 18 de 2022	\$ 353.338.436,64	EN TRÁMITE

Nota 1: El valor del cobro mensual incluye los descuentos a lugar (Nota crédito) por aplicación de compensaciones por incumplimiento de ANS, de conformidad con lo establecido en el documento *Fichas Técnicas – ANS Acuerdo Marco de Precios de Mesa de Servicios* del Acuerdo Marco de Precios.

BALANCE		
VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO CONTRAPARTIDA:	\$ 4.948.781.077,30	
VALOR EJECUTADO:		\$ 3.955.628.480,55
VALOR NO EJECUTADO		\$ 993.152.596,75
DEVOLUCIÓN AL TESORO		
VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA O EJECUTOR		
SUMAS IGUALES	\$ 4.948.781.077,30	\$ 4.948.781.077,30

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
<p>En la cláusula décima del AMP Facturación y pago se establece que: <i>"El Proveedor debe facturar mensualmente el valor de servicios una vez estos hayan sido prestados e incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización, contado desde el inicio de la Orden de Compra siempre y cuando el servicio cumpla con las condiciones establecidas en los documentos del proceso.</i></p> <p><i>El Proveedor debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano".</i></p> <p>Una vez surtido el proceso de validación de cumplimiento de ANS y realizada la revisión del informe de gestión y de los servicios efectivamente prestados que serán facturados, a continuación, se presenta la síntesis de la gestión del periodo:</p>

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto se registraron un total de 2052 casos de los cuales el 95.18% (1953 casos) corresponden a requerimientos, el 3.46% (71 casos) corresponden a incidentes y el 1.36% (28 casos) corresponden a solicitudes de información.

CANAL ENTRADA/ TIPO SOLICITUD	INCIDENTE	REQUERIMIENTO	SOLICITUD INFORMACIÓN	TOTAL, GENERAL
Chat	2	45	1	48
Email	32	1729	25	1786
Teléfono	25	111	2	138
Web	12	68	0	80
TOTAL, GENERAL	71	1953	28	2052

Tabla 1. Clasificación de entrada de requerimientos, incidentes e informados

Novedades de personal:

A continuación, se relacionan las diferentes situaciones administrativas presentadas con el personal en el periodo comprendido entre el 01 al 31 agosto de 2022. De conformidad y en atención al concepto emitido por parte de Colombia Compra Eficiente, estas situaciones no deben generar ningún cobro para la Entidad y deberán ser asumidas por parte del contratista, teniendo en cuenta lo anterior a continuación se relacionan:

	Nombre	Tipo de Novedad	Días de Ausencia	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Luis Felipe Ruiz Figue	Vacaciones	15	Agosto 01 de 2022	Agosto 18 de 2022
2	Fabio Antonio Velandia López	Vacaciones	12	Agosto 19 de 2022	Agosto 31 de 2022
3	Diego Fernando Ortega Ortiz	Incapacidad	2	Agosto 18 de 2022	Agosto 19 de 2022
4	Daniel Andrés Cifuentes Salinas	Reemplazo vacaciones de Luis Felipe Ruiz Figue	N/A	Agosto 01 de 2022	Agosto 18 de 2022
5	Daniel Andrés Cifuentes Salinas	Ingreso en reemplazo definitivo de Luis Felipe Ruiz Figue	N/A	Agosto 19 de 2022	No Aplica
6	César Augusto Camacho Camacho	Ingreso vacaciones de Fabio Antonio Velandia López	N/A	Agosto 29 de 2022	No Aplica
7	Luis Eduardo León Ramírez	Vacaciones	9	Agosto 24 de 2022	Septiembre 02 de 2022
8	Jonathan David Leguizamón Turca	Vacaciones	3	Agosto 26 de 2022	Agosto 28 de 2022
9	Juan David Galeano Isaza	Incapacidad	2	Agosto 29 de 2022	Agosto 30 de 2022
10	Erika Marcela Ipiá Ramos	Retiro	No Aplica	No Aplica	Agosto 11 de 2022
11	Juan Camilo Martín Llanos	Retiro	No Aplica	No Aplica	Agosto 11 de 2022
12	Luis Felipe Ruiz Figue	Retiro	No Aplica	No Aplica	Agosto 19 de 2022
13	Libardo Angarita Pinzón	Retiro	No Aplica	No Aplica	Agosto 08 de 2022
14	Fredy Leonardo Fuquen Gómez	Ingreso	No Aplica	Agosto 12 de 2022	No Aplica
15	Jonathan González Sarmiento	Ingreso	No Aplica	Agosto 12 de 2022	No Aplica

	FORMATO		VERSIÓN 4
			F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

16	Victor Andrés Muñoz Salgado	Ingreso	No Aplica	Agosto 18 de 2022	No Aplica
----	-----------------------------	---------	-----------	-------------------	-----------

ANS APLICADOS.

De acuerdo con la verificación del cumplimiento de los diferentes ANS definidos en el documento *Fichas Técnicas - ANS Acuerdo Marco de Precios de Mesa de Servicios*, durante el periodo en referencia se materializaron los siguientes ANS:

- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO**

Ítem Servicio	Rol	Nombre/Observación	Valor mensual	Valor Base de aplicación ANS (Facturado en el mes)	ANS %	Valor ANS
IIT-MS-02-433-E	Especialista en Seguridad	Especialista Seguridad, Pendiente ITIL Intermedio y SCRUM MÁSTER.	\$ 6.358.315,00	\$ 2.755.270,00	5%	\$ 137.764,00
ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio	Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el servicio de especialista en seguridad	\$ 640.282,00	\$ 277.456	5%	\$ 13.873,00
TOTAL, ANS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO				\$ 151.637,00		

- ROTACIÓN MÁXIMA**

Ítem Servicio	Rol	Nombre/Observación	Valor mensual	Valor Base de aplicación ANS	ANS %	Valor ANS
IT-MS-05-2629	Agente Mesa de Servicio Remoto	Erika Marcela Ipia Ramos Juan Camilo Martín Llanos	\$ 2.849.603,00	\$ 2.849.603,00	10%	\$ 284.961,00
ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio	Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el servicio de especialista en seguridad	\$ 286.955,02	\$ 286.955,02	10%	\$ 28.696,00
TOTAL, ANS ROTACIÓN MÁXIMA				\$ 313.657,00		

	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

• **TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE UN NUEVO PERFIL CONTRATADO EN CASO DE ROTACIÓN**

Ítem Servicio	Rol	Nombre/Observación	Valor mensual	ANS %	Valor ANS
IIT-MS-02-433-E	Especialista en Seguridad	Libardo Angarita Pinzón - renunció el 8 de agosto penalidad 1 día hábil= 5% penalidad 2 días hábiles= 10% penalidad >3 días o más hábiles =15% Ingresó Victor Muñoz el 18 de agosto, es decir que, presentó un (01) día de mora después del plazo máximo definido para la asignación de un nuevo recurso (5 días hábiles). Aplica compensación del 5%.	\$ 6.358.315,00	5%	\$ 317.916,00
ITEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio	Aplicación de ANS sobre el incremento de SMMLV para el servicio de especialista en seguridad	\$ 640.282,32	5%	\$ 32.015,00
TOTAL, ANS TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE UN NUEVO PERFIL CONTRATADO EN CASO DE ROTACIÓN					\$ 349.931,00

• **TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE UN REEMPLAZO DE REPUESTOS O RECURSOS DEFECTUOSOS POR BOLSA DE REPUESTOS**

Ítem Servicio	Rol	Nombre/Observación	Valor Total Servicio	Valor Base de aplicación ANS (Facturado en el mes)	ANS %	Valor ANS
MST02-29 REP-01	Bolsa de Repuestos	Aplicación ANS por tiempo máximo de entrega de un reemplazo de repuesto o recurso defectuoso por Bolsa de Repuesto. Aplica solamente al valor de los cartuchos de Limpieza LTO que superaron los 3 días que contempla el AMP	\$ 153.303.965,36	1.316.250,00	15%	\$ 197.438,00
TOTAL, ANS ROTACIÓN MÁXIMA				197.438,00		

De acuerdo con lo anterior los descuentos que aplicarán para este periodo son los siguientes:

	FORMATO		VERSIÓN 4
			F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

Ítem Servicio	ANS	%	VALOR ANS
IT-MS-02-433-E – Especialista en Seguridad	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL EXIGIDO	5%	\$ 151.637,00
IT-MS-05-2629 – Agente Mesa de Servicio Remoto	ROTACIÓN MÁXIMA	10%	\$ 313.657,00
IT-MS-02-433-E – Especialista en Seguridad	ANS TIEMPO DE ASIGNACIÓN DE UN NUEVO PERFIL CONTRATADO EN CASO DE ROTACIÓN	5%	\$ 349.931,00
MST02-29 REP-01 – Bolsa de Repuestos	TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE UN REEMPLAZO DE REPUESTOS O RECURSOS DEFECTUOSOS POR BOLSA DE REPUESTOS	15%	\$ 197.438,00
TOTAL DESCUENTOS			\$ 1.012.663,00

En atención a la solicitud realizada por parte de la supervisión del contrato respecto a los decimales en facturación, el contratista UT PS&MC a través de correo electrónico el 18 de noviembre de 2021, remite comunicado en el cual da aclaración al tema de la siguiente manera:

“(...) Acudiendo a criterios tales como, la prevención del uso de la moneda inexistente en el mercado, la acreditación y cuantificación de valores monetarios racionales y el juicio profesional de aceptabilidad, en la medida que no se omite información material o de importancia relativa, el valor acreditado mediante el ejercicio de facturación adelantado desde Pears Solution S.A.S., en nombre de la Unión Temporal PS&MC, proveedor dentro del acuerdo marco, se realiza mediante el ejercicio de redondeo del centavo por defecto a la baja.

Ahora bien, esta aproximación dada la irrelevancia en el valor individualmente concebido es asumido desde la Unión Temporal como un menor valor de ingreso, sin que por ello deba predicarse un perjuicio o detrimento económico hacia el proveedor, dentro del ejercicio de la actividad económica (...)”

Dada la justificación de aplicación de decimales, sobre los valores de compensación por ANS se realizó redondeo de decimales hacia arriba, por lo tanto, el valor del descuento que se aplicará en la factura de mes corresponde a la suma de \$ 1.012.663,00 más IVA.

A continuación, se describen los servicios efectivamente prestados durante el periodo:

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

item Servicio	Rol	Cant.	Precio Base Mensual	Valor Servicio Efectivamente Prestado	Valor para facturar por servicio sin decimales	Observación
IT-MS-04-2503-E	Coordinador Mesa remoto	1	\$ 11.308.204,00	\$ 10.554.323,00	\$ 10.554.323,00	Diego Fernando Ortega, Incapacidad dos (02) días (18 y 19 de agosto 2022)
IT-MS-01-91-E	Agente de mesa remoto	4	\$ 2.849.603,00	\$ 1.044.854,43	\$ 11.208.438,00	Erika Marcela Ipiá Ramos renunció el 11 de agosto de 2022, en su reemplazo ingresó Jonnathan González Sarmiento
			\$ 1.804.748,57	\$ 1.804.748,57		Jonnathan González Sarmiento ingresó el 12 de agosto de 2022, en reemplazo de Erika Marcela Ipiá Ramos
			\$ 2.849.603,00	\$ 1.044.854,43		Juan Camilo Martín Llanos renunció el 11 de agosto de 2022, en su reemplazo ingresó Fredy Leonardo Fuquén Gómez
			\$ 1.804.748,57	\$ 1.804.748,57		Fredy Leonardo Fuquén Gómez ingresó el 12 de agosto de 2022, en reemplazo de Juan Camilo Martín Llanos
			\$ 2.849.603,00	\$ 2.849.603,00		Ninguna
			\$ 2.849.603,00	\$ 2.659.629,47		Juan David Galeano, incapacidad dos (02) días (29 y 30 de agosto 2022)
IT-MS-04-2449-E	Coordinador de soporte en sitio	1	\$ 6.526.633,00	\$ 6.526.633,00	\$ 6.526.633,00	Ninguna
IT-MS-01-73-E	Agente de soporte en sitio	4	\$ 2.566.240,00	\$ 2.566.240,00	\$ 9.409.546,00	Ninguna
			\$ 2.566.240,00	\$ 2.566.240,00		Daniel Andrés Cifuentes Salinas ingresó el 01 de agosto de 2022 en apoyo a las vacaciones de Luis Felipe Ruiz Figue y posterior al 19 de agosto de 2022 asume el rol por la renuncia de Luis Felipe Ruiz Figue
			\$ 2.566.240,00	\$ 1.539.744,00		Fabio Antonio Velandia López sale a vacaciones a partir del 19 de agosto de 2022, se realiza el cobro de 12 días, del 01 al 18 de agosto.
			\$ 171.082,67	\$ 171.082,67		César Augusto Camacho Camacho ingresó el 29 de agosto de 2022 en apoyo a las vacaciones de Fabio Antonio Velandia López. Se realiza el cobro de 2 días.
\$ 2.566.240,00	\$ 2.566.240,00	Ninguna				
IT-MS-01-1-E	Agente soporte audiovisuales	1	\$ 2.589.994,00	\$ 2.589.994,00	\$ 2.589.994,00	Ninguna

	FORMATO		VERSIÓN 4
			F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

IT-MS-05-2791-E	Agente Gestor de Inventarios	1	\$ 6.358.315,00	\$ 5.722.483,50	\$ 6.358.315,00	Ninguna
IT-MS-05-2629-E	Gestor de operaciones	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	Ninguna
IT-MS-02-541-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Administrador de servidores, servicios de nube pública y servicios base (DNS, DHCP, File System, virtualización + 7x24)	2	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 41.978.121,00	Ninguna
			\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86		Ninguna
IT-MS-02-553-E	Administrador 7*24 de servidores, servicios de nube pública y servicios base (DNS, DHCP, File System, virtualización)	1	\$ 19.068.829,71	\$ 19.068.829,71	\$ 19.068.829,00	Ninguna
IT-MS-02-217-E CDP 3122 (modificación 2)	Admin. en redes (Jornada Ordinaria + 7*24)	2	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 41.978.121,00	Ninguna
			\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86		Ninguna
IT-MS-02-379-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Admin. de bases de datos Especializado en Bases de Datos 7x24	1	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,00	Ninguna
IT-MS-02-271-E CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Admin. de Almacenamiento Especializado en Almacenamiento 7x24	1	\$ 20.989.060,86	\$ 16.091.613,33	\$ 16.091.613,00	Luis Eduardo Leon Ramirez tuvo nueve (09) días de vacaciones del 24 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022.
IT-MS-02-487-E	Admin. de Backup (Jornada Ordinaria)	1	\$ 10.112.736,00	\$ 10.112.736,00	\$ 10.112.736,00	Ninguna
IT-MS-02-541-E	Administración de aplicaciones (ORFEO Jornada Ordinaria)	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	Ninguna
ÍTEM 35 Modificación OC #1	Administración de aplicaciones (.NET Jornada Ordinaria)	1	\$ 6.358.315,00	\$ 5.722.483,50	\$ 5.722.483,00	Jonathan David Leguizamón Turca tuvo tres (03) días de vacaciones del 26 al 28 de agosto de 2022
ÍTEM 42 Modificación OC #2	Administración de aplicaciones SharePoint Jornada 7x24)	1	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,86	\$ 20.989.060,00	Ninguna
IT-MS-05-2899-E	Administrador de Gestión ITSM	1	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	\$ 6.358.315,00	Ninguna
IT-MS-02-433-E	Especialista en Seguridad	1	\$ 6.358.315,00	\$ 1.695.550,67	\$ 4.450.820,00	Libardo Angarita Pinzón renunció el 08 de agosto de 2022
				\$ 2.755.269,83		Victor Andrés Muñoz Salgado ingresó el 18 de agosto de 2022, en reemplazo de Libardo Angarita Pinzón
IT-MS-06-3286-E	Enlace dedicado	1	\$ 1.840.411,13	\$ 1.840.411,13	\$ 1.840.411,00	Ninguna
IT-MS-20-4645-E	Correo electrónico	1	\$ 165.638,14	\$ 165.638,14	\$ 165.638,00	Ninguna
IT-MS-20-4618-E	Llamadas	1	\$ 165.638,14	\$ 165.638,14	\$ 165.638,00	Ninguna

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

IT-MS-20-4654-E	Comunicación Chat	1	\$ 165.638,14	\$ 165.638,14	\$ 165.638,00	Ninguna
MST02-29 REP-01	Bolsa de repuestos	1	\$ 153.303.985,36		\$ 20.716.181,00	Compra 98 unidades de Diadema de audífonos y micrófono - Valor total: \$ 9.169.096,58 15 unidades de AIO EliteOne 800 G1 Ventilador - Valor Total: \$ 3.776.250,00 5 unidades Pick Roller Kodak Scanner - Valor Total: \$ 7.770.835,00
CDP 3122 (modificación 2 Orden de compra)	Gerente Proyecto	1	\$ 16.629.260,00	\$ 16.629.260,00	\$ 16.629.260,00	Ninguna
ÍTEM 44 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento SMMMLV para la vigencia 2022 (10.07%), para los servicios que requieren la remuneración de un agente de servicio (se recibe la solicitud el 7 de febrero)	1	\$ 11.018.559,63	\$ 11.018.559,63	\$ 11.018.559,00	Ninguna
ÍTEM 45 Modificación N2 (modificación 2 Orden de compra)	Incremento IPC para la vigencia 2022 (5.62%), para los servicios que no requieren la remuneración de un agente de servicio (Se recibe la solicitud el 22 de febrero)	1	\$ 131.357,69	\$ 131.357,69	\$ 131.357,00	Ninguna
MENSUALIDAD POR SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS (ANTES DE IVA Y DESCUENTOS POR ANS)					\$ 297.935.719,00	

NOTA 1: El valor detallado en la tabla anterior no incluye los descuentos aplicables por ANS.

Mensualidad por servicios efectivamente prestados (antes de IVA y de descuentos por ANS)	\$ 297.935.719,00
Descuentos por incumplimiento de ANS (Nota crédito antes de IVA)	\$ 1.012.663,00
Subtotal Mensualidad por servicios efectivamente prestados menos ANS	\$ 296.923.056,00
IVA	\$ 56.415.380,64
Total, a pagar	\$ 353.338.436,64

Por todo lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el análisis realizado por la supervisión del contrato, para determinar los servicios efectivamente prestados y descuentos aplicables, la factura correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto de 2022 es de \$ 353.338.436,64

	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

CONVENIO O CONTRATO No	20210446	FINAL ()	AVANCE: Diecisiete	FECHA: octubre 18 de 2022
OBJETO:	Prestar los servicios de operación, administración y gestión de los servicios tecnológicos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con las políticas y procedimientos internos y las buenas prácticas de gestión de TI, al amparo del Acuerdo marco de Precios vigente.			
EJECUTOR O CONTRATISTA: UT PS&MC	NIT: 901.401.574-5			

John Patiño

JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20210446

RAÚL

RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ
Supervisor Contrato 20210446

Genny

GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS
Supervisor Contrato 20210446

Frank

FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20210446

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 6
	Certificación de Cumplimiento	F10-PR-GPC-01 FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, Octubre 18 del 2022

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los supervisores John Edilson Patiño Tenorio, Raúl Alberto Avellaneda Flórez, Frank Denízar Gonzalez Morales y Genny Alexandra Sanabria Cardenas certifican que el contratista UT PS&MC con NIT: 901.401.574-5, cumplió a entera satisfacción con el objeto, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Acuerdo Marco de Precios para la prestación de Mesa de Servicio N° CCE-183-AMP-2020 No. 20210446, realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2022.

Para el periodo en mención se generó un descuento de \$ 1.012.663,00 (sin incluir IVA), por novedades en los ANS de **Verificación del Cumplimiento del Perfil Exigido, Rotación Máxima, Tiempo de Asignación de un Nuevo Perfil Contratado en Caso de Rotación y Tiempo Máximo de Entrega de un Reemplazo de Repuestos o Recursos Defectuosos por Bolsa de Repuestos**, la aplicación de estos ANS no afectó la disponibilidad de los servicios contratados a través de la orden de compra.

Por lo cual la supervisión del contrato realiza la gestión pertinente en el Grupo Central de Cuentas radicando los documentos requeridos.


Para constancia firma:



JOHN EDILSON PATIÑO TENORIO
Supervisor Contrato 20210446



RAÚL ALBERTO AVELLANEDA FLÓREZ
Supervisor Contrato 20210446



GENNY ALEXANDRA SANABRIA CÁRDENAS
Supervisor Contrato 20210446



FRANK DENIZAR GONZÁLEZ MORALES
Supervisor Contrato 20210446

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA.
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.**

Yo, **JOSE ABELARDO CIRO MONTES**, identificado con **15.986.114**, y con Tarjeta Profesional No. **75389 – t** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **PEAR SOLUTIONS SAS** identificado con Nit **900.148.177-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Septiembre de 2022.

Atentamente,



JOSE ABELARDO CIRO MONTES
Revisor Fiscal
PEAR SOLUTIONS SAS
TP 75389 – T



Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

7 de octubre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes septiembre de 2022. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes de septiembre de 2022.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la **Error! Reference source not found.**

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de abril de 2022 y el mes de septiembre de 2022, la Compañía efectuó los pagos de salarios, subsidios de ley, los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Centro Empresarial Carvajal, Calle 35 Nte No. 6A Bis - 100, Cali, Colombia
Tel: (60-2) 4859111, Fax: (60-2) 684 5510, www.pwc.com/co



A la Administración de Media Commerce Partners S.A.S.

7 de octubre de 2022

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kevin R. Quirama', is written over a faint horizontal line.

Kevin Restrepo Quirama
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 284337-T