



Autopista Norte km 24 vía Chía
www.casatoro.com - Línea de Atención y Servicio: 316 473 7625
Versión 01 - 25/01/2019

Ciudad, 17 de julio 2024

Señores
FERRICENTRO
Ciudad

Estimados Señores:

De la manera más respetuosa pedimos disculpas por el retraso en la entrega del cortamaleza, pues de acuerdo con lo que nos ha venido informando la fábrica Maquinaria Montana la demora es por tramites en la importación de las cuchillas, la maquina a la fecha presenta avance de un 90% en su fabricación.

Por lo anterior se están adelantando todos los procesos para que se agilice la importación de estos elementos.

Cordialmente;

Marcos Rojas Roa
Especialista en Implementos
Casa toro -John Deere
Cel 315 332 64 09

Bogotá, D.C. 19 de julio 2024

Señores
ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ

Supervisor (a)

ASUNTO: Solicitud de prorroga orden 130143

Respetados señores

De antemano queremos agradecerles que nos hayan brindado la oportunidad y confianza para suministrar elementos requeridos en su orden de compra.

De acuerdo a la información recibida por parte del proveedor donde el equipo adquirido se encuentra pendiente por una parte esencial (cuchillas) donde estas se encuentran por importación

codigo	narticulo	referen...	cantidad
XX004774	CORTAMALEZA 2,13M ALCE HIDRAULICO 2,5CM A 24CM	CM84	1.00

Solicitamos prorroga a la orden de compra hasta el día 16 de agosto de 2024, toda vez que se han presentado retrasos en la importación de este elemento

Vale la pena resaltar que dicha situación obedece a motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, en caso de que la mercancía llegue antes inmediatamente los estaremos contactando para coordinar la entrega del producto requerido.

A la espera de sus importantes comentarios



Jose Gregorio Gil Quintero
Representante Legal.
Ferricentros SAS



****FAC-S-2024-145460-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-145460-CI del 27 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SUJEM-GRUAL-SEGEA

Señor Coronel

FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA

Subdirector Escuela De Formación y Jefe De Estado Mayor
Ciudad

Asunto: Solicitud autorización modificación fecha de vencimiento Orden de Compra No. 130143

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor EMAVI, que en la actualidad se encuentra en ejecución la orden de compra No. 130143, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE CORTAMALEZA PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ.", por valor de DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE. (\$16.429.000,00) y la cual tiene plazo de vencimiento el día 30 de julio de 2024.

De acuerdo con lo anterior, me permito solicitar a mi coronel se estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda se realice el primer modificatorio de la orden de compra de la referencia en el sentido de modificar la fecha de vencimiento hasta el día 16 de agosto de 2024; teniendo como soporte oficio por parte del señor representante legal de la empresa contratista de fecha 19-07-2024 donde solicita prorroga a la orden de compra hasta el día 16 de agosto de 2024, toda vez que se han presentado retrasos en la importación de este elemento, debido a la información recibida por parte del proveedor donde el equipo adquirido se encuentra pendiente por una parte esencial (cuchillas) donde estas se encuentran por importación.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 8 No. 58-67 - Conmutador (2) 4881000 Cali Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Mayor OSCAR ANDRES APRAEZ ACOSTA
Jefe Sección Gestión Ambiental

Anexo: Oficios enviados empresa contratista en dos (02) folios.

Elaboró: MY. APRAEZ / SEGEA Revisó: TC. MORENO / GRUAL Aprobó: MY. APRAEZ / SEGEA



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 8 No. 58-67 - Conmutador (2) 4881000 Cali Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co