

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	455444
Número de orden de compra a modificar:	147888

Entidad compradora:	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA
Nombre del solicitante:	Dunia Semmir Montañez Jiménez
Proveedor:	REAL TIME CONSULTING & SERVICES
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-24 08:16:43

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-28	2025-08-11

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
144223	FIREWALL	2025000233	2025000233	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	cnt04--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Departamento - Bronce - Rol de Firewall - 2 Gbps - 2 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 2	12.0	Mes	2333333.34	2025000233	28000000.08
2	cnt04--Servicios Complementarios - Experto Senior en Seguridad - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Virtual - Hora - CANTIDAD: 2	12.0	Hora	220720.72	2025000233	2648648.64
3	cnt04--IVA	1.0	Unidad	6408648.67	2025000233	6408648.67
4	cnt04--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	2025000233	0.00
5	cnt04--Instalación	1.0	Unidad	3081081.08	2025000233	3081081.08

**Artículos editados y/o agregados**


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

La entidad se permite solicitar modificación (Prorroga) de la Orden de Compra de la referencia.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Dunia Semmir Montañez Jimenez  
Documento: 52.387.894



Firma de proveedor  
Nombre: **Ana Milena Morales López**  
Documento: **52.705.962 de Bogotá**



Fecha:	24	07	2025
--------	----	----	------

Marque con una X el tipo de modificación contractual que va a realizar:

ADICIÓN	PRÓRROGA	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROSÍ	SUSPENSIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA	CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
---------	----------	-------------------------------------	--------	------------	---------------------------	---

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA:	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	------------------	-------------------------------------

Número:	147888	DE:	2025
---------	--------	-----	------

**Objeto:** ADQUIRIR, INSTALAR Y CONFIGURAR DOS MÁQUINAS FIREWALL EN HA LICENCIADAS, CON SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PROTEGER LA RED DE DATOS DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

Valor inicial del contrato:	\$40.138.378,47
Plazo inicial de ejecución del contrato	30 días calendario

Fecha de inicio:	Día:25	de	Mes 06	de	Año 2025
Fecha de terminación:	Día:28	de	Mes 07	de	Año 2025

### 2. ANTECEDENTES

A la fecha no se ha realizado ninguna adición, prórroga, suspensión o modificación al contrato.  
Marque con una X el tipo de modificación (si aplica):

3.1.14.4.

**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**



**CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA**

EXISTEN MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ANTERIORES A LA QUE SE REQUIERE SUSCRIBIR	Adiciones	N/A
	Prórrogas	N/A
	Otrosí	N/A
	Suspensiones	N/A
	Otra	N/A

**3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD**

Marque con una X el tipo de modificación que solicita:

MODIFICACIÓN SOLICITADA	Adición	
	Prórroga	X
	Otrosí	
	Suspensión	
	Cierre del Expediente Contractual	
	Otra	

**JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

Se solicita prórroga hasta el 11 de agosto de 2025, teniendo en cuenta que pese a que la mercancía ya fue entregada a la Entidad se demoró más de lo previsto por fabrica, para realizar la instalación y migración de los equipos se requiere de un tiempo más ya que se deben realizar ventanas fuera del horario habitual, y no se alcanzaría a entregar la solución instalada y configurada para la fecha inicialmente prevista.


Así mismo el proveedor procederá a la ampliación de las garantías en la forma y plazo previsto.


**Prórroga**

Prórroga No.	01
Plazo	14 días calendario

Fecha de terminación de acuerdo con la prórrogas:	11	08	2025
---	----	----	------

**FIRMAS**

  
**ZAIDA DANITZA ORTEGA VACA**  
 Jefe de Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática  
 Supervisora



Bogotá DC 23 julio de 2025

**CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA  
Comité de Supervisor Contrato No. OC 147888  
BOGOTÁ DC.**

**REF: SOLICITUD PRORROGA ORDEN DE COMPRA 147888**


Respetados Señores:

Por medio de la presente y de manera cordial solicitamos a ustedes prórroga de la Orden de Compra OC 147888 en mención del asunto hasta el día 11 de agosto del presente año. Esto debido a que, pese a que la mercancía ya fue entregada a la Entidad se demoró más de lo previsto por fabrica, para realizar la instalación y migración de los equipos se requiere de un tiempo más ya que se deben realizar ventanas fuera del horario habitual, y no se alcanzaría a entregar la solución instalada y configurada para la fecha inicialmente prevista, sin embargo, se hizo todo lo posible por cumplir con los términos señalados en el contrato inicialmente.

Por lo anterior, hemos hecho todos los trámites necesarios, pero en este instante solamente está pendiente la migración y configuración de las maquinas nuevas.

Así las cosas, REALTIME CONSULTING & SERVICES SAS ha demostrado y seguiremos demostrando nuestro total compromiso para el cumplimiento de este contrato y agradecemos la colaboración que nos brinden para llevar a cabo el cierre a satisfacción de este.

Cordial saludo

  
\_\_\_\_\_

**ANA MILENA MORALES LÓPEZ**

**Representante Legal**

**REALTIME CONSULTING & SERVICES SAS**

**NIT: 900.127.417-9**

**contratacion@rt.com.co**

CRA 78 # 64C – 08 PISO 1 - BOGOTA DC COLOMBIA TEL 601 +4602270 Calle 43 No. 11 a 44 Medellín  
Parque el Poblado Edificio Bancolombia



[www.rt.com.co](http://www.rt.com.co)



**Contraloría De Cundinamarca**  
**N.I.T. 899999117**  
**ORDEN DE COMPRA**

**REAL TIME**

N.I.T. 900127417  
 Av El Dorado # 69-76  
 Torre 3 Of.1501  
 Bogotá, Bogotá  
 Atte: Rafael Morales López  
 cotiza-cce@rt.com.co  
 Teléfono: +1 (301) 583-2998

Número de Orden **147888**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Conectividad IV**  
 Fecha de Emisión **19/06/25**  
 Fecha de Vencimiento **11/08/25**  
 Comprador **Dunia Montañez Jimenez**  
 Ordenador del gasto **valida items**  
 Supervisor **ZAIDA DANITZA ORTEGA VACA**  
 Teléfono **3162444802**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Estampilla Pro desarrollo 2%**  
**Estampilla Pro cultura 1% Estampilla Pro hospitales**  
**2% Estampilla UDEC 1.5% Estampilla Pro**  
**Electrificación rural 0.2% Estampilla Adulto Mayor 2%**  
**Tasa Pro Deporte y Recreación 2.5%**  
 Justificación **ADQUIRIR, INSTALAR Y**  
**CONFIGURAR DOS MÁQUINAS FIREWALL EN HA**  
**LICENCIADAS, CON SERVICIO COMPLEMENTARIO**  
**PARA PROTEGER LA RED DE DATOS DE LA**  
**CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA**

**Enviar a**

Contraloría De Cundinamarca  
 CALLE 49 No.13-33  
 BOGOTA BOGOTA  
 Atte: Dunia Montañez Jimenez

**Facturar a**

Contraloría De Cundinamarca  
 CALLE 49 No.13-33  
 BOGOTA, BOGOTA  
 Atte: Dunia Montañez Jimenez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		cnt04--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Departamento - Bronce - Rol de Firewall - 2 Gbps - 2 Gbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 2	12.0	Mes	2.333.333,34	28.000.000,08
2		cnt04--Servicios Complementarios - Experto Senior en Seguridad - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Virtual - Hora - CANTIDAD: 2	12.0	Hora	220.720,72	2.648.648,64
3		cnt04--IVA	1.0	Unidad	6.408.648,67	6.408.648,67
4		cnt04--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5		cnt04--Instalación	1.0	Unidad	3.081.081,08	3.081.081,08
						<b>40.138.378,47 COP</b>



## DATOS DEL CONTRATO

 Contrato / Orden de Compra: **147888**

Fecha de Suscripción: 19/06/2025

 Contratista: **REALTIME CONSULTING & SERVICES SAS**
**GARANTÍA INICIAL**  
**OBJETO:** ADQUIRIR, INSTALAR Y CONFIGURAR DOS MAQUINAS FIREWALL EN HA LICENCIADAS, CON SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PROTEGER LA RED DE DATOS DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE CONECTIVIDAD IV

Valor inicial	Valor adiciones	Valor Total
\$40.138.378,47		\$40.138.378,47

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2025000233

CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL: 2025000255

No. PÓLIZA :33-44-101264117

Fecha de expedición: 28/07/2025

 Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**

RIESGO	CLAUSULA DE LA INVITACIÓN	% PORCENTAJE SEGÚN CONTRATO	VALOR CONTRATO / ODC	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	cláusula 16 de la minuta del Acuerdo Marco de Conectividad IV	%10	\$40.138.378,47	\$4.013.837,85	19/06/2025	11/02/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	cláusula 16 de la minuta del Acuerdo Marco de Conectividad IV	%5	\$40.138.378,47	\$2.006.918,92	19/06/2025	11/08/2028

Observaciones: El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, señala que la (s) garantías se encuentran ajustadas a los requisitos exigidos en el contrato, por lo anterior es aprobada la garantía.

  
**OMAR YESID TRIVIÑO CORREA**  
 Jefe-Oficina Asesora Jurídica

 Elaboró: Proyecto: María de los Ángeles Sánchez Chaves  
 Profesional Universitario 1

Nota: La Dirección Administrativa y Financiera anexa constancia de verificación de póliza con la aseguradora.

Fecha de aprobación
28/07/2025



**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-44-101264117		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 07 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 06 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 11 08 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.127.417-9			
DIRECCIÓN: CR 79 NRO. 64 C - 59						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4602270		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.117-2			
DIRECCIÓN: CALLE 49 NO. 13-33 PISO 10						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3394460		

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 147888, CUYO OBJETO ES: ADQUIRIR, INSTALAR Y CONFIGURAR DOS MAQUINAS FIREWALL EN HA LICENCIADAS, CON SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PROTEGER LA RED DE DATOS DE LA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA. INSTRUMENTO AGREGACION CONECTIVIDAD IV.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/06/2025	11/02/2026	\$4,013,837.85	\$4,013,837.85
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/06/2025	11/08/2028	\$2,006,918.92	\$2,006,918.92

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION DEL 24 DE JULIO DE 2025 A LA ORDEN DE COMPRA No. 147888, SE PRORROGA LA FECHA DE VENCIMIENTO HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2025.

SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CORRESPONDIENTES. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****4,000.00	\$ *****2,280.00	\$ *****14,280.00	\$ *****6,020,756.77	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARCA SEGUROS LTDA	113230	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

*[Firma Autorizada]*



*[Firma Tomador]*

33-44-101264117

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF113230B

**ORDEN DE COMPRA No. 147888 Prorroga**

**Objeto:** "ADQUIRIR, INSTALAR Y CONFIGURAR DOS MÁQUINAS FIREWALL EN HA LICENCIADAS, CON SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PROTEGER LA RED DE DATOS DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE CONECTIVIDAD IV"

**Contratista:** REALTIME CONSULTING & SERVICES SAS

**Nit.** 900.127.417-9

Se deja constancia que previa a la aprobación de las pólizas las mismas fueron verificadas con la aseguradora, conforme a lo establecido en la Circular Conjunta No.001 del 20 de agosto de 2021, modificada por la Circular Conjunta 002 del 23 de diciembre de 2021, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente. Para tal fin se adjunta el pantallazo correspondiente:



Datos de la póliza	
Estado:	Vigente
Número de póliza:	Número de anexo:
33-44-101264117	1
Fecha de expedición:	Ramo:
lunes, 28 de julio de 2025	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado:	Tomador:
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S
Inicio de vigencia:	Fin vigencia:
jueves, 19 de junio de 2025	viernes, 11 de agosto de 2028
Valor total asegurado:	
\$ 6.020.756.77	

Procede la remisión de la póliza para su aprobación.