



****FAC-S-2024-246327-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-246327-CI del 17 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JESED-DISEB-SUDAN

Señor Teniente Coronel

CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO

Director Logística de los Servicios

Bogotá D.C.

Asunto: Novedad visita del 80% Orden de Compra N° 132748.

En referencia a la visita del 80% Orden de Compra N° 132748, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DESOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA”**, programa para el día 16 de diciembre del 2024; respetuosamente me permito solicitar informar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, que se canceló la visita teniendo en cuenta que no se contaba con el 80% de muestra para un total de 3.131 botas, al momento de contar el lote se evidencia que no están completas las cajas, la cuales presentaban cajas individuales vacías.



Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Así mismo el contratista solicita se re programe el cronograma de actividades de la siguiente manera manteniendo la fecha de la entrega total de los elementos.

CRONOGRAMA DE MUESTREOS Y PRODUCCION

MATERIA PRIMA TOTAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – YA REALIZADO
ENTREGA MUESTRA	15 DE OCTUBRE DE 2024 – YA REALIZADO
VERIFICACION 2%	17 DE OCTUBRE DE 2024 – YA REALIZADO
ENTREGA CERTIFICADO MATERIA PRIMA	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 -YA ENTREGADO
MUESTREO 80%	20 DE DICIEMBRE DE 2024
MUESTREO 100%	26 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTREGA ELEMENTOS	27 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTREGA CERTIFICADO PRODUCTO TERM.	24 DE DICIEMBRE DE 2024

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.



Técnico Tercero GUNNAR BALLENA LOPEZ
Técnico Experto Operacional Análisis De Defensa Antiaérea

Anexo: (02) Folios, Solicitud ajuste cronograma – Formato toma de muestra certificado del lote.

MY. TORRES / SUBIS; T1. ABRIL / SUCAL

Elaboró: T3. BALLENA / SUDAN Revisó: Aprobó:T3. BALLENA / SUDAN



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JELOG FR-326

Versión: 01

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

Vigencia: 26-11-2019

9

Fecha:

16 DE DICIEMBRE DE 2024

Contrato No:

ORDEN DE COMPRA 132748

Contratista:

SARHEM DE COLOMBIA

NTMD o ET-FAC aplicada:

NTMD-0099-A6

Cantidad total Elementos:

BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO DE INYECCION DIRECTA TOTAL 3914

Elemento (s) inspeccionado(s)

BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO DE INYECCION DIRECTA

Materia Prima:

Producto Terminado 80%

X

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	Nº Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.6	Costuras	UNIDAD	8	Se Cancela la visita del 80%.			
3.2.14	Resistencia de la adhesión de la suela integral a la capellada.	UNIDAD	8	teniendo en cuenta que no se cuenta con el lote 80% = 3131 Botas			
				Cajas vacías a la hora de contar el lote no está completo, todas las cajas, tienen cajas individual vacías.			
				Como se evidencia en el Registro fotográfico.			
OBSERVACIONES: Se anexa registro fotográfico							

EVALUADOR TECNICO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: TP. ABRIL OCHOA JHENNYFER	Nombre: GIOVANNI DOMINGO P.	Nombre: Juan Pineda
Cargo: TECNICO ESPECIALISTA CALIDAD LOGISTICA.	Cargo: GERENTE	Cargo: G. Amador
Firma:	Firma: DOMINGO - PEDA	Firma:



SARHEM

NIT: 830.119.276-1

16 de Diciembre de 2024 – Cota Cundinamarca

SEÑORES
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

REFERENCIA: SOLICITUD AJUSTE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ORDEN DE COMPRA
132748 BOTA DE COMBATE NTMD 0099-A6

Respetados:

En el día de hoy muy formalmente se solicita se pueda reprogramar el cronograma de Actividades a realizar de la Orden de compra 132748, teniendo presente que por error de empaque de la planta de fabricación a la Bodega, no se completo el lote correspondiente al 80%, por ende se empacaron cajas incompletas por error, pero al validar el material se encuentra en la planta de fabricación, por ende se pide reprogramar dicho muestreo del 80% y se ajusta cronograma así:

CRONOGRAMA DE MUESTREOS Y PRODUCCION

MATERIA PRIMA TOTAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 – YA REALIZADO
ENTREGA MUESTRA	15 DE OCTUBRE DE 2024 – YA REALIZADO
VERIFICACION 2%	17 DE OCTUBRE DE 2024 – YA REALIZADO
ENTREGA CERTIFICADO MATERIA PRIMA	01 DE NOVIEMBRE DE 2024 -YA ENTREGADO
MUESTREO 80%	20 DE DICIEMBRE DE 2024
MUESTREO 100%	26 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTREGA ELEMENTOS	27 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTREGA CERTIFICADO PRODUCTO TERM.	24 DE DICIEMBRE DE 2024

Cordialmente,

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS

REPRESENTANTE LEGAL

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

Km. 1.5 Vía Sibería - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel Bodega 11 B - Tel: 8985375 Cel: 321 436 1962
www.saraveca.com/ info@saraveca.com