

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 1 de 3

Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2021

DE: René Mauricio Pinto Pedraza – Supervisor(a) del Contrato CCV-1169-2020

PARA: Coordinador(a) del GIT de Contratación

TIPO DE SOLICITUD: Prórroga

DATOS GENERALES		
No. DEL CONTRATO / CONVENIO	CCV-1169 de 2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	3/12/2020	
OBJETO	“ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL MINISTERIO DEL DEPORTE”.	
CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR	UNIPLES S.A.	
VALOR INICIAL	\$336.844.666.00 M/CTE, IVA INCLUIDO	
ADICIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒	\$XXXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
ADICIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒	\$XXXXXX M/CTE, IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL	EL 31 de diciembre de 2020	
FECHA DE INICIO	4/12/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2020	
PRÓRROGA No. 1	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 15 de febrero de 2021
PRÓRROGA No. 2	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 30 de marzo de 2021
PRÓRROGA No. 3	SI ☐ N/A ☐	
SUSPENSIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒	DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. AL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
SUSPENSIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒	DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. AL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
CESIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒	DESDE EL O A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
CESIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒	DESDE EL O A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
DATOS DE LA SOLICITUD		
(Haz clic sobre el tipo de solicitud requerida y diligencia la información que corresponde)		
ADICIÓN	☐	0 M/CTE, IVA INCLUIDO
PRÓRROGA	☒	31 días / HASTA EL 30 de abril de 2021
SUSPENSIÓN	☐	DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. AL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 2 de 3

CESIÓN	☐	NOMBRE DEL CESIONARIO	
		C.C.	
		DESDE EL O A PARTIR DEL	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
TERMINACIÓN ANTICIPADA	☐	HASTA EL	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha., ES DECIR, A PARTIR DEL Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. (día siguiente de fecha hasta)
MODIFICACIÓN (OTROSÍ)	☒	Fecha Plazo de entrega 30 de marzo de 2021	

En mi condición de Supervisor(a) del Contrato CCV-1169 de 2020 en referencia, de manera atenta solicito adelantar el trámite anteriormente señalado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRÓRROGA

Solicitan 31 días como tercera prórroga en tiempo de entrega de los equipos, por razones varias enumeradas en el documento de solicitud con nombre "PRORROGA MINISTERIO DEL DEPORTE 3.PDF", documento del fabricante con nombre "Ministerio del Deporte.pdf" y correo anexo con nombre "RE: **SOLICITUD TERCERA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 60531**" enviado al correo con copia a los interesados razón por la cual iría hasta el 30 de abril de 2021.

Manifiesto que para la ejecución del Contrato / Convenio durante el término de la prórroga solicitada no se requiere recursos, y se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

MODIFICACIÓN U OTROSÍ

Se modifica la fecha de entrega de los equipos debido a las demoras expuestas en el archivo con nombre "PRORROGA MINISTERIO DEL DEPORTE3.PDF", documento del fabricante con nombre "Ministerio del Deporte.pdf" y correo anexo con nombre "RE: **SOLICITUD TERCERA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 60531**" en específico por las contingencias establecidas para el manejo del COVID.

La cláusula que se proponen modificar es la cláusula 2, la cual quedará así: El plazo para entrega de los equipos será el 30 de abril de 2021.

Manifiesto que la presente solicitud de modificación se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.

	PROCESO	Versión: 3
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: BS-FR-010
	FORMATO Solicitud de adición, prórroga, suspensión, cesión, terminación anticipada y/o modificación (Otrosí) contractual	Página 3 de 3

Cordialmente,



(Firma)

René Mauricio Pinto Pedraza– Supervisor(a)

(Firma)

Vo. Bo. Secretario General

Anexos: (Solicito de Prórroga del Contratista, Documento del Fabricante y Correo del Contratista).



Cota, 16 de marzo de 2021.

Señor:
RENE MAURICIO PINTO PEDRAZA
Supervisor
MINISTERIO DEL DEPORTE
E. S. D.

Referencia: Orden de Compra 60531
Asunto: Solicitud de Prórroga Contractual.

Cordial saludo,

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ, actuando para efectos de este documento en mi calidad de representante legal de UNIPLES S.A. firma que hace las veces de contratista al interior de la Orden compra (contrato) 60531, suscrito con su entidad y que tiene como génesis el acuerdo Marco de Precios para la compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y periféricos CC-925-AMP-2019; me dirijo a su ustedes nuevamente para solicitar de la manera más amable y respetuosa, una tercera prórroga para dar cumplimiento a la entrega de la orden de compra en mención, expedida bajo el Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente; lo anterior, se hace necesario debido a que el fabricante nos informa que la recuperación de partes y componentes tuvo un nuevo retraso y a esto se debió el cambio en la fecha de entrega de los equipos, nos estarían entregando para el 24 de marzo en la ciudad de Miami.

Conforme a lo expuesto, de forma respetuosa y no sin antes extender nuestra más sentida excusa como empresa por no poder acometer el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto de la orden de compra 60531, dentro de los términos pactados, solicitamos a la entidad de la manera más amable, una tercera prórroga hasta el 30 de abril de 2021, tiempo que estimamos prudente para realizar todos los trámites logísticos y administrativos y así posteriormente entregar a ustedes y dar un feliz término a la ejecución de la presente orden, de no ser esto posible, solicitamos a la entidad sea considerada una suspensión del contrato hasta la misma fecha, esto con el fin de realizar el proceso de importación e inmediatamente poder darle cumplimiento al mismo.

Sede Envigado

Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105
TEL: (574) 444 1616 • FAX: (574) 339 4320

Sede Cota

Calle 80 Vía Siberia (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23
TEL: (571) 593 6870 • FAX: (571) 877 3675

Sede Barranquilla

Vía 40 # 73-290 Centro Industrial Mix Vía 40
TEL: (575) 369 3010 • FAX: (575) 369 3015



Cod N° SC 1206-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474968



Cod N° TI-CER727958



Es preciso aclarar que todos los tramites de compra se han surtido en los tiempos correspondientes, desafortunadamente por temas de fuerza mayor atribuidos al hecho de un tercero como eximente de responsabilidad no podemos dar cumplimiento a las ordenes en mención.

Vale la pena resaltar que continuaremos con nuestros esfuerzos a fin de acortar el tiempo anteriormente solicitado.

Quedamos atentos a su oportuna respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención y gestión a esta solicitud.

Atentamente,

CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
C.C. No. 71.583.463 de Medellín
Representante Legal UNIPLES S.A.



Cod N° SC 1206-1



Cod N° SA 374-1



Cod N° OS-CER168211



Cod N° SI-CER474968



Cod N° TI-CER727958

Sede Envigado

Carrera 46 # 48C Sur 40 Bodega 105
TEL: (574) 444 1616 • FAX: (574) 339 4320

Sede Cota

Calle 80 Vía Siberia (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23
TEL: (571) 593 6870 • FAX: (571) 877 3675

Sede Barranquilla

Vía 40 # 73-290 Centro Industrial Mix Vía 40
TEL: (575) 369 3010 • FAX: (575) 369 3015



Señores

UNIPLES S.A.

Marzo 11, 2021

Estimado Socio,

Re: Su número de pedido 102720465 Retrasos excepcionales

Le escribimos con respecto al siguiente pedido 102720465 que ha realizado Uniples S.A. bajo los términos del acuerdo de socio de HP:

Cliente Final: Ministerio del Deporte

Orden: 102720465

Socio: Uniples S.A.

Como usted sabe, sujeto a los términos estándar de HP para entregas, los plazos de entrega son solo estimaciones. Normalmente nuestro objetivo es entregar dentro de los 90 días a partir de la fecha de pedido. Desafortunadamente, para el pedido antes mencionado, experimentamos retrasos y ahora estimamos que la entrega a usted será aproximadamente el 24 de marzo de 2021 en Miami. Si esta estimación cambia de nuevo, le informaremos tan pronto como tengamos conocimiento del retraso.

A medida que continuamos navegando por estos momentos sin precedentes, en HP seguimos firmemente enfocados en nuestros clientes abordando y mitigando rigurosamente los desafíos resultantes de la pandemia y la demanda sin precedentes detonada por la necesidad de productos para el trabajo y la enseñanza remota.

Al principio de la pandemia, navegamos por las interrupciones de fabricación y logística. Actualmente, estamos trabajando incansablemente para satisfacer la extraordinaria demanda de nuestros clientes de nuestros productos para el trabajo, el aprendizaje, la enseñanza y el entretenimiento desde casa.

Seguimos trabajando estrechamente con nuestros proveedores de componentes y logística para acelerar los pedidos lo más posible con el fin de satisfacer esta demanda, incluyendo el aumento de los proveedores aprobados, el ajuste de nuestra capacidad de producción, transporte y entrega, pero la situación puede permanecer fluida durante varios meses. En consecuencia, agradecemos su paciencia mientras trabajamos diligentemente para entregar sus pedidos.

El estatus de los pedidos y los posibles retrasos en pedidos y/o reparaciones de clientes existentes continúan reflejándose en los sistemas HP y se actualizarán periódicamente, incluidas las notificaciones por correo electrónico en el envío del pedido o si su pedido se retrasa.

Nuestros equipos regularmente lo mantienen informado de cualquier mejora en las fechas de entrega con el fin de planificar juntos la disponibilidad de productos a tiempo. Pedimos su apoyo para proporcionarnos futuros pedidos con antelación pues esto nos ayudará con la planificación de la producción.

Seguimos monitoreando de cerca la situación y estamos respondiendo en tiempo real a las consultas y temas de soporte de clientes y socios. Valoramos enormemente su negocio y apreciamos su paciencia continua.

Por favor consulte cualquier duda acerca de pedidos y/o reparaciones específicas a través de sus canales HP normales.

Confirmamos nuestro consentimiento para que usted comparta esta comunicación con su cliente final mencionado anteriormente en la presente.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriel Morales', with a stylized flourish at the end.

Gabriel Morales

Public Sector

HP Colombia

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	225703
Número de orden de compra a modificar:	60531

Entidad compradora:	Ministerio Del Deporte
Nombre del solicitante:	Juan De Jesús Ardila Ballesteros
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-03-24 17:48:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-03-30	2021-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
57079	Adquirir equipos de computo para el Ministerio del Deporte	CDP-125120	CDP	125120

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 32 GB INTERNA Zona 1	84.0	Unidad	3315006.00	CDP-125120	278460504.00
2	etc02--lote1.6-COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	84.0	Unidad	48960.00	CDP-125120	4112640.00
3	etc02--lote1.6-COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	10.0	Unidad	48960.00	CDP-125120	489600.00
4	etc02--IVA	1.0	Unidad	53781922.00	CDP-125120	53781922.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la fecha de entrega de los equipos debido a las demoras expuestas en el archivo con nombre "PRORROGA MINISTERIO DEL DEPORTE3.PDF", documento del fabricante con nombre "Ministerio del Deporte.pdf" y correo anexo con nombre "RE: SOLICITUD TERCERA PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 60531" en específico por las contingencias establecidas para el manejo del COVID. La cláusula que se proponen modificar es la cláusula 2, la cual quedará así: El plazo para entrega de los equipos será el 30 de abril de 2021. Manifiesto que la presente solicitud de modificación se radica de mutuo acuerdo entre las partes, lo cual se evidencia en los soportes documentales adjuntos.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Jaime Arturo Guerra Rodríguez
Documento: 79.947.102



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463



Ministerio Del Deporte

N.I.T. 899999306

ORDEN DE COMPRA

Uniples S.A.

N.I.T. 811021363

Calle 80 Via Siberia Km 1.3 Parque
empresarial Terrapuerto Bod 23 Cota,

Cundinamarca 1 Colombia

Cota, Cundinamarca

Atte: Hector Espejo

hector.espejo@uniples.com

Teléfono: +1 (571) 593-6870 xEXT 212

Número de Orden

60531

No de Instrumento

Instrumento agregación

Compra de ETP II

Fecha de Emisión

03/12/20

Fecha de Vencimiento

30/04/21

Comprador

Fabian Dario Romero Moreno

Ordenador del gasto

Jaime Arturo Guerra Rodriguez

Supervisor

Rene Mauricio Pinto Pedraza

Teléfono

3015366774

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

**Adquirir equipos de cómputo para
el Ministerio del Deporte****Enviar a**

Ministerio Del Deporte

AV CARRERA 68 NÚMERO 55-
65

BOGOTA

Atte: Fabian Dario Romero

Moreno

Facturar a

Ministerio Del Deporte

AV CARRERA 68 NÚMERO 55-
65

BOGOTA,

Atte: Fabian Dario Romero

Moreno

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 125120 etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA NA SSD 1 TB PCIe 32 GB INTERNA Zona 1	84.0	Unidad	3.315.006,00	278.460.504,00
2	CDP 125120 etc02--lote1.6-COMPONENTE Tarjeta de red inalAmbrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 1	84.0	Unidad	48.960,00	4.112.640,00
3	CDP 125120 etc02--lote1.6-COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	10.0	Unidad	48.960,00	489.600,00
4	CDP 125120 etc02--IVA	1.0	Unidad	53.781.922,00	53.781.922,00
					336.844.666,00 COP