

Código TRD: 322  
Bogotá D.C.

SEÑOR (A)  
USUARIO CUENTACOBROTIC

Dirección:  
Correo Electrónico: presupuesto@mintic.gov.co

Asunto: Cuenta de cobro Octubre OC64092 del 2021  
Respetado señor(@) : USUARIO CUENTACOBROTIC

Cordial Saludo,

Me permito compartir los documentos para el trámite del desembolso del mes de octubre de la Orden de Compra No. 64092 del 2021 con ETB con el NIT:899999115-8

Cordialmente,

**Diana Carolina Montañez López**  
**Subdirección de Estándares y Arquitectura TI**  
**Tel. (571) 344 34 60 Ext. 3149**

Anexos: Documentos Cuenta de cobro  
Proyectó: Montañez Diana Carolina

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

212124355\_1111111111\_7136

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211206-083653-ccf492-69201895

Creación:2021-12-06 08:36:53

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-06 08:47:48



Escanee el código  
para verificación

### Firma: Firmante

Diana Carolina Montañez López

40049177

[dmontanez@mintic.gov.co](mailto:dmontanez@mintic.gov.co)

Profesional Especializado Grado 20

MINTIC

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

212124355\_1111111111\_7136

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20211206-083653-ccf492-69201895

Creación: 2021-12-06 08:36:53

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-06 08:47:48



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Carolina Montañez López dmontanez@mintic.gov.co Profesional Especializado Grado 20 MINTIC	Aprobado	Env.: 2021-12-06 08:36:54 Lec.: 2021-12-06 08:38:37 Res.: 2021-12-06 08:47:48 IP Res.: 190.145.189.98

**RE: Pago Orden de compra 64092-2021**

Gersson Jair Castillo Daza &lt;gcastillo@mintic.gov.co&gt;

Jue 04/11/2021 17:10

Para: Angela Janeth Cortes Hernandez &lt;acortes@mintic.gov.co&gt;

CC: Jose Ricardo Moreno Tinjaca &lt;jrmoreno@mintic.gov.co&gt;; Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera &lt;mcuatin@mintic.gov.co&gt;; Carlos Andres Castro Pardo &lt;ccastrop@mintic.gov.co&gt;; Javier Cristobal Baez Mancera &lt;jbaez@mintic.gov.co&gt;; Diego Fernando Molano Arévalo &lt;dmolano@mintic.gov.co&gt;

Buenas tardes estimadxs.

Reciban un cordial saludo, en mi calidad de supervisor de la OC64092 de 2021, certifico que he validado y aprobado los documentos presentados por el proveedor, así como también el informe de ejecución adjunto y el FUPP, en consecuencia, autorizo el trámite de pago de cuenta de cobro para el periodo marzo – septiembre 2021, presentada por ETB.

Cordial Saludo,

**GERSON CASTILLO DAZA****Subdirector de Estándares y Arquitectura TI.**

Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3422.

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)**De:** Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>**Enviado el:** jueves, 4 de noviembre de 2021 4:25 p. m.**Para:** Gersson Jair Castillo Daza <gcastillo@mintic.gov.co>**CC:** Jose Ricardo Moreno Tinjaca <jrmoreno@mintic.gov.co>; Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <mcuatin@mintic.gov.co>; Carlos Andres Castro Pardo <ccastrop@mintic.gov.co>; Javier Cristobal Baez Mancera <jbaez@mintic.gov.co>; Diego Fernando Molano Arévalo <dmolano@mintic.gov.co>**Asunto:** RV: Pago Orden de compra 64092-2021

Estimado Gersson,

Acorde con las validaciones realizadas y en conformidad de los vistos buenos del equipo Financiero y Jurídico como consta en el hilo del presente correo, lo anterior, para recibir tu visto buenos sobre el proceso de pago de la OC 64092 de 2021 para los meses de marzo a Septiembre del presente año.

Quedamos atentos a los comentarios.

Cordial Saludo,

**Angela Janeth Cortés Hernández**

**Lider -Seguridad y Privacidad de la Información**

**Sub. Estándares y Arquitectura -Dirección de Gobierno Digital-**

Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3370

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12A y 12B

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)



---

**De:** Javier Cristobal Baez Mancera <[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)>

**Enviado:** jueves, 4 de noviembre de 2021 11:12

**Para:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>; Jose Ricardo Moreno Tinjaca <[jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)>; Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>

**Cc:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Aldana <[acastro@mintic.gov.co](mailto:acastro@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>; Amelia Andrea Ortegon Muñoz <[aortegon@mintic.gov.co](mailto:aortegon@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RE: Pago Orden de compra 64092-2021

Revisado el FUPP con base en los documentos compartidos el día de hoy, la información financiera corresponde con la OC y valores causados

Atentamente,

**Javier Báez Mancera**

**Dirección de Gobierno Digital**

Tel. + (601) 344 34 60 Ext. 5004

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13  
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)



---

**De:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>

**Enviado:** miércoles, 3 de noviembre de 2021 18:01

**Para:** Jose Ricardo Moreno Tinjaca <[jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)>; Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>; Javier Cristobal Baez Mancera <[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)>

**Cc:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Aldana <[acastro@mintic.gov.co](mailto:acastro@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>; Amelia Andrea Ortegon Muñoz <[aortegon@mintic.gov.co](mailto:aortegon@mintic.gov.co)>

**Asunto:** Re: Pago Orden de compra 64092-2021

Estimados, una vez revisada jurídicamente la cuenta de cobro de ETB de los meses de marzo a septiembre y realizado los ajustes sugeridos no tengo más observaciones al respecto

Una vez se cuente con la Vo Bo del equipo financiero [@Javier Cristobal Baez Mancera](#) sugiero continuar con el trámite de aprobación y radicación.

Saludos,  
Mayra C

---

**De:** Jose Ricardo Moreno Tinjaca <[jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)>

**Enviado:** Wednesday, November 3, 2021 8:12:10 AM

**Para:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>; Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>

**Cc:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>; Javier Cristobal Baez Mancera <[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Aldana <[acastro@mintic.gov.co](mailto:acastro@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>; Amelia Andrea Ortegon Muñoz <[aortegon@mintic.gov.co](mailto:aortegon@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RE: Pago Orden de compra 64092-2021

Buenos días

Mayra, de acuerdo a su solicitud se radican documentos con radicado No 211089311 y se adiciona el acta de inicio

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente

## Jose Ricardo Moreno Tinjacá

Subdirección de Estándares y Arquitectura

Tel. + (601) 344 34 60 – Ext 3149

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. – Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)



---

**De:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>

**Enviado:** martes, 2 de noviembre de 2021 18:11

**Para:** Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>

**Cc:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>; Javier Cristobal Baez Mancera <[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Aldana <[acastro@mintic.gov.co](mailto:acastro@mintic.gov.co)>; Jose Ricardo Moreno Tinjaca <[jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>; Amelia Andrea Ortegon Muñoz <[aortegon@mintic.gov.co](mailto:aortegon@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RE: Pago Orden de compra 64092-2021

Buenas Tardes. Estimados, una vez revisados jurídicamente los documentos del presente tramite de cuenta de cobro, cabe anotar lo siguiente:

- 1.CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO: Es necesario incluir el número de radicado de la cuenta de cobro de ETB en MINTIC.
2. Se debe Incluir el acta de inicio
3. ETB debe radicar en MINTC para el tramite de cuenta de cobro la certificación de parafiscales y el infrme tecnico en el cual de evidencie la prestación del servicio.
- 4.Es necesario contar con eñ VoBo del equipo financiero para continuar con el tramite de radicación.

Quedamos pendientes del tema.

Saludos,  
Mayra C.

Declinación de responsabilidades  
Para más información haga clic [aquí](#)

---

**De:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>

**Enviado:** martes, 2 de noviembre de 2021 18:03

**Para:** Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>

**Cc:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>; Javier Cristobal Baez Mancera <[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Aldana <[acastro@mintic.gov.co](mailto:acastro@mintic.gov.co)>; Jose Ricardo Moreno Tinjaca <[jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>; Amelia Andrea Ortegon Muñoz <[aortegon@mintic.gov.co](mailto:aortegon@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RE: Pago Orden de compra 64092-2021

Buenas Tardes. Estimados, una vez revisados jurídicamente los documentos del presente tramite de cuenta de cobro, cabe anotar lo siguiente:

1. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO:
  2. Es necesario incluir el número de radicado de la cuenta de cobro de ETB en MINTIC.
2. Incluir el acta de inici
    - 1.
    - 2.

---

**De:** Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>

**Enviado:** martes, 2 de noviembre de 2021 10:32 a. m.

**Para:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>

**Cc:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>; Javier Cristobal Baez Mancera <[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Aldana <[acastro@mintic.gov.co](mailto:acastro@mintic.gov.co)>; Jose Ricardo Moreno Tinjaca <[jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>; Amelia Andrea Ortegon Muñoz <[aortegon@mintic.gov.co](mailto:aortegon@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RV: Pago Orden de compra 64092-2021

Estimada Mayra,

Remito el hilo del correo con el link de la carpeta de los documentos y el correspondiente FUPP, de la cuenta de la OC 64092 de ETB para tu validación y posterior aprobación.

Cordial Saludo,

## **Angela Janeth Cortés Hernández**

**Lider -Seguridad y Privacidad de la Información  
Sub. Estándares y Arquitectura -Dirección de Gobierno Digital-**

Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3370

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12A y 12B

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)



---

**De:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>

**Enviado el:** martes, 2 de noviembre de 2021 9:42 a. m.

**Para:** Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RE: Pago Orden de compra 64092-2021

Buen día equipo.

Una vez revisada la información, en lo que respecta a financiera, no hay observaciones.

**Diego Fernando Molano Arévalo**


**Dirección de Gobierno Digital - Planeación Financiera**

Cel. 320 453 6864

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)



---

**De:** Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>

**Enviado:** viernes, 29 de octubre de 2021 20:04

**Para:** Diego Fernando Molano Arévalo <[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)>

**Cc:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Pardo <[ccastrop@mintic.gov.co](mailto:ccastrop@mintic.gov.co)>; Javier Cristobal Baez Mancera <[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)>; Jose Ricardo Moreno Tinjaca <[jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>; Amelia Andrea Ortegon Muñoz <[aortegon@mintic.gov.co](mailto:aortegon@mintic.gov.co)>

**Asunto:** Pago Orden de compra 64092-2021

Estimado Diego,

Me permito remitir para tu conocimiento y apoyo en el inicio del flujo de revisiones los documentos de la cuenta de cobro del ETB OC 64092.

De esta forma, el siguiente link se encuentran los documentos para el pago de la factura del proveedor ETB, y el formato FUPP correspondiente.

Quedo atento a tus comentarios.



## FORMATO ÚNICO PARA PAGO PROVEEDORES O TERCEROS (PERSONA JURIDICA)

### FUPP VIRTUAL

(formato para tramite virtual por contingencia)

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO O RESOLUCION No.</b>		64092 - 2021
<b>Nombre del proveedor o tercero</b>	<b>NIT</b>	<b>Fecha de suscripción contrato convenio resolución</b>
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá- ETB	899999115-8	11/02/2021
Registro Presupuestal N°: 108121		
<b>OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO O RESOLUCION:</b>		
<p>Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident &amp; Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.</p>		
<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>		

**(la Calidad Tributaria debe venir en las facturas presentadas)****PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES**Nombre del miembro de consorcio o unión  
temporal

Nit/CC

Participación %

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxx,xxx,xxx-1

1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxx,xxx,xxx-1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxx,xxx,xxx-1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxx,xxx,xxx-1

**3. DATOS PARA EL PAGO O DESEMBOLSO**

<i>NIT</i>	TITULAR	TIPO CTA	NÚMERO CUENTA	BANCO
899999115-8	ETB	Corriente	0020936029	Citibank Colombia S.A

Debe colocar el correo electrónico del proveedor o tercero para la notificación del pago o desembolso

**4. INFORMACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**

Factura/ Cuenta Cobro	Fecha de expedición			Valor	IVA	Total
23731	29	10	2021	\$ 9.804.200,00	\$ 1.862.798.00	\$ 11.666.998.00
	<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>			

Valida los valores frente a la factura recibida

## 5. VERIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO

### AUTORIZACIONES PARA PAGO

1. Se autoriza el pago 1,2,3,4,5,6,y7

de la orden de compra 64092

Otro SI y/o Adición

N/A

2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según cláusula SI

3. He recibido y aprobado los informes de ejecución de actividades y/o utilizaciones SI

### ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)

- Informe técnico de disponibilidad
- Informe de ejecución
- Factura Electrónica
- Certificación Parafiscales de marzo a septiembre
- Certificación parafiscales últimos 6 meses
- Recibo a satisfacción

**INTERVENTORIA relacione aquí nombre del interventor y oficios de aprobación utilizados para este proceso de autorización**

<b>NOMBRE DE LA FIRMA INTERVENTORA</b>	<b>XXXXXXXXXXXX</b>
<b>RADICADO PRESENTADO POR INTENVENTOR PARA ESTE TRAMITE DE PAGO</b>	<b>XXXXXXXXXXXX de xx/xx/xxxx</b>

<b>6. Documentos revisados y adjuntos al proceso de pago</b>	<b>si</b>	<b>No</b>
Acta de inicio	X	
Entrada al almacén		X
Certificado de seguridad social y parafiscales ORIGINAL de contratista y de todos sus miembros UT o CONS	X	
Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio	X	

La Seguridad social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se reciben al corte del mes anterior.

## 7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR

Certifico que el proveedor o tercero ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato o convenio o resolución indicado en el presente documento y que está conforme con los requisitos de pago relacionados en este formato y exigidos en la forma de pago. Así mismo, el Contratista ha entregado todos los documentos requeridos para el presente proceso de pago, que ellos cumplen con los requisitos y formatos establecidos por el Ministerio y Fondo Único TIC los cuales cuentan con mi aprobación; que he verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución establecidos, autorizo el trámite del pago aquí registrado y que corresponde a la forma de pago y/o otro si/adición indicado.

*Para constancia, se firma mediante el envío de correo electrónico al contratista y a la persona designada por la supervisión para que de trámite de radicado en línea a través del sistema ALFANET.*

***Anexos que deben ser subidos en PDF O JPG junto con el correo que lleve toda la traza de la información y cumplido de aprobación emitido por el supervisor en formato pdf .***

*Nota: el correo de autorización final que emita el supervisor el cual debe llevar toda la traza del proceso debe ser guardado en PDF para la radicación en línea y también debes subir los soportes así.*

**Nombre del Supervisor:** GERSSON CASTILLO DAZA  
**Cargo del Supervisor:** Subdirector de Estándares y Arquitectura TI  
**Correo electrónico institucional**

Cordialmente,

**Angela Janeth Cortés  
Hernández**  
**Lider -Seguridad y  
Privacidad de la Información**

desde donde emitirá aprobación [gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)

**Persona que elabora FUPP:**

Nombre Jose Ricardo Moreno Tinjaca

Correo electrónico [jrmoreno@mintic.gov.co](mailto:jrmoreno@mintic.gov.co)

Teléfono contacto 3202597365

**Sub. Estándares y  
Arquitectura -Dirección de  
Gobierno Digital-**

Tel. + (571) 344 34

60 Ext. 3370

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a

entre calles 12A y 12B

Código postal: 111711 - Bogotá

D.C. - Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)



Declinación de responsabilidades

Para más información haga clic [aquí](#)

## Jose Ricardo Moreno Tinjaca

---

**De:** Gersson Jair Castillo Daza  
**Enviado el:** miércoles, 5 de mayo de 2021 4:27 p. m.  
**Para:** Yesenia Del Carmen Ferreira Mansilla; Diana Carolina Montañez Lopez; Diana Guayasamin  
**Asunto:** RV: Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB  
**Datos adjuntos:** INFORME CCE FONTIC\_V3\_MARZO-2021.xlsb; Factura Electronica; RV: PLAN DE PAGOS ORDEN DE COMPRA 64092-ETB 2021; Citibank 6029.pdf; 6. RECIBO A SATISFACCIÓN ETB Marzo2021.docx; Factura de la OC 64092 1 Marzo 2021.pdf; Acta de inicio OCCCE 64092 Fontic MinTIC CSIRT 01.03.2021.pdf; F055 Informe mensual de ejecución 64092 - 2021.xlsx

Cordial saludo

se aprueba el cobro presentado, informes y factura para su respectivo proceso de pago.

Cordialmente

### GERSON CASTILLO

Subdirector de Estándares y Arquitectura  
Dirección de Gobierno Digital.  
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3422 · Cel. 3105516719.  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13  
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)



---

**De:** Yesenia Del Carmen Ferreira Mansilla <yferreira@mintic.gov.co>  
**Enviado:** martes, 4 de mayo de 2021 9:39 p. m.  
**Para:** Gersson Jair Castillo Daza <gcastillo@mintic.gov.co>  
**Cc:** Diana Carolina Montañez Lopez <dmontanez@mintic.gov.co>; Hernan Virgilio Matallana Pinto <hmatallana@mintic.gov.co>  
**Asunto:** RV: Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB

Cordial saludo ;

Luego de revisada la cuenta de cobro del primer pago correspondiente al mes de marzo - 2021, de la orden de compra No. 64092 de la ETB, esto es **FUPC** Virtual, informe de ejecución, **FACTURA** y soporte de pago de seguridad social del mes de **MARZO**, recibo a satisfacción, certificación bancaria, Acta de inicio, orden de compra, confirmo que la misma se encuentra **OK**, por lo que la remito para la correspondiente aprobación y autorización para el pago del mes de **ABRIL** y aceptación de la **FACTURA** presentada por el Contratista.

Agradezco la atención,

Gracias,

Atentamente,

Yecenia Ferreira M

Dirección de Gobierno Digital

Ministerio TIC

Cra 8 entre calles 12 A y 12 B

Edificio Murillo Toro

Tel 3443460 Ext. 4174



---

**De:** Diana Carolina Montañez Lopez <dmontanez@mintic.gov.co>

**Enviado el:** martes, 4 de mayo de 2021 7:18 p. m.

**Para:** Yesenia Del Carmen Ferreira Mansilla <yferreira@mintic.gov.co>

**CC:** Angela Janeth Cortes Hernandez <acortes@mintic.gov.co>; Carlos Andres Castro Pardo <ccastrop@mintic.gov.co>; Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <mcuatin@mintic.gov.co>

**Asunto:** RV: Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB

Buenas Tardes Estimada Yesenia

Me permito enviar nuevamente el Informe mensual de ejecución ajustado, teniendo en cuenta las indicaciones y aclaraciones entregadas el día de hoy, se adjunta acta de inicio según la recomendación.

De la misma manera reenvío los documentos completos que hacen parte de la Orden de Compra 640921 del 2021.

Saludos y quedamos atentos,

# FORMATO ÚNICO PARA PAGO PROVEEDORES O TERCEROS (PERSONA JURIDICA)

## FUPP VIRTUAL

(formato para tramite virtual por contingencia)

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO O RESOLUCION No.</b>		64092 - 2021
<b>Nombre del proveedor o tercero</b>	<b>NIT</b>	<b>Fecha de suscripción contrato convenio resolución</b>
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB	899999115-8	11/02/2021
Registro Presupuestal N°: 108121		
<b>OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO O RESOLUCION:</b> Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.		

<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b> <b>(la Calidad Tributaria debe venir en las facturas presentadas)</b>		
<b>PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES</b>		
<b>Nombre del miembro de consorcio o unión temporal</b>	<b>Nit/CC</b>	<b>Participación</b>
<b>%</b>		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	100%
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	

<b>3. DATOS PARA EL PAGO O DESEMBOLSO</b>				
<b>NIT</b>	<b>TITULAR</b>	<b>TIPO CTA</b>	<b>NÚMERO CUENTA</b>	<b>BANCO</b>
899999115-8	ETB	Corriente	0020936029	Citibank Colombia S.A
Debe colocar el correo electrónico del proveedor o tercero para la notificación del pago o desembolso				

#### 4. INFORMACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

Factura/ Cuenta Cobro	Fecha de expedición			Valor	IVA	Total
000291200063	16	04	2021	\$ 1,400,600.00	\$ 266,114.00	\$ 1,666,714.00
	<i>día</i>	<i>mes</i>	<i>año</i>			

Valida los valores frente a la factura recibida

#### 5. VERIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO

##### AUTORIZACIONES PARA PAGO

1. Se autoriza el pago	Uno (1)
de la orden de compra 64092	Otro SI y/o Adición <span style="float: right;">N/A</span>
2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según cláusula	SI
3. He recibido y aprobado los informes de ejecución de actividades y/o utilizaciones	SI

##### ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)

- Informe técnico de disponibilidad
- Informe de ejecución
- RUT
- Certificación de la cuenta bancaria
- Exención de factura electrónica

##### INTERVENTORIA relacione aquí nombre del interventor y oficios de aprobación utilizados para este proceso de autorización

NOMBRE DE LA FIRMA INTERVENTORA	XXXXXXXXXXXX
RADICADO PRESENTADO POR INTENVENTOR PARA ESTE TRAMITE DE PAGO	XXXXXXXXXXXX de xx/xx/xxxx

6. Documentos revisados y adjuntos al proceso de pago	si	No
Acta de inicio	X	
Entrada al almacén		X
Certificado de seguridad social y parafiscales ORIGINAL de contratista y de todos sus miembros UT o CONS	X	
Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio	X	

La Seguridad social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se reciben al corte del mes anterior.

#### 7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR

Certifico que el proveedor o tercero ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato o convenio o resolución indicado en el presente documento y que está conforme con los requisitos de pago relacionados en este formato y exigidos en la forma de pago. Así mismo, el Contratista ha entregado todos los documentos requeridos para el presente proceso

de pago, que ellos cumplen con los requisitos y formatos establecidos por el Ministerio y Fondo Único TIC los cuales cuentan con mi aprobación; que he verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución establecidos, autorizo el trámite del pago aquí registrado y que corresponde a la forma de pago y/o otro si/adición indicado.

*Para constancia, se firma mediante el envío de correo electrónico al contratista y a la persona designada por la supervisión para que de trámite de radicado en línea a través del sistema ALFANET.*

**Anexos que deben ser subidos en PDF O JPG junto con el correo que lleve toda la traza de la información y cumplido de aprobación emitido por el supervisor en formato pdf .**

***Nota: el correo de autorización final que emita el supervisor el cual debe llevar toda la traza del proceso debe ser guardado en PDF para la radicación en línea y también debes subir los soportes así.***

**Nombre del Supervisor:** GERSSON CASTILLO DAZA  
**Cargo del Supervisor:** Subdirector de Estándares y Arquitectura TI  
**Correo electrónico institucional desde donde emitirá aprobación** [gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)

**Persona que elabora FUPP:**  
**Nombre** Diana Carolina Montañez Lopez  
**Correo electrónico** [dmontanez@mintic.gov.co](mailto:dmontanez@mintic.gov.co)  
**Teléfono contacto** 301 2003393

Saludos,

**Diana Carolina Montañez López**  
**Seguridad y Privacidad de la Información**  
**Subdirección de Estándares y Arquitectura TI**  
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3149  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12A y 12B  
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia



[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

---

**De: Diana Carolina Montañez Lopez**  
**Enviado el: lunes, 3 de mayo de 2021 1:14 p. m.**  
**Para: Yesenia Del Carmen Ferreira Mansilla <[yferreira@mintic.gov.co](mailto:yferreira@mintic.gov.co)>**  
**CC: Waldir Ramiro Arteaga Guzman <[warteaga@mintic.gov.co](mailto:warteaga@mintic.gov.co)>; Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>; Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Pardo <[ccastrop@mintic.gov.co](mailto:ccastrop@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>**  
**Asunto: RV: Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB**

Buenas Tardes Estimada Yesenia

Me permito enviar nuevamente el Informe mensual de ejecución ajustado, teniendo en cuenta las indicaciones y aclaraciones entregadas por el equipo jurídico y financiero en la reunión sostenida el día viernes 30 de abril.

De la misma manera reenvío los documentos completos que hacen parte de la Orden de Compra 640921 del 2021.

Quedamos atentos,

Saludos,

**Diana Carolina Montañez López**  
**Seguridad y Privacidad de la Información**  
**Subdirección de Estándares y Arquitectura TI**  
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3149  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12A y 12B  
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia  
[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

**De:** Diana Carolina Montañez Lopez

**Enviado el:** jueves, 29 de abril de 2021 7:20 p. m.

**Para:** Yesenia Del Carmen Ferreira Mansilla <[yferreira@mintic.gov.co](mailto:yferreira@mintic.gov.co)>

**CC:** Waldir Ramiro Arteaga Guzman <[warteaga@mintic.gov.co](mailto:warteaga@mintic.gov.co)>; Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>; Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Pardo <[ccastrop@mintic.gov.co](mailto:ccastrop@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RE: Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB

Estimada Yesenia

Según lo solicitado, me permito informar que se ajusta lo solicitado y se adjunta nuevamente los siguientes para tramite del primer pago de la orden de compra 64092 del 2021:

- El informe de actividades F055 ajustado
- Correo donde se relaciona el plan de pagos definitivo para mayor validación con el informe
- Factura de la OC – Pago de parafiscales – RUT (En el mismo documento)
- Recibo a satisfacción
- Exención Factura Electrónica
- Informe técnico de disponibilidad

El FUPP relacionado en el correo anterior esta acorde con el valor relacionado en el plan de pagos, por lo anterior no adjunta nuevamente.

Quedamos atentos a tus comentarios e inquietudes,

Cordialmente,

**Diana Carolina Montañez López**

**Seguridad y Privacidad de la Información**

**Subdirección de Estándares y Arquitectura TI**

Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3149

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12A y 12B

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

---

**De:** Yesenia Del Carmen Ferreira Mansilla <[yferreira@mintic.gov.co](mailto:yferreira@mintic.gov.co)>

**Enviado el:** jueves, 29 de abril de 2021 6:09 p. m.

**Para:** Diana Carolina Montañez Lopez <[dmontanez@mintic.gov.co](mailto:dmontanez@mintic.gov.co)>

**CC:** Waldir Ramiro Arteaga Guzman <[warteaga@mintic.gov.co](mailto:warteaga@mintic.gov.co)>; Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>; Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Pardo <[ccastrop@mintic.gov.co](mailto:ccastrop@mintic.gov.co)>; Gersson Jair Castillo Daza <[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RE: Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB

Cordial saludo:

Buenas tardes Diana ¡!

De manera atenta me permito informar que una vez realizada la validación de los soportes entregados por parte del proveedor para el trámite correspondiente al primer pago de la orden de compra No. 640921 de 2021, se encontró que debe ajustarse el informe de ejecución por no encontrarse el plan de pagos de acorde con la minuta inicial y ajustar el informe mensual de actividades

Revisar el Fupp debe estar ajustado.

Gracias,  
Agradezco la atención,

Cordialmente,

Yecenia Ferreira M.

**Dirección Gobierno Digital**

Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3149

Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12A y 12B

Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia

[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

---

**De:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>

**Enviado el:** miércoles, 28 de abril de 2021 7:11 p. m.

**Para:** Yesenia Del Carmen Ferreira Mansilla <[yferreira@mintic.gov.co](mailto:yferreira@mintic.gov.co)>

**CC:** Waldir Ramiro Arteaga Guzman <[warteaga@mintic.gov.co](mailto:warteaga@mintic.gov.co)>; Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>; Diana Carolina Montañez Lopez <[dmontanez@mintic.gov.co](mailto:dmontanez@mintic.gov.co)>; Carlos Andres Castro Pardo <[ccastrop@mintic.gov.co](mailto:ccastrop@mintic.gov.co)>

**Asunto:** RV: Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB

Buenas noches. Estimada Yesenia, remito el presente correo para el trámite respectivo.

Saludos,  
Mayra C.

---

**De:** Diana Carolina Montañez Lopez <[dmontanez@mintic.gov.co](mailto:dmontanez@mintic.gov.co)>

**Enviado:** miércoles, 28 de abril de 2021 7:06 p. m.

**Para:** Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera <[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)>

**Cc:** Angela Janeth Cortes Hernandez <[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)>; Waldir Ramiro Arteaga Guzman

<warteaga@mintic.gov.co>

**Asunto:** Soportes Primer pago orden de compra 640921 de 2021 ETB

Estimada Mayra ,

De manera atenta me permito solicitar la validación de los soportes entregados por parte del proveedor para el trámite correspondiente al primer pago de la orden de compra no. 640921 de 2021, me permito remitir el FUPP con sus respectivos entregables, para tu validación y posterior vbo por el supervisor.

Sin otro particular agradezco la atención.

Cordialmente, quedo atenta,

## **FORMATO ÚNICO PARA PAGO PROVEEDORES O TERCEROS (PERSONA JURIDICA) FUPP VIRTUAL**

(formato para tramite virtual por contingencia)

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO O RESOLUCION No.</b>		64092 - 2021
<b>Nombre del proveedor o tercero</b>	<b>NIT</b>	<b>Fecha de suscripción contrato convenio resolución</b>
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB	899999115-8	11/02/2021
Registro Presupuestal N°: 108121		
<b>OBJETO DEL CONTRATO CONVENIO O RESOLUCION:</b> Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.		

<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b> <b>(la Calidad Tributaria debe venir en las facturas presentadas)</b>		
<b>PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES</b>		
<b>Nombre del miembro de consorcio o unión temporal</b>	<b>Nit/CC</b>	<b>Participación</b>
<b>%</b>		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	100%
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxx,xxx,xxx-1	

<b>3. DATOS PARA EL PAGO O DESEMBOLSO</b>				
<b>NIT</b>	<b>TITULAR</b>	<b>TIPO CTA</b>	<b>NÚMERO CUENTA</b>	<b>BANCO</b>

899999115-8	ETB	Corriente	0020936029	Citibank Colombia S.A
Debe colocar el correo electrónico del proveedor o tercero para la notificación del pago o desembolso				

#### 4. INFORMACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

Factura/ Cuenta Cobro	Fecha de expedición			Valor	IVA	Total
000291200063	16	04	2021	\$ 1,400,600.00	\$ 266,114.00	\$ 1,666,714.00
	día	mes	año			

Valida los valores frente a la factura recibida

#### 5. VERIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO

##### AUTORIZACIONES PARA PAGO

1. Se autoriza el pago	Uno (1)
de la orden de compra 64092	Otro SI y/o Adición N/A
2. He recibido y aprobado los entregables establecidos para este pago según cláusula	SI
3. He recibido y aprobado los informes de ejecución de actividades y/o utilizations	SI

##### ENTREGABLES ADICIONALES RECIBIDOS (relaciónelos aquí)

- Informe técnico de disponibilidad
- Informe de ejecución
- RUT
- Certificación de la cuenta bancaria
- Exención de factura electrónica

##### **INTERVENTORIA** relacione aquí nombre del interventor y oficios de aprobación utilizados para este proceso de autorización

NOMBRE DE LA FIRMA INTERVENTORA	xxxxxxxxxxx
RADICADO PRESENTADO POR INTENVENTOR PARA ESTE TRAMITE DE PAGO	xxxxxxxxxxx de xx/xx/xxxx

6. Documentos revisados y adjuntos al proceso de pago	si	No
Acta de inicio	X	
Entrada al almacén		X
Certificado de seguridad social y parafiscales ORIGINAL de contratista y de todos sus miembros UT o CONS	X	
Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio	X	

La Seguridad social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con corte al mes tras anterior a partir del día 16 solo se reciben al corte del mes anterior.

## 7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR

Certifico que el proveedor o tercero ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato o convenio o resolución indicado en el presente documento y que está conforme con los requisitos de pago relacionados en este formato y exigidos en la forma de pago. Así mismo, el Contratista ha entregado todos los documentos requeridos para el presente proceso de pago, que ellos cumplen con los requisitos y formatos establecidos por el Ministerio y Fondo Único TIC los cuales cuentan con mi aprobación; que he verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución establecidos, autorizo el trámite del pago aquí registrado y que corresponde a la forma de pago y/o otro si/adición indicado.

*Para constancia, se firma mediante el envío de correo electrónico al contratista y a la persona designada por la supervisión para que de trámite de radicado en línea a través del sistema ALFANET.*

**Anexos que deben ser subidos en PDF O JPG junto con el correo que lleve toda la traza de la información y cumplido de aprobación emitido por el supervisor en formato pdf .**

***Nota: el correo de autorización final que emita el supervisor el cual debe llevar toda la traza del proceso debe ser guardado en PDF para la radicación en línea y también debes subir los soportes así.***

**Nombre del Supervisor:** GERSSON CASTILLO DAZA  
**Cargo del Supervisor:** Subdirector de Estándares y Arquitectura TI  
**Correo electrónico institucional desde donde emitirá aprobación** [gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)

### **Persona que elabora FUPP:**

**Nombre** Diana Carolina Montañez Lopez  
**Correo electrónico** [dmontanez@mintic.gov.co](mailto:dmontanez@mintic.gov.co)  
**Teléfono contacto** 301 2003393

Saludos,

**Diana Carolina Montañez López**  
**Seguridad y Privacidad de la Información**

**Subdirección de Estandares y Arquitectura TI**  
Tel. + (571) 344 34 60 Ext. 3149  
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12A y 12B  
Código postal: 111711 - Bogotá D.C. - Colombia



[www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)

Declinación de responsabilidades  
Para más información haga clic [aquí](#)



## RECIBO A SATISFACCIÓN

Orden de Compra:	<b>64092 - 2021 – FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</b>
Contratista:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB
<b>Valor total del Contrato:</b>	<b>\$ 20.000.568</b>
<b>Valor inicial</b>	<b>\$ 20.000.568</b>
<b>Adición y Prórroga</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Objeto:</b>	Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.
<b>Plazo del Contrato:</b>	Emisión: 11 de febrero 2021 Inicio: 1 de marzo de 2021 Vencimiento: 31 de diciembre de 2021
<b>Pago por valor de:</b>	\$ 11.666.998.00

Yo, GERSSON CASTILLO DAZA, en mi calidad de Subdirector de Estándares y Arquitectura TI, con fundamento en los soportes técnicos de ejecución presentados por el contratista para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021, autorizo el pago correspondiente a la prestación de los servicios relacionado con la operación de canales de datos e internet en alta disponibilidad prestados durante este periodo, toda vez que, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB cumplió satisfactoriamente con las obligaciones contractuales establecidas Orden de Compra Nro. 64092 - 2021, por lo anterior, el valor correspondiente del pago es por la suma de \$ 11.666.998.00.

## CONSIDERACIONES

1. Que el once (11) de febrero de 2021, el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB suscribieron a través la plataforma dispuesta por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente la Orden de Compra No. 64092 del 2021.
2. Que mediante documentación radicada No 211089311 del 02 de noviembre de 2021, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB. radicó la factura y los soportes respectivos de los servicios de operación de canales de datos e internet en alta disponibilidad de los meses de marzo a septiembre de 2021, cuyos valores reflejan el valor total a facturar de la siguiente forma:



Concepto	Valor
Valor a facturar servicios marzo de 2021 sin IVA	\$ 1.400.600.00
Valor a facturar servicios abril de 2021 sin IVA	\$ 1.400.600.00
Valor a facturar servicios mayo de 2021 sin IVA	\$ 1.400.600.00
Valor a facturar servicios junio de 2021 sin IVA	\$ 1.400.600.00
Valor a facturar servicios julio de 2021 sin IVA	\$ 1.400.600.00
Valor a facturar servicios agosto de 2021 sin IVA	\$ 1.400.600.00
Valor a facturar servicios septiembre de 2021 sin IVA	\$ 1.400.600.00
Descuento por aplicación de Acuerdos de Nivel de Servicio	\$ 0
<b>Subtotal</b>	\$ 9.804.200,00
I.V.A.	\$ 1.862.798,00
<b>Total</b>	\$ 11.666.998.00

3. Que el supervisor de la orden de Compra No. 64092 del 2021, de conformidad con lo expuesto en su cláusula 10, "Facturación y Pago" del Acuerdo Marco de Precios para prestación de servicios de conectividad No. CCENEG-248-AMP-2020 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá - ETB y teniendo en cuenta que el contratista CUMPLIÓ a cabalidad y satisfactoriamente con las obligaciones del citado contrato, autoriza:
- a) El registro de la factura No. 23731, correspondiente a los pagos correspondientes de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de la orden de compra No. 64092 del 2021, correspondiente al suministro de servicios prestados relacionados con la operación de canales de datos e internet en alta disponibilidad en los meses de marzo a septiembre de 2021 por la suma de **\$ 11.666.998.00**
  - b) El pago por valor de **\$ 11.666.998.00**, por los servicios prestados durante los meses de marzo a septiembre de 2021.

En constancia se firma en Bogotá D. C., a los 03 días del noviembre de 2021.

GERSSON CASTILLO DAZA  
Subdirector de Estándares y Arquitectura TI

Elaboró: José Ricardo Moreno Tinjacá  
Angela Janeth Cortes Hernández



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

Revisó: Mayra Elisabeth Cuatin  
Diego Fernando Molano  
Amelia Andrea Ortegón

Aprobó: Javier Cristóbal Báez  
Carlos Andrés Castro



# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN ETB Marzo-Septiembre21

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20211103-190217-8c6fd4-81146739

Creación:2021-11-03 19:02:17

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-04 11:38:45

Escanee el código  
para verificación

### Aprobación: Aprobación

JAVIER CRISTOBAL BAEZ MANCERA

9395404

[jbaez@mintic.gov.co](mailto:jbaez@mintic.gov.co)

Contratista

Dirección de Gobierno Digital

### Revisión: Revisión

Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera

59310570

[mcuatin@mintic.gov.co](mailto:mcuatin@mintic.gov.co)

Contratista

Dirección de Gobierno Digital

### Revisión: Revisión

Diego Fernando Molano

1122627342

[dmolano@mintic.gov.co](mailto:dmolano@mintic.gov.co)

Asesor

Dirección de Gobierno Digital

### Elaboración: Elaboración

[acortes@mintic.gov.co](mailto:acortes@mintic.gov.co)

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

### 6. RECIBO A SATISFACCIÓN ETB Marzo-Septiembre21

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20211103-190217-8c6fd4-81146739

Creación:2021-11-03 19:02:17

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-04 11:38:45

Escanee el código  
para verificación

#### Firma: Firmante

GERSSON JAIR CASTILLO DAZA

K

[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)

Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

#### Aprobación: Aprobador

CARLOS ANDRES CASTRO PARDO

80238520

[ccastrop@mintic.gov.co](mailto:ccastrop@mintic.gov.co)

CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

### 6. RECIBO A SATISFACCIÓN ETB Marzo-Septiembre21

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211103-190217-8c6fd4-81146739

Creación:2021-11-03 19:02:17

Estado:Finalizado

Finalización:2021-11-04 11:38:45



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Angela Janeth Cortes Hernandez acortes@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-11-03 19:02:18 Lec.: 2021-11-03 19:02:36 Res.: 2021-11-03 19:02:46 IP Res.: 190.252.145.212
Revisión	Diego Fernando Molano dmolano@mintic.gov.co Asesor Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2021-11-03 19:02:46 Lec.: 2021-11-03 19:12:45 Res.: 2021-11-03 19:15:26 IP Res.: 191.156.50.133
Revisión	Mayra Elisabeth Cuatin Cabrera mcuatin@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2021-11-03 19:15:26 Lec.: 2021-11-03 22:31:46 Res.: 2021-11-03 22:31:59 IP Res.: 181.55.145.159
Aprobación	JAVIER CRISTOBAL BAEZ MANCERA jbaez@mintic.gov.co Contratista Dirección de Gobierno Digital	Aprobado	Env.: 2021-11-03 22:31:59 Lec.: 2021-11-04 07:01:29 Res.: 2021-11-04 11:17:43 IP Res.: 186.84.90.234
Aprobación	CARLOS ANDRES CASTRO PARDO ccastrop@mintic.gov.co CONTRATISTA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	Aprobado	Env.: 2021-11-04 11:17:43 Lec.: 2021-11-04 11:18:00 Res.: 2021-11-04 11:19:11 IP Res.: 191.95.58.252
Firma	GERSSON JAIR CASTILLO DAZA gcastillo@mintic.gov.co Subdirectora de Estándares y Arquitectura de TI Ministerio de Tecnología de la Información y las Com	Aprobado	Env.: 2021-11-04 11:19:11 Lec.: 2021-11-04 11:37:58 Res.: 2021-11-04 11:38:45 IP Res.: 190.145.189.98

 <p><b>El futuro digital es de todos</b> Gobierno de Colombia MinTIC</p>	<p><b>ACTA DE INICIO</b></p>	
---	------------------------------	--

En Bogotá, D.C., el 1 de marzo de 2021, quien efectúa la supervisión de la Orden de Compra N° 64092, **GERSSON JAIR CASTILLO DAZA**, Subdirector de Estándares y Arquitectura TI, en representación del Ministerio – Fondo Único de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, y **CAMILO ANDRÉS OLEA RAMÍREZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 80.504.362, actuando como Representante Legal de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP -ETB, suscriben el acta de inicio del citado contrato:

INFORMACIÓN DEL CONVENIO	
<b>Orden de Compra N° 64092 del 11 de febrero de 2021</b>	<b>Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP -ETB S.A. E.S.P.</b>
<p><b>Objeto:</b> Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident &amp; Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.</p>	
<b>Fecha de Iniciación: 01/03/2021</b>	<b>Fecha de Terminación 31/12/2021</b>
<p><b>Valor \$ 20.000.568,00 Plazo: hasta el 31/12/2021 Registro Presupuestal No. 108121 del 13/02/2021</b></p>	
<p><b>Fecha de Aprobación de Pólizas: 19/02/2021</b></p>	

GARANTÍAS			
Amparo	Número de póliza	Vigencia	Compañía aseguradora
Cumplimiento.	360 47 994000021868 Anexo 1	Desde 11/02/2021 Hasta 11/08/2022	Aseguradora Solidaria

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	
<p>Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la presente orden de compra, como son: firmas de las partes, certificado de registro presupuestal y aprobación de la garantía comunicada al supervisor del presente contrato el día 01/03/2021 por parte de Secretaría General del MINTIC, se procede a dar inicio a su ejecución, a partir de la suscripción de la presente Acta de Iniciación, por el supervisor y/o interventor y ETB.</p>	
<p><b>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., el primer (1) día del mes de marzo de 2021</b></p>	
<p><b>Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP</b></p>  <p><b>CAMILO ANDRÉS OLEA RAMÍREZ</b> Representante Legal ETB</p>	<p><b>El Supervisor y/o Interventor MinTic / FONDO ÚNICO</b></p>  <p><b>GERSSON JAIR CASTILLO DAZA</b> Subdirector de Estándares y Arquitectura TI</p>

Original: Expediente del Contrato  
Copias: Supervisor MinTic/Fondo Único y la ETB.



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro de Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMINETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,06	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,06	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,91	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,96	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,43	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,23	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO**

Plan \ Nivel	BRONCE	PLATA	ORO
Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
			RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS	COMPENSACION DISPONIBILIDAD	% COMPENSACION	% Compensacio
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	CAV300002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	CAV300002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	CAV300002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC	CAV300002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
 ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.  
 MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel	Bronce	Plata	Oro
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	COMPENSACION MTBF
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	1072	Cumple	100%		0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	1072	Cumple	100%		0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	1072	Cumple	100%		0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	1072	Cumple	100%		0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	1072	Cumple	100%		0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	1072	Cumple	100%		0%



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMINETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,06	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,06	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,91	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,96	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,43	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,23	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en la Instalación	<= 45 días	<=45 días	<=45 días

<b>Entregados</b>	5 DE 5	<b>Porcentaje de Avance</b>	100%
-------------------	--------	-----------------------------	------

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	6	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	6	100,00%	0	0,00%	6
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
ORO	0		0		
PLATA	0		0		
BRONCE	0		0		
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
	0	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0

TIPO_SEDE	DIRECCION	PLAN	ANCHO DE BANDA CONTRATADO CCE	FECHA DE ENTREGA	TIEMPOS INSTALCION	CUMPLE	OBSERVACIONES	SEGMENTOS		
Sede Principal	carrera 59 No 26-21	ORO	128 Mbps	1/03/2021	CUMPLE	SI	Prórroga con cambio de orden de compra por 10 meses (01/03/2021 - 31/12/2021)	Segmento 1		
Sede Principal	carrera 59 No 26-21	ORO	128 Mbps	1/03/2021	CUMPLE	SI	Prórroga con cambio de orden de compra por 10 meses (01/03/2021 - 31/12/2021)	Segmento 1		
Sede Principal	carrera 59 No 26-21	ORO	128 Mbps	1/03/2021	CUMPLE	SI	Prórroga con cambio de orden de compra por 10 meses (01/03/2021 - 31/12/2021)	Segmento 1		
Sede Principal	carrera 59 No 26-21	ORO	128 Mbps	1/03/2021	CUMPLE	SI	Prórroga con cambio de orden de compra por 10 meses (01/03/2021 - 31/12/2021)	Segmento 1		
Sede Remota	Carrera 62 # 19-04	ORO	128 Mbps	1/03/2021	CUMPLE	SI	Prórroga con cambio de orden de compra por 10 meses (01/03/2021 - 31/12/2021)	Segmento 1		
Sede Remota	Carrera 62 # 19-04	ORO	128 Mbps	1/03/2021	CUMPLE	SI	Prórroga con cambio de orden de compra por 10 meses (01/03/2021 - 31/12/2021)	Segmento 1		



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad		

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

**INFORME EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION CCE nov**

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	DIRECCION	PLAN	ELASTICIDAD	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA SOLICITUD CLIENTE HACIA COMERCIAL	FECHA CONTRACTUAL (Según nivel de elasticidad y plan del enlace)	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES**

Atributo	\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).		<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna				
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0





INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista
Orden de Compra N° 54092 - 2021	Dirección de Gobierno Digital		899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB
	Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información			

Objeto contractual	Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.					Valor inicial del contrato	\$	20.000.568,00	RP No.	108121	
	Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor	Gerson Castillo Daza	Cargo del supervisor	Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI	No. Identificación del supervisor	79.928.908
	11/02/2021	305	01/03/2021	31/12/2021	abril-2021						

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otros o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
TOTAL MODIFICACIONES					
				\$ -	
NOMBRE DEL CEDENTE					
NOMBRE DEL CESIONARIO					
		No. identificación			
		No. identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:	

Quando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación		Acta de terminación		Fecha del acta de terminación anticipada
	SI	NO	NO		

19.



El futuro digital es de todos

Secretaría de Gobierno Digital

### CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato Compra N° 64092 - 2021

#### INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato \$

20.000.568

Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
20/01/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa	N/A	0,00%	\$ 0,00	No se prestó servicio durante este periodo
20/02/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa	N/A	0,00%	\$ 0,00	No se prestó servicio durante este periodo
20/03/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/04/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/05/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/06/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/07/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/08/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/09/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/10/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/11/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
20/12/2021	\$ 1.666.714,00	ddmmyyaaaa		0,00%		
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20.000.568,00</b>	<b>Ejecucion financiera acumulada:</b>		<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	

SALDO POR GIRAR 100,0% \$ 20.000.568

15.



**INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA**



EJECUCION CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES					
Obligaciones especificas del contrato	Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
<p><b>OBLIGACION 1:</b> Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso, las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.</p>	8.33%	La ETB cumple con los plazos establecidos en el proceso contractual relacionados con la entrega de cotizaciones	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 2:</b> Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.</p>	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 3:</b> Colaborar con el sistema de cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las condiciones de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, en su totalidad, de las actividades en la D.</p>	8.33%	La ETB convalidó la garantía de cumplimiento dentro de los tiempos definidos por el valor los empaques y la vigencia establecida en la orden de compra.	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 4:</b> Mantener las condiciones exigidas de calidad y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.</p>	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 5:</b> Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.</p>	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 6:</b> Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p>	8.33%	ETB remite los documentos que certifica que se encuentra al día con el pago de las Obligaciones de los parafiscales.	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 7:</b> Cumplir con todos los protocolos y condiciones transversales, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p>	8.33%	ETB cumple con los protocolos y condiciones definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 8:</b> Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás Proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.</p>	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 9:</b> Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.</p>	8.33%	La ETB está certificada en la norma ISO 27001 y 31000, por lo tanto, realiza gestión de riesgos a los activos críticos que soportan los servicios de conectividad.	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 10:</b> Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.</p>	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 11:</b> Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.</p>	8.33%	ETB cumple con todos los procedimientos necesarios para la correcta prestación de los servicios de conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	0.79%	0.79%	7.54%
<p><b>OBLIGACION 12:</b> Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.</p>	8.33%	ETB se entrega de conformidad el servicio y no ha requerido mantenimientos adicionales en la infraestructura	0.79%	0.79%	7.54%
Ponderación de servicios			% de avance general del contrato		
	100%		8.51%	8.51%	90.43%

**19**




INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al Informe del mes de	Observaciones

13.



El futuro digital es de todos

Compartir experiencias

### INFORME DE EJECUCION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



#### DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
A pesar que las pólizas quedaron aprobadas según acta de fecha 19 de febrero, el acta inicio por mutuo acuerdo quedó con fecha primero de marzo, debido a que la notificación de aprobación enviada por la Secretaría General fue comunicada a los equipos jurídico y técnico de la Dirección de Gobierno Digital el viernes 26 de febrero finalizando la jornada, teniendo en cuenta que la ETB había enviado subsección de las mismas el día 24 de febrero.	Jurídicos	Se firmó de común acuerdo el acta de inicio a partir del 1 de marzo del 2021	31/2/2021	Se realizó reunión técnica y jurídica con los equipos de la Dirección de Gobierno Digital y de la ETB para convertir los términos del acta de inicio y la facturación del servicio	Firma del acta de inicio de la Orden de Compra
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI	NO	X		

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

En el mes de abril se realizaron 7 reuniones para realizar seguimiento a las actividades previstas en la orden de compra

#### SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Contratista:		Supervisor:		Fecha de recepción en Subdirección Financiera:
FIRMA O NUMERO DE	1604/2021	FIRMA		
fecha	16/04/2021	fecha	14/05/2021	

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del Min TIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato 291200063

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)



## REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC
<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	Orden de Compra 64092
<b>FECHA</b>	13 de abril de 2021
<b>PERIODO DEL REPORTE</b>	abr-21
<b>VERSION DEL REPORTE</b>	1.0
<b>ENTREGADO A</b>	Subdirección de Estándares y Arquitectura / Supervisor(a) Orden de Compra
<b>ENTREGADO POR</b>	Luis Fernando Montejo

ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del indicador, luego la disponibilidad mostrada es la atribuible estrictamente a ETB.
MTBF (Mean Time Between Failures)	El análisis del MTBF se realiza a cada enlace de cada cliente. Este indicador se basa en la relación entre el tiempo en servicio del enlace sobre el número de fallas presentado en el periodo de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basada en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basada en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basada en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



## REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO

### ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

#### DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Plan \ Nivel	BRONCE	PLATA	ORO
Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
			RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS	COMPENSACION DISPONIBILIDAD	% COMPENSACION	% Compensacio
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%





**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

Atributo	Nivel		
	Bronce	Plata	Oro
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMNETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,92	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,42	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,85	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,00	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	0,62	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,06	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en la Instalación	<= 45 días	<=45 días	<=45 días

<b>Entregados</b>	5 DE 5	<b>Porcentaje de Avance</b>	100%
-------------------	--------	-----------------------------	------

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	6	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	6	100,00%	0	0,00%	6
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
ORO	0		0		
PLATA	0		0		
BRONCE	0		0		
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
	0	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0





**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad		

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

**INFORME EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION CCE nov**

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	DIRECCION	PLAN	ELASTICIDAD	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA SOLICITUD CLIENTE HACIA COMERCIAL	FECHA CONTRACTUAL (Según nivel de elasticidad y plan del enlace)	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES**

Atributo	\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).		<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna				
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

INFORME DE EJECUCION  
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista
Orden de Compra N° 64092/2021	Direccion de Gobierno Digital		889999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB
	Subdireccion de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información			

<b>Objeto contractual</b>	Adquirir la conectividad que le permita al CSJRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades masivas, proactivas y de gestión de la seguridad descritas en su catalogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.			
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reports
11/02/2021	305	01/03/2021	31/12/2021	mayo-2021
				Nombre del supervisor
				Gerson Castillo Daza
				Cargo del supervisor
				Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI
				No. Identificación del supervisor
				79 992 908

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otros o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
				\$	
TOTAL MODIFICACIONES				\$	
NOMBRE DEL CEDENTE				No. Identificación	
NOMBRE DEL CESIONARIO				No. Identificación	Monto sin sin elector, al momento de la cesión:

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal; la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación		Acta de terminación		Fecha del acta de terminación anticipada
	SI	NO	NO		

19.



CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato a Compra N° 64092-2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada		Valor Total de Contrato	20.000.568
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
20/01/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa	N/A	\$ 0,00	No se presto servicio durante este periodo
20/02/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa	N/A	\$ 0,00	No se presto servicio durante este periodo
20/03/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/04/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/05/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/06/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/07/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/08/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/09/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/10/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/11/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
20/12/2021	\$ 1.686.714,00	dd/mm/aaaa			
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20.000.568,00</b>	<b>Ejecución financiera acumulada:</b>		<b>\$ 0,00</b>	

SALDO POR PAGAR 100,0% \$ 20.000.568

16



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Obligaciones específicas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución		
OBLIGACION 1:	Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso, las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	8,33%	La ETB cumple con los plazos establecidos en el proceso contractual relacionados con la entrega de cotizaciones	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 2:	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en sus condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 3:	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la O.	8,33%	La ETB constituyó la garantía de cumplimiento dentro del tiempo definido por el valor los amparos y la vigencia establecida en la orden de compra.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 4:	Mantener las condiciones exigidas de calidad y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 5:	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 6:	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	8,33%	ETB remite los documentos que certifica que se encuentra al día con el pago de las Obligaciones de los parafiscales.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 7:	Cumplir con todos los protocolos y condiciones transversales, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8,33%	ETB cumple con los protocolos y condiciones definidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 8:	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás Proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Conectividad y la resolución de Fallos e Interrupciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallos.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 9:	Buscar la causa raíz de las Fallos que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	8,33%	La ETB está certificada en la norma ISO 27001 y 27000, por lo tanto, realiza gestión de riesgos a las activas críticas que soportan los servicios de conectividad.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 10:	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallos.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 11:	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	8,33%	ETB cumple con todos los procedimientos necesarios para la correcta prestación de los servicios de conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	0,82%	2,49%	5,85%		
OBLIGACION 12:	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.	8,33%	ETB se entrega de conformidad el servicio y no ha requerido mantenimientos adicionales en la infraestructura	0,82%	2,49%	5,85%		
<b>Ponderación de servicios</b>				<b>100%</b>	<b>% de avances general del contrato</b>	<b>9,84%</b>	<b>29,84%</b>	<b>70,16%</b>



El futuro digital  
está de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al Informe del mes de	Observaciones

19

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA




DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL					
Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
A pesar que las pólizas quedaron aprobadas según acta de fecha 19 de febrero, el acta inicio por malito acuerdo quedó con fecha primera de marzo, debido a que la modificación de aprobación enviada por la Secretaría General ha comunicada a los equipos jurídico y técnico de la Dirección de Gobierno Digital el viernes 26 de febrero finalizando la jornada, teniendo en cuenta que la ETB había enviado subsección de las mismas el día 24 de febrero.	Jurídicas	Se firmo de común acuerdo el acta de inicio e partir del 1 de marzo del 2021	3/12/2021	Se realizó reunión técnica y jurídica con los equipos de la Dirección de Gobierno Digital y de la ETB para convertir los términos del acta de inicio y la facturación del servicio	Firma del acta de inicio de la Orden de Compra
¿Se materializó alguno de los riesgos previstos en el contrato?	SI	NO	X		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

En 12 de Mayo se realizó reunión para hacer seguimiento a las actividades propias de la Orden de Compra. Se realiza seguimiento al proveedor debido a que ellos no cuentan con factura electrónica y para el cumplimiento del desembolso de la orden de compra es necesario, se indica la primer cuanto pero por esta solicitud no ha sido posible continuar con el proceso de desembolsos.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Contratista:	Supervisor:	Fecha de recepción en Subdirección Financiera:
291200063	Supervisor: Certificado que las actividades relacionadas corresponden a las peticiones en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el periodo ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, penión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
291200063		
08/08/2021	Fecha	08/08/2021

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MINTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la Ley 1361 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copla: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)



## REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC
<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	Orden de Compra 64092
<b>FECHA</b>	4 de junio de 2021
<b>PERIODO DEL REPORTE</b>	Mayo
<b>VERSION DEL REPORTE</b>	1.0
<b>ENTREGADO A</b>	Subdirección de Estandares y Arquitectura / Supervisor(a) Orden de Compra-Angela Cortes
<b>ENTREGADO POR</b>	Luis Fernando Montejo

ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del indicador, luego la disponibilidad mostrada es la atribuible estrictamente a ETB.
MTBF (Mean Time Between Failures)	El análisis del MTBF se realiza a cada enlace de cada cliente. Este indicador se basa en la relación entre el tiempo en servicio del enlace sobre el número de fallas presentado en el periodo de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basada en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basada en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basada en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO**

Plan \ Nivel	BRONCE	PLATA	ORO
Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
			RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS	COMPENSACION DISPONIBILIDAD	% COMPENSACION	% Compensacio
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
 ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.  
 MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel	Bronce	Plata	Oro
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	COMPENSACION MTBF
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2272	Cumple	100%		0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2272	Cumple	100%		0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2272	Cumple	100%		0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2272	Cumple	100%		0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	2272	Cumple	100%		0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	2272	Cumple	100%		0%



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

Atributo	Nivel		
	Bronce	Plata	Oro
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMNETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,01	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,19	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,89	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,00	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,43	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,61	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en la Instalación	<= 45 días	<=45 días	<=45 días

<b>Entregados</b>	5 DE 5	<b>Porcentaje de Avance</b>	100%
-------------------	--------	-----------------------------	------

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	6	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	6	100,00%	0	0,00%	6
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
ORO	0		0		
PLATA	0		0		
BRONCE	0		0		
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
	0	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0





**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad		

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

**INFORME EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION CCE nov**

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	DIRECCION	PLAN	ELASTICIDAD	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA SOLICITUD CLIENTE HACIA COMERCIAL	FECHA CONTRACTUAL (Según nivel de elasticidad y plan del enlace)	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).	<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna				
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0





El futuro digital es de todos

Gobierno de Colombia  
Medellín

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista				
	64092-2021	Dirección de Gobierno Digital Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información			899999115			
Objeto contractual	Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.		Valor Inicial del contrato	\$	20.000.598,00	RP No.	108121	
			Fecha de suscripción	Pazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reports	Nombre del supervisor
	11/02/2021	305	01/03/2021	31/12/2021	Junio-2021	Garrison Castillo Daza	Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI	79.958.908

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, crisis o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
TOTAL MODIFICACIONES				\$	.
NOMBRE DEL CEDENTE				No. Identificación	
NOMBRE DEL CESIONARIO				No. Identificación	Monto sin sin ejecutar, al momento de la cesión:
Terminación anticipada		Fecha terminación		Acta de terminación	
		SI		NO	
				Fecha del acta de terminación anticipada	

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios designados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal; la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

19.



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



Contrato 64092-2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato \$

20.000.568

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				Observaciones aclaratorias
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	
20/01/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa	N/A	0,00%	\$ 0,00	No se presto servicio durante este periodo
20/02/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa	N/A	0,00%	\$ 0,00	No se presto servicio durante este periodo
20/03/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/04/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/05/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/06/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/07/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/08/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/09/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/10/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/11/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/12/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20.000.568,00</b>	<b>Ejecución financiera acumulada:</b>		<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	

SALDO POR GIRAR

100,0%

\$ 20.000.568

13-



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas del contrato	Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) puntaje de ejecución	
OBLIGACION 1: Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso, las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	8,33%	La ETB cumple con los plazos establecidos en el proceso contractual relacionados con la entrega de cotizaciones	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 2: Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad.	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 3: Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, empaños y vigencia establecidos en la O.	8,33%	La ETB constituyó la garantía de cumplimiento dentro del tiempo definido por el valor los empaños y la vigencia establecida en la orden de compra.	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 4: Mantener las condiciones exigidas de calidad y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 5: Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 6: Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	8,33%	ETB remite los documentos que certifica que se encuentra al día con el pago de las Obligaciones de los parafiscales.	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 7: Cumplir con todos los protocolos y condiciones transversales, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8,33%	ETB cumple con los protocolos y condiciones definidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 8: Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás Proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 9: Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	8,33%	La ETB está certificada en la norma (ISO 27001 y 31000), por lo tanto, realiza gestión de riesgos a los activos críticos que soportan los servicios de conectividad	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 10: Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 11: Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	8,33%	ETB cumple con todos los procedimientos necesarios para la correcta prestación de los servicios de conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	0,79%	3,20%	5,14%	
OBLIGACION 12: Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.	8,33%	ETB se entrega de conformidad el servicio y no ha requerido mantenimientos adicionales en la infraestructura	0,79%	3,20%	5,14%	
	Ponderación de servicios		100%	% de avance general del contrato	38,35%	61,85%

19.



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
Medellín

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al Informe del mes de	Observaciones

15.



El futuro digital es de todos

Gobierno de Colombia MINTIC

INFORME DE EJECUCION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA



DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Al mes e Junio no se ha logrado realizar el primer pago por falta del proceso de facturación electrónica por parte de la ETB	Financieras/Contables	Se realiza mesa de trabajo con la subdirección financiera de MINTIC para buscar alternativas y revisar postura de ETB.			Se busca mesa de trabajo con el equipo jurídico de la ETB pero no se consigue, de tal modo que se remite comunicación solicitando cumplir con el proceso de facturación electrónica.
¿Se materializa alguno de los riesgos previsible contractuales?	SI	NO	X		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Se realiza reunión para hacer seguimiento a las actividades propias de la Orden de Compra

Se envía comunicado oficial solicitando nuevamente al proveedor el envío de la factura electrónica, con el fin de dar cumplimiento al desembolso de la orden de compra radicada. Hasta no recibir la factura electrónica no es posible continuar con el proceso de desembolsos.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Contratista:	Supervisor:	Fecha de recepción en Subdirección Financiera:
291200063	Supervisor: Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el periodo ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, penales y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOCP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
291200063		
6/07/2021		
6/07/2021		

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MINTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)) la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copie: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargo en herramienta establecida por la Oficina para este fin)



## REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC
<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	Orden de Compra 64092
<b>FECHA</b>	2 de julio de 2021
<b>PERIODO DEL REPORTE</b>	Junio
<b>VERSION DEL REPORTE</b>	1.0
<b>ENTREGADO A</b>	Subdirección de Estándares y Arquitectura / Supervisor(a) Orden de Compra
<b>ENTREGADO POR</b>	Luis Fernando Montejo

ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del indicador, luego la disponibilidad mostrada es la atribuible estrictamente a ETB.
MTBF (Mean Time Between Failures)	El análisis del MTBF se realiza a cada enlace de cada cliente. Este indicador se basa en la relación entre el tiempo en servicio del enlace sobre el número de fallas presentado en el periodo de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basada en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basada en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basada en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO**

Plan \ Nivel	BRONCE	PLATA	ORO
Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
			RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS	COMPENSACION DISPONIBILIDAD	% COMPENSACION	% Compensacio
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
 ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.  
 MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	COMPENSACION MTBF
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2968	Cumple	100%		0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2968	Cumple	100%		0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2968	Cumple	100%		0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	2968	Cumple	100%		0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	2968	Cumple	100%		0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	2968	Cumple	100%		0%



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

Atributo	Nivel		
	Bronce	Plata	Oro
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro de Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMNETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,55	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,56	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,55	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,60	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,76	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	0,45	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en la Instalación	<= 45 días	<=45 días	<=45 días

<b>Entregados</b>	5 DE 5	<b>Porcentaje de Avance</b>	100%
-------------------	--------	-----------------------------	------

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	6	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	6	100,00%	0	0,00%	6
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
ORO	0		0		
PLATA	0		0		
BRONCE	0		0		
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
	0	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0





**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad		

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

**INFORME EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION CCE nov**

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	DIRECCION	PLAN	ELASTICIDAD	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA SOLICITUD CLIENTE HACIA COMERCIAL	FECHA CONTRACTUAL (Según nivel de elasticidad y plan del enlace)	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).	<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna				
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0





**INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**



DATOS DEL CONTRATO										
No. Contrato-Año		Dependencia		No. Identificación del contratista		Nombre del Contratista				
64082-2021		Dirección de Gobierno Digital		869699115		EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB				
Objeto contractual		Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información								
Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.										
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Valor inicial del contrato	Cargo del supervisor	RP No.	No. Identificación del supervisor	
11/02/2021	305	01/03/2021	31/12/2021	julio-2021	Gersonson Castillo Doza	\$	Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI	20.000.588,00	108121	
79.666.908										
MODIFICACIONES AL CONTRATO										
Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, creces o prórrogas)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual					
				\$						
TOTAL MODIFICACIONES										
NOMBRE DEL CEDENTE		No. Identificación		Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:						
NOMBRE DEL CESIONARIO		No. Identificación								
Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.										
Terminación anticipada		Fecha terminación		Acta de terminación		Fecha del acta de terminación anticipada				
		SI		NO						

19.



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato 64092-2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato \$

20.000.568

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
20/01/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa	N/A	0,00%	\$ 0,00	No se presto servicio durante este periodo
20/02/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa	N/A	0,00%	\$ 0,00	No se presto servicio durante este periodo
20/03/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/04/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/05/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/06/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/07/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/08/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/09/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/10/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/11/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
20/12/2021	\$ 1.666.714,00	dd/mm/aaaa		0,00%		
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20.000.568,00</b>	<b>Ejecución financiera acumulada:</b>		<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	

SALDO POR PAGAR 100,0% \$ 20.000.568

*Handwritten signature*



Obligaciones específicas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1:	Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso, las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	8,33%	La ETB cumplió con los plazos establecidos en el proceso contractual relacionados con la entrega de cotizaciones	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 2:	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 3:	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la O.	8,33%	La ETB constituyó la garantía de cumplimiento dentro del tiempo definido por el valor los amparos y la vigencia establecidas en la orden de compra.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 4:	Mantener las condiciones exigidas de calidad y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 5:	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 6:	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	8,33%	ETB remite los documentos que certifica que se encuentra al día con el pago de las Obligaciones de los parafiscales.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 7:	Cumplir con todos los protocolos y condiciones transversales, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8,33%	ETB cumple con los protocolos y condiciones definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 8:	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás Proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Conectividad y la resolución de Fallos e Interrupciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallos.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 9:	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	8,33%	La ETB está certificada en la norma ISO 27001 y 31000, por lo tanto, realiza gestión de riesgos a los activos críticos que aportan los servicios de conectividad.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 10:	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8,33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallos.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 11:	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	8,33%	ETB cumple con todos los procedimientos necesarios para la correcta prestación de los servicios de conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	0,82%	4,15%	4,18%
OBLIGACIÓN 12:	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.	8,33%	ETB se entrega de conformidad el servicio y no ha requerido mantenimientos adicionales en la infraestructura	0,82%	4,15%	4,18%
<b>Ponderación de servicios</b>				<b>9,84%</b>	<b>49,84%</b>	<b>50,16%</b>

15.



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC



INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ORDENES DE COMPRA

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)			
Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones

13

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL					
Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Al mes e Julio no se ha logrado realiar el primer pago por falta del proceso de facturación electrónica por parte de la ETB	Financieras/Contables	se realiza mesa de trabajo con la subdirección financiera de MINTIC para buscar alternativas y revisar postura de ETB.		Se busca mesa de trabajo conel equipo jurídico de la ETB pero no se consigue, de tal modo que se remite comunicación solicitando cumplir con el proceso de facturación electrónica.  Se realizan mesas de trabajo con la ETB, así como con la Subdirección financiera y se realiza consulta a la DIAN sobre aplicación de normas a la ETB buscando agilizar el proceso de pago.	Se acuerda recibo de facturación acumulada al mes de agosto por facturación electrónica, pendiente de factura.
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Se realizó reunión para hacer seguimiento a las actividades propias de la Orden de Compra, reiterando al proveedor el envío de la factura electrónica, con el fin de dar cumplimiento al desembolso de los pagos de la orden de compra. Hasta no recibir la factura electrónica no es posible continuar con el proceso de pagos.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Contratista:	Supervisor: Confirico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el periodo ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar esta informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOF) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	291200063	FIRMA	
fecha	10/08/2021	fecha	10/08/2021
			Fecha de recepción en Subdirección Financiera:

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MINTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)



## REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC
<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	Orden de Compra 64092
<b>FECHA</b>	5 de agosto de 2021
<b>PERIODO DEL REPORTE</b>	Julio
<b>VERSION DEL REPORTE</b>	1.0
<b>ENTREGADO A</b>	Subdirección de Estandares y Arquitectura / Supervisor(a) Orden de Compra
<b>ENTREGADO POR</b>	Luis Fernando Montejo

ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del indicador, luego la disponibilidad mostrada es la atribuible estrictamente a ETB.
MTBF (Mean Time Between Failures)	El análisis del MTBF se realiza a cada enlace de cada cliente. Este indicador se basa en la relacion entre el tiempo en servicio del enlace sobre el numero de fallas presentado en el periodo de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basado en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basado en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basado en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO**

Plan \ Nivel	BRONCE	PLATA	ORO
Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
			RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS	COMPENSACION DISPONIBILIDAD	% COMPENSACION	% Compensacio
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
 ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.  
 MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel	Bronce	Plata	Oro
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	COMPENSACION MTBF
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	3727	Cumple	100%		0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	3727	Cumple	100%		0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	3727	Cumple	100%		0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	3727	Cumple	100%		0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	3727	Cumple	100%		0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	3727	Cumple	100%		0%



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

Atributo	Nivel		
	Bronce	Plata	Oro
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro de Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMNETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No contesta ping
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	2,62	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,82	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,87	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,61	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,17	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en la Instalación	<= 45 días	<=45 días	<=45 días

<b>Entregados</b>	<b>5 DE 5</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>100%</b>
-------------------	---------------	-----------------------------	-------------

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	6	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	6	100,00%	0	0,00%	6
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
ORO	0		0		
PLATA	0		0		
BRONCE	0		0		
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
	0	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0





**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad		

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

**INFORME EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION CCE nov**

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	DIRECCION	PLAN	ELASTICIDAD	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA SOLICITUD CLIENTE HACIA COMERCIAL	FECHA CONTRACTUAL (Según nivel de elasticidad y plan del enlace)	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).	<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna				
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista				
64092-2021	Dirección de Gobierno Digital		899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB				
	Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información							
<b>Objeto contractual</b>	Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.			<b>Valor inicial del contrato</b>	\$	20,000,568.00	<b>RP No.</b>	108121
Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Periodo de reporte	Nombre del supervisor		Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
11/02/2021	305	01/03/2021	31/12/2021	agosto-2021	Gersson Castillo Daza		Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI	79,958,908

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual		
				\$ -			
<b>TOTAL MODIFICACIONES</b>				\$ -			
<b>NOMBRE DEL CEDENTE</b>				<b>No. Identificación</b>		<b>Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:</b>	
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO</b>				<b>No. Identificación</b>			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación		Fecha del acta de terminación anticipada
		SI	NO	



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato

64092-2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato

\$

20,000,568

Pagos programados

Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada

Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
20/01/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa	N/A	0.00%	\$ 0.00	No se presto servicio durante este periodo
20/02/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa	N/A	0.00%	\$ 0.00	No se presto servicio durante este periodo
20/03/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/04/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/05/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/06/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/07/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/08/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/09/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/10/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/11/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/12/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20,000,568.00</b>	<b>Ejecución financiera acumulada:</b>		<b>0.00%</b>	<b>\$ 0.00</b>	

SALDO POR GIRAR

100.0%

\$ 20,000,568



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1:	Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso, las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	8.33%	La ETB cumplió con los plazos establecidos en el proceso contractual relacionados con la entrega de cotizaciones	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 2:	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 3:	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la 0.	8.33%	La ETB constituyo la garantía de cumplimiento dentro del tiempos definidos por el valor los amparos y la vigencia establecida en la orden de compra.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 4:	Mantener las condiciones exigidas de calidad y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 5:	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 6:	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	8.33%	ETB remite los documentos que certifica que se encuentra al día con el pago de las Obligaciones de los parafiscales.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 7:	Cumplir con todos los protocolos y condiciones transversales, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8.33%	ETB cumple con los protocolos y condiciones definidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 8:	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás Proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 9:	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	8.33%	La ETB está certificada en la norma ISO 27001 y 31000, por lo tanto, realiza gestión de riesgos a los activos criticos que soportan los servicios de conectividad.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 10:	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 11:	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	8.33%	ETB cumple con todos los procedimientos necesarios para la correcta prestación de los servicios de conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	0.82%	4.84%	3.49%
OBLIGACIÓN 12:	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.	8.33%	ETB se entrega de confirmadad el servicio y no ha requerido mantenimientos adicionales en la infraestructura	0.82%	4.84%	3.49%
<b>Ponderación de servicios</b>		<b>100%</b>	<b>% de avance general del contrato</b>	<b>9.84%</b>	<b>58.06%</b>	<b>41.94%</b>



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Al mes de Agosto no se ha logrado realizar el primer pago por falta del proceso de facturación electrónica por parte de la ETB	Financieras/Contables	se realiza mesa de trabajo con la subdirección financiera de MINTIC para buscar alternativas y revisar postura de ETB.		Se realiza mesa de trabajo con facturación de ETB donde nos informa que la facturación electrónica iniciará en el mes de octubre del presente	
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Se realizó reunión para hacer seguimiento a las actividades propias de la Orden de Compra  
Se envía comunicado oficial solicitando nuevamente al proveedor el envío de la factura electrónica, con el fin de dar cumplimiento al desembolso de la orden de compra radicada. Hasta no recibir la factura electrónica no es posible continuar con el proceso de desembolsos. El proveedor informa vía correo que la facturación electrónica iniciara en el mes de octubre del presente.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

<b>Contratista:</b>		<b>Supervisor:</b> Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el periodo ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.			<b>Fecha de recepción en Subdirección Financiera:</b>
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	291200063	FIRMA			
fecha	08/09/2021	fecha	08/09/2021		

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 64092 - 2021 Agosto21

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20210908-101630-07ee30-27238763

Creación:2021-09-08 10:16:30

Estado:Finalizado

Finalización:2021-09-08 10:18:50



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Firmante**

GERSSON JAIR CASTILLO DAZA

K

[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)

Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe 64092 - 2021 Agosto21

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20210908-101630-07ee30-27238763

Creación:2021-09-08 10:16:30

Estado:Finalizado

Finalización:2021-09-08 10:18:50



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GERSSON JAIR CASTILLO DAZA gcastillo@mintic.gov.co Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI Ministerio de Tecnología de la Información y las Com	Aprobado	Env.: 2021-09-08 10:16:30 Lec.: 2021-09-08 10:17:22 Res.: 2021-09-08 10:18:50 IP Res.: 186.84.90.166



## REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC
<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	Orden de Compra 64092
<b>FECHA</b>	3 de septiembre de 2021
<b>PERIODO DEL REPORTE</b>	Agosto
<b>VERSION DEL REPORTE</b>	1.0
<b>ENTREGADO A</b>	Subdirección de Estandares y Arquitectura / Supervisor(a) Orden de Compra
<b>ENTREGADO POR</b>	Luis Fernando Montejo

ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del indicador, luego la disponibilidad mostrada es la atribuible estrictamente a ETB.
MTBF (Mean Time Between Failures)	El análisis del MTBF se realiza a cada enlace de cada cliente. Este indicador se basa en la relación entre el tiempo en servicio del enlace sobre el número de fallas presentado en el periodo de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basada en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basada en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basada en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO**

Plan \ Nivel	BRONCE	PLATA	ORO
Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
			RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS	COMPENSACION DISPONIBILIDAD	% COMPENSACION	% Compensacio
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
 ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.  
 MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	COMPENSACION MTBF
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	4459	Cumple	100%		0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	4459	Cumple	100%		0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	4459	Cumple	100%		0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	4459	Cumple	100%		0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	4459	Cumple	100%		0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	4459	Cumple	100%		0%



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

Atributo	\ Nivel		
	Bronce	Plata	Oro
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMNETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,81	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,06	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,13	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	0,97	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,56	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,27	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en la Instalación	<= 45 días	<=45 días	<=45 días

<b>Entregados</b>	5 DE 5	<b>Porcentaje de Avance</b>	100%
-------------------	--------	-----------------------------	------

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	6	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	6	100,00%	0	0,00%	6
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
ORO	0		0		
PLATA	0		0		
BRONCE	0		0		
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
	0	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0





**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad		

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

**INFORME EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION CCE nov**

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	DIRECCION	PLAN	ELASTICIDAD	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA SOLICITUD CLIENTE HACIA COMERCIAL	FECHA CONTRACTUAL (Según nivel de elasticidad y plan del enlace)	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES**

Atributo	\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).		<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna				
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato-Año	Dependencia		No. Identificación del contratista	Nombre del Contratista				
64092-2021	Dirección de Gobierno Digital		899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB				
	Subdirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información							
<b>Objeto contractual</b>	Adquirir la conectividad que le permita al CSIRT (Computer Security Incident & Response Team) de Gobierno, desarrollar las actividades reactivas, proactivas y de gestión de la seguridad, descritas en su catálogo de servicio, brindando acompañamiento y apoyo a las entidades del Estado, con el fin de mejorar los procesos de seguridad de la infraestructura tecnológica y la gestión de los incidentes cibernéticos.			<b>Valor inicial del contrato</b>	\$	20,000,568.00	<b>RP No.</b>	108121
<b>Fecha de suscripción</b>	<b>Plazo (días)</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de terminación</b>	<b>Período de reporte</b>	<b>Nombre del supervisor</b>		<b>Cargo del supervisor</b>	<b>No. Identificación del supervisor</b>
11/02/2021	305	01/03/2021	31/12/2021	septiembre-2021	Gersson Castillo Daza		Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI	79,958,908

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual		
				\$ -			
<b>TOTAL MODIFICACIONES</b>				\$ -			
<b>NOMBRE DEL CEDENTE</b>				<b>No. Identificación</b>			<b>Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:</b>
<b>NOMBRE DEL CESIONARIO</b>				<b>No. Identificación</b>			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación			Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO	



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



Contrato 64092-2021

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato \$ 20,000,568

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago (\$)	Observaciones aclaratorias
20/01/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		No se presto servicio durante este periodo
20/02/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		No se presto servicio durante este periodo
20/03/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		En tramite de facturación por parte de ETB
20/04/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		En tramite de facturación por parte de ETB
20/05/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		En tramite de facturación por parte de ETB
20/06/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		En tramite de facturación por parte de ETB
20/07/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		En tramite de facturación por parte de ETB
20/08/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		En tramite de facturación por parte de ETB
20/09/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		En tramite de facturación por parte de ETB
20/10/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/11/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
20/12/2021	\$ 1,666,714.00	dd/mm/aaaa		0.00%		
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20,000,568.00</b>	<b>Ejecución financiera acumulada:</b>		<b>0.00%</b>	<b>\$ 0.00</b>	

SALDO POR GIRAR 100.0% \$ 20,000,568



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas del contrato	Ponderación en el contrato	Actividades realizadas	% avance del mes	% avance acumulado	(%) pendiente de ejecución
OBLIGACIÓN 1: Responder en las condiciones y dentro del término previsto en los Documentos del Proceso, las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras.	8.33%	La ETB cumplió con los plazos establecidos en el proceso contractual relacionados con la entrega de cotizaciones	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 2: Garantizar la atención a las Entidades Compradoras en los horarios y por los canales definidos de acuerdo a lo establecido en las condiciones transversales del Anexo 1, contenido en el Pliego de Condiciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad.	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 3: Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la 0.	8.33%	La ETB constituyo la garantía de cumplimiento dentro del tiempos definidos por el valor los amparos y la vigencia establecida en la orden de compra.	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 4: Mantener las condiciones exigidas de calidad y disponibilidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 5: Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo a las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 6: Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	8.33%	ETB remite los documentos que certifica que se encuentra al día con el pago de las Obligaciones de los parafiscales.	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 7: Cumplir con todos los protocolos y condiciones transversales, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8.33%	ETB cumple con los protocolos y condiciones definidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 8: Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás Proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 9: Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	8.33%	La ETB está certificada en la norma ISO 27001 y 31000, por lo tanto, realiza gestión de riesgos a los activos críticos que soportan los servicios de conectividad.	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 10: Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	8.33%	El servicio por parte de la ETB durante este mes se prestó el servicio de manera efectiva acorde con el acuerdo marco de conectividad sin presentarse fallas.	0.79%	5.63%	2.71%
OBLIGACIÓN 11: Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	8.33%	ETB cumple con todos los procedimientos necesarios para la correcta prestación de los servicios de conectividad de acuerdo con los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	0.79%	5.63%	2.71%



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



OBLIGACIÓN 12:	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.	8.33%	ETB se entrega de confirmada el servicio y no ha requerido mantenimientos adicionales en la infraestructura	0.79%	5.63%	2.71%
<b>Ponderación de servicios</b>		<b>100%</b>	<b>% de avance general del contrato</b>	<b>9.51%</b>	<b>67.51%</b>	<b>32.49%</b>

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA





El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Al mes e Septiembre no se ha logrado realiar el primer pago por falta del proceso de facturación electrónica por parte de la ETB	Financieras/Contables	se realiza mesa de trabajo con la subdirección financiera de MINTIC para buscar alternativas y revisar postura de ETB.		Se realiza mesa de trabajo con facturación de ETB donde nos informa que las facturación electrónica iniciará en el mes de octubre del presente	
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	X	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Se realizaron reuniones para hacer seguimiento a las actividades propias de la Orden de Compra los días 21 y 28 de septiembre  
Se envía comunicado oficial solicitando nuevamente al proveedor el envío de la factura electrónica, con el fin de dar cumplimiento al desembolso de la orden de compra radicada. Hasta no recibir la la factura electrónica no es posible continuar con el proceso de desembolsos.El proveedor informa vía correo que la facturación electrónica iniciara en el mes de octubre del presente. Por lo anterior a la fecha no se ha realizado ningún desembolso.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

Contratista:	Supervisor:	Fecha de recepción en Subdirección Financiera:
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA	Supervisor: Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
	FIRMA	



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

INFORME DE EJECUCIÓN  
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA



fecha	06/10/2021	fecha	06/10/2021
-------	------------	-------	------------

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC ([www.mintic.gov.co](http://www.mintic.gov.co)), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

OC ETB 64092 - 2021 Septiembre21 F

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211008-123800-3f1375-98109392

Creación:2021-10-08 12:38:00

Estado:Finalizado

Finalización:2021-10-12 10:44:08



Escanee el código  
para verificación

Firma: **FIRMANTE**

GERSSON JAIR CASTILLO DAZA

K

[gcastillo@mintic.gov.co](mailto:gcastillo@mintic.gov.co)

Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

OC ETB 64092 - 2021 Septiembre21 F

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Id Acuerdo:20211008-123800-3f1375-98109392

Creación:2021-10-08 12:38:00

Estado:Finalizado

Finalización:2021-10-12 10:44:08



Escanee el código  
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	GERSSON JAIR CASTILLO DAZA gcastillo@mintic.gov.co Subdirector de Estándares y Arquitectura de TI Ministerio de Tecnología de la Información y las Com	Aprobado	Env.: 2021-10-08 12:38:00 Lec.: 2021-10-08 15:37:19 Res.: 2021-10-12 10:44:08 IP Res.: 190.159.232.5



## REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.

En el presente documento, se detallan los valores de los Acuerdos de Niveles de Servicio de los atributos de enlaces dedicados de Conectividad o Internet según el Acuerdo Marco de Precios (AMP) de Colombia Compra Eficiente (CCE).

<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC
<b>NUMERO DEL CONTRATO</b>	Orden de Compra 64092
<b>FECHA</b>	5 de octubre de 2021
<b>PERIODO DEL REPORTE</b>	Septiembre
<b>VERSION DEL REPORTE</b>	1.0
<b>ENTREGADO A</b>	Subdirección de Estándares y Arquitectura / Supervisor(a) Orden de Compra
<b>ENTREGADO POR</b>	Luis Fernando Montejo

ATRIBUTOS	DESCRIPCION
DISPONIBILIDAD	La disponibilidad está medida para cada enlace de cada cliente mensualmente. El análisis de la disponibilidad de los enlaces ha contemplado las incidencias imputables a ETB y las incidencias imputables al cliente; estas últimas han sido retiradas para el cálculo del indicador, luego la disponibilidad mostrada es la atribuible estrictamente a ETB.
MTBF (Mean Time Between Failures)	El análisis del MTBF se realiza a cada enlace de cada cliente. Este indicador se basa en la relación entre el tiempo en servicio del enlace sobre el número de fallas presentado en el periodo de medición.
LATENCIA	Este informe está realizado para cada enlace de cada cliente mensualmente. La latencia está medida en milisegundos, sobre cada uno de los equipos router de la red del cliente a partir del momento de la entrega del servicio.
EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION	La efectividad en la instalación está basada en el porcentaje de cumplimiento de todos los enlaces instalados o entregados según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL	La efectividad en la ampliación del canal está basada en el porcentaje de cumplimiento de todas las ampliaciones de enlaces según la fecha de llegada de la orden de compra del cliente y desde luego según el tipo de servicio.
EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES	La efectividad en la atención de solicitudes está basada en el porcentaje de cumplimiento de solicitudes atendidas según la fecha de llegada de la solicitud según el tipo de servicio.



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO**

Plan \ Nivel	BRONCE	PLATA	ORO
Atributo	>99,6% mensual.	>99,9% mensual.	>99,98% mensual.
Disponibilidad	Máximo 2 interrupciones	Máximo 1 interrupción.	Máximo 1 interrupción
			RTO incidente: máximo 8 min

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	DISPONIBILIDAD MENSUAL (%)	CUMPLIMIENTO DISPONIBILIDAD	FALLAS MES	CUMPLIMIENTO FALLAS	RTO HORAS	COMPENSACION DISPONIBILIDAD	% COMPENSACION	% Compensacio
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	100,0%	CUMPLE	0	CUMPLE	0,00	NO	0%	0%



REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
 ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.  
 MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES)

Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
MTBF (Mean Time Between Failures)	>718 Horas	>719 horas	>720 horas

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	FECHA INSTALACIÓN	FALLAS ACUMULADAS	MTBF	CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	COMPENSACION MTBF
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	5220	Cumple	100%		0%
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	5220	Cumple	100%		0%
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	5220	Cumple	100%		0%
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1/03/2021	0	5220	Cumple	100%		0%
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	5220	Cumple	100%		0%
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV300002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1/03/2021	0	5220	Cumple	100%		0%



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**LATENCIA**

Atributo	Nivel		
	Bronce	Plata	Oro
Latencia	< 40 ms Dentro de Bogotá < 72 ms Nacional < 850 ms Satelital	<24 ms Dentro de Bogotá <50 ms Nacional <850 ms Satelital	<16 ms Dentro Bogotá <36 ms Nacional <850 ms Satelital

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	PLAN	LATENCIA PROMEDIO MENSUAL (ms)	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLIMIENTO	INCUMPLIMNETO	DESCUENTO	OBSERVACIONES
1	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002202	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,07	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	ID00002203	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,22	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
3	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002206	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	1,17	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
4	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002207	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	carrera 59 No 26-21	ORO	2,21	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
5	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002204	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	0,72	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	
6	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	CAV3000002205	Bogotá D.C.\Bogotá D.C.	Carrera 62 # 19-04	ORO	1,50	Cumple	100,00%	0,00%	0,00%	



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO  
ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**

**EFFECTIVIDAD EN LA INSTALACION**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en la Instalación	<= 45 días	<=45 días	<=45 días

<b>Entregados</b>	5 DE 5	<b>Porcentaje de Avance</b>	100%
-------------------	--------	-----------------------------	------

CLIENTE	CUMPLE		NO CUMPLE		Total ID SERVICIO
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones . MINTIC	6	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	6	100,00%	0	0,00%	6
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
ORO	0		0		
PLATA	0		0		
BRONCE	0		0		
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0
	CUMPLE		NO CUMPLE		Total Cuenta de ITEM
	0	100,00%	0	0,00%	
<b>Total general</b>	0	100,00%	0	0,00%	0





**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN AMPLIACION DEL CANAL**

\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Atributo			
Efectividad en ampliación del canal	Cumplimiento en los tiempos establecidos según lo definido en los niveles de flexibilidad		

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE		NO CUMPLE		
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0

**INFORME EFECTIVIDAD EN LA AMPLIACION CCE nov**

ITEM	CLIENTE	ID SERVICIO	CIUDAD	SEDE	DIRECCION	PLAN	ELASTICIDAD	ANCHO DE BANDA CONTRATADO O CCE	FECHA SOLICITUD CLIENTE HACIA COMERCIAL	FECHA CONTRACTUAL (Según nivel de elasticidad y plan del enlace)	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES



**REPORTES MENSUALES SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET DEDICADO**  
**ACUERDO MARCO DE PRECIOS - CCE - E.T.B.**  
**EFFECTIVIDAD EN ATENCION DE SOLICITUDES**

Atributo	\ Nivel	Bronce	Plata	Oro
Efectividad en atención de solicitudes (Cambios, configuraciones, instanciar VPN, reportes).		<=72hr continuas	<=48hr continuas	<=24hr continuas

	Etiquetas de columna				Total ID SERVICIO
	CUMPLE	NO CUMPLE			
CLIENTE	ID SERVICIO	ITEM	ID SERVICIO	ITEM	
Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaci	0	100,00%	0	0,00%	0
Total general	0	100,00%	0	0,00%	0





CUFE:ff7b38f5e03a04cb30078267d6b77e28a4b0f368e8fc4bd7d977f697cb5fc98c363e289acff8df4f34eeff4131be70a4

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No 23731  
NIT 899.999.115-8

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NIT/C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	8001316486	2021-10-29 - 00:00:00-05:00
DIRECCIÓN	IDENTIFICACIÓN SAP	FECHA LÍMITE DE PAGO:
EDIF MURILLO TORO		29.11.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	VALOR A PAGAR:
BOGOTÁ	3105516719	\$11,666,998.00
ENTRADA MERCANCÍA:	RESERVA PRESUPUESTAL:	
1	1	

DESCRIPCIÓN

#\$23-06-00;64092-21;gcastillo@mintic.gov.co#\$

CONCEPTOS	VALOR BASE	DESCUENTO	VALOR	%IVA
INTERNET DEDICADO CAV3000002204 - CAV3000002205 - CAV3000002206 - CAV3000002207 - ID00002202 - ID00002203. COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	9,804,200.00	0.00	9,804,200.00	19.00%

DISTINGUIDO CLIENTE: TODO CHEQUE DE VUELTO CAUSA EL 20% DE SANCIÓN: Art. 731 del CC. EL NO PAGAR OPORTUNO DE ESTA CUENTA, GENERA INTERESES MORATORIOS.  *ABSTÉNGASE DE EFECTUAR RETENCIÓN	SUBTOTAL NO GRAVABLE	\$0.00
	SUBTOTAL GRAVABLE	\$9,804,200.00
	+ IVA	\$1,862,798.00
	+ IMP. CONSUMO	\$0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$11,666,998.00</b>
	+ IMPOTIMBRE	\$0
	- AMORTIZACIONES	\$0
- DESCUENTOS	\$0.00	

Software: FactureFacil - Analítica S.A.S. Nit 830113019-6

**TOTAL A PAGAR \$11,666,998.00**

ETB es Gran Contribuyente (Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020), Autorretenedor de ingresos gravados con impuesto de renta (Decreto 2885 del 24 de Diciembre de 2001, Resolución DIAN No. 0547 del 25 de Enero de 2002), Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018), responsable del Impuesto sobre las Ventas (artículo 792 del E.T.), catalogada como Entidad de Derecho Público para efectos de la retención por concepto de ICA para la ciudad de Bogotá, D. C. (Artículo 3 Decreto No. 271 del 28 de Junio de 2002). Código CIIU 6110 tarifa 9,66% por mil.

FACTURACIÓN ELECTRONICA APROBADA POR LA DIAN MEDIANTE RESOLUCIÓN No. - CLIENTE - 18764019578725 DE 2021-10-15 DEL No. 23687 AL No. 33600.

Puntos de Pago: DOCUMENTO LABORADO PORETBSA-ESP/NIT899999115-8



(415)7707181500017 (8020)9000000237313 (3900)0011666998 (96)20211129

Banco Popular Cuenta de ahorros No. 220-062-72030-5  
 Banco Davivienda Cuenta de ahorros No. 009200367762  
 Citibank Cuenta corriente No. 0-020936-029  
 Central de Medio pague aquí:  
 Banco Popular Cuenta de ahorros No. 220-150-14754-4

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. - E.S.P.  
NIT 899.999.115-8

23731

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	NIT/C.C.	FECHA DE EXPEDICIÓN:
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	8001316486	29.10.2021
DIRECCIÓN	CUENTAS SAP No.	FECHA LÍMITE DE PAGO:
EDIF MURILLO TORO		29.11.2021
CIUDAD:	TELÉFONO:	TOTAL A PAGAR:
BOGOTÁ	3105516719	\$11,666,998.00

Registro de información pública con identidad reservada aquí

### Registro de Solicitud

Su solicitud con número de radicado **211089311** se ha registrado correctamente.

Puede consultar el estado de la solicitud haciendo clic en el siguiente enlace:

[Estado de la solicitud](#)

Gracias por registrar su PQRSD

Activar Windows  
Se requiere configuración para activar Windows.

CCZ FONTC\_V3\_2...  
OneDrive\_1\_2-11-2...  
Consejo Constituc...  
2023Nov21 Ent...  
TP presentacion...  
RESPUESTA OSG...  
Módulo de...

14°C Muy nublado  
24 de Nov. 2023

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE  
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (La Compañía)  
NIT. 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 03 de mayo de 2021 formulada por **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, se solicita a la Revisoría Fiscal emitir una certificación donde se indiquen los pagos de Aportes Al Sistema General de Seguridad Social.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las *Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia*.
7. Que para efectos de la expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
  - Revisión de los registros contables SAP del pago de seguridad social correspondiente al mes de abril.
  - Revisión de las planillas únicas de pago de seguridad social correspondiente al mes de abril.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación solicitada por la Administración de la entidad con destino a **quien interese.** CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de **EMPRESA TELECOMUNICACIONES**



**DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, la información y las manifestaciones que he considerado necesarias y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento de Información aceptadas en Colombia.

2. En mi calidad de revisor fiscal de **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de abril. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.
3. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
  - a. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de abril detallado en el numeral 2.
  - b. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.
4. De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el mes de abril, detallados en el numeral 2, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002.
5. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los soportes contables y extracontables que me ha suministrado la Compañía.

La presente certificación se expide a los cinco (05) días del mes de mayo de 2021, por solicitud de la administración de la compañía **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, con destino a **quien interese** y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

  
**Johanna Peñuela Castro**  
Revisor Fiscal Principal.

T.P. No 162382-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



**Building a better  
working world**

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.  
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN URREA VEGA  
Firmado digitalmente por  
IVAN URREA VEGA  
Fecha: 2021.06.03  
15:20:31 -05'00'

Iván Urrea Vega

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 110141-T

Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
3 de junio de 2021

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (1) 484 7000  
Fax. +57 (1) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (4) 369 8400  
Fax: +57 (4) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (2) 485 6280  
Fax: +57 (2) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (5) 385 2201  
Fax: +57 (5) 369 0580



Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.  
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de agosto de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN URREA  
VEGA

Firmado digitalmente  
por IVAN URREA VEGA  
Fecha: 2021.09.06  
10:08:26 -05'00'

Iván Urrea Vega  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 110141-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
6 de septiembre de 2021

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580



**Building a better  
working world**

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.  
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de julio de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN URREA  
VEGA

Firmado digitalmente  
por IVAN URREA VEGA  
Fecha: 2021.08.04  
13:12:48 -05'00'

Iván Urrea Vega  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 110141-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
4 de agosto de 2021

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (1) 484 7000  
Fax. +57 (1) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (4) 369 8400  
Fax: +57 (4) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (2) 485 6280  
Fax: +57 (2) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (5) 385 2201  
Fax: +57 (5) 369 0580



**Building a better  
working world**

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.  
Bogotá, D.C.

Fui nombrada Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar", incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable, es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha sobre los registros contables no auditados, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

GLADYS PATRICIA PEÑALOZA PEREIRA  
Firmado digitalmente por  
GLADYS PATRICIA  
PEÑALOZA PEREIRA  
Fecha: 2021.07.06 15:46:08  
-05'00'

Gladys Patricia Peñaloza Pereira  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 120738 -T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
6 de julio de 2021

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (1) 484 7000  
Fax. +57 (1) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (4) 369 8400  
Fax: +57 (4) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (2) 485 6280  
Fax: +57 (2) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (5) 385 2201  
Fax: +57 (5) 369 0580

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE  
LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (La Compañía)  
NIT. 899.999.115-8

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 04 de abril de 2021 formulada por **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P**, se solicita a la Revisoría Fiscal emitir una certificación donde se indiquen los pagos de Aportes Al Sistema General de Seguridad Social.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las *Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia*.
7. Que para efectos de la expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
  - Revisión de los registros contables SAP del pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo.
  - Revisión de las planillas únicas de pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación solicitada por la Administración de la entidad con destino a **quien interese**.



## CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de **EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, la información y las manifestaciones que he considerado necesarias y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento de Información aceptadas en Colombia.
2. En mi calidad de revisor fiscal de **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos Laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de marzo. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.
3. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
  - a. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la compañía para el mes de marzo detallado en el numeral 2.
  - b. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la compañía.
4. De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la compañía durante el mes de marzo, detallados en el numeral 2, pagó los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002.
5. Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los soportes contables y extracontables que me ha suministrado la Compañía.

La presente certificación se expide a los siete (07) días del mes de abril de 2021, por solicitud de la administración de la compañía **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.**, con destino a **quien interese** y no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.



**Yeinm Johanna Peñuela Castro**

Revisor Fiscal Principal.

T.P. No 162382-T

Designada por Deloitte & Touche Ltda.



**Building a better  
working world**

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.  
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de un mes comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de septiembre de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN URREA  
VEGA

Firmado digitalmente  
por IVAN URREA VEGA  
Fecha: 2021.10.04  
16:23:36 -05'00'

Iván Urrea Vega  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 110141-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
4 de octubre de 2021

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580



**Building a better  
working world**

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.  
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de septiembre de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN URREA  
VEGA

Firmado digitalmente  
por IVAN URREA VEGA  
Fecha: 2021.10.04  
16:23:17 -05'00'

Iván Urrea Vega  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 110141-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
4 de octubre de 2021

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580



Bogotá D.C. 5 de octubre de 2021

Señores  
A quien interese  
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía **ETB S.A. ESP** con NIT **899.999.115-8** es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta **Corriente** número **0020936029** desde **enero del 2000**, la cual se encuentra activa.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 9 9 9 9 1 1 5

6. DV

8

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P

36. Nombre comercial

37. Sigla

ETB SA ESP

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 8 20 56

42. Correo electrónico

asuntos.contenciosos@etb.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 4 2 2 7 2 0

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

Actividad principal	
46. Código	47. Fecha inicio actividad
6 1 1 0	2 0 1 3 0 1 1 1

Actividad secundaria	
48. Código	49. Fecha inicio actividad
6 1 9 0	2 0 1 3 0 1 1 1

Otras actividades	
50. Código	1 2
6 3 1 1	4 6 5 2

51. Código	52. Número establecimientos
	1 9

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	3	3	4	2	4	5	4	8	5	2
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 13- Gran contribuyente
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 45- Autorretenedor de rendimientos financieros
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	3							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	2	57. Modo	2		
		58. CPC	8	4	

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 09 - 09 / 15 : 31 : 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza <input type="text" value="3"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="3"/>	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número	0 4 2 7 4	2 4 2 4	83. Nacional público <u>8 8 . 4</u> %
73. Fecha	1 9 9 7 1 2 2 9	2 0 1 8 1 2 2 6	84. Nacional privado <u>1 1 . 6</u> %
74. Número de notaría	3 2	6 5	85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	1 9 9 7 1 2 2 9	2 0 1 9 0 1 1 6	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 0 8 3 9 7 8 4	0 0 8 3 9 7 8 4	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
80. Desde	1 9 9 7 1 2 2 9	2 0 1 8 1 2 2 6	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	3 0 0 0 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia Financiera	<input type="text" value="1"/>
--	--------------------------------

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 0	2 0 0 9 0 4 2 1	8 2 2 0 0 0 5 9 3	8
2	8 2	2 0 1 4 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica <input type="text" value="1"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes | 14. Buzón electrónico 3 1

**Representación**

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 3 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 3 7 9 5 9 8 8 8 0		102. DV   103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GONZALEZ		105. Segundo apellido GUZMAN		106. Primer nombre SERGIO	
	107. Otros nombres ANDRES		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV   110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 6 0 1	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 2 1 6 2 5 0 7		102. DV   103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BLANCO		105. Segundo apellido RIVEIRA		106. Primer nombre ALEXIS	
	107. Otros nombres JAVIER		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV   110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 9 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 2 6 4 6 9 8 3		102. DV   103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido CORREA		105. Segundo apellido GUTIERREZ		106. Primer nombre ALEXANDRA	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV   110. Razón social representante legal	
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 0 0 9 2 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 5 2 3 5 3 0 8 1		102. DV   103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido GUERRA		105. Segundo apellido TAMARA		106. Primer nombre PAULA	
	107. Otros nombres TATIANA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV   110. Razón social representante legal	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV   103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV   110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5 | 8  
6. DV 3 | 14. Buzón electrónico 3 1  
12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 1 8 9 5 4 3 4	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ROJAS	116. Segundo apellido LOPERA	117. Primer nombre ALEXANDRA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 9 0 9	123. Fecha de retiro 2 0 1 9 0 8 1 5	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 1 6 0 0 4 6 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARBELAEZ	116. Segundo apellido MARTINEZ	117. Primer nombre BEATRIZ	118. Otros nombres ELENA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 1 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 2 0 0 2 2 8	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 9 7 8 6 4 8 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ARAUJO	116. Segundo apellido CASTRO	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres CONSUELO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 1 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 2 0 0 2 2 8	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 1 6 1 5 7 6 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ESCOVAR	116. Segundo apellido GOMEZ	117. Primer nombre SILVIA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 1 2 6	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 3 5 4 5 6 7 5 8	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CORREA	116. Segundo apellido ORDOÑEZ	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres CLAUDIA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 6 0 1 1 2	123. Fecha de retiro 2 0 2 0 0 2 2 8	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 9 9 9 9 1 1 5 | 8

Operativa de Grandes Contribuyentes

3 1


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana	1 3	7 9 2 9 5 6 1 2	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	ORTIZ	GOMEZ		ANDRES	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 6 0 1 1 2	2 0 1 8 0 3 2 3
2	Cédula de Ciudadana	1 3	7 9 6 5 7 2 8 1	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	DIAZ	MOLINA		OSCAR	EDMUNDO
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 6 0 1 1 2	2 0 1 8 1 2 2 6
3	Cédula de Ciudadana	1 3	3 1 8 3 8 5 6	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	OÑORO	MARTINEZ		EDGARDO	RAFAEL
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 6 0 3 3 0	2 0 1 8 1 2 2 6
4	Cédula de Ciudadana	1 3	5 2 1 5 3 0 7 4	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	FERNANDEZ	FANDIÑO		MARIA	VICTORIA
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 6 0 1 1 2	2 0 1 8 0 3 2 3
5	Cédula de Ciudadana	1 3	3 2 2 6 6 8 8	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	PACHECO	CORTES		MARIO	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 1 6 0 1 1 2	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico  
8 9 9 9 9 9 1 1 5 | 8 Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 0 0 5 3 7 6		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	MANRIQUE	VACA	GISELE		
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 1 1 2	2 0 2 0 0 2 2 8	
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	5 2 9 9 0 5 0 4		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ROJAS	VILLAMIL	ANA	MARIA	
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 1 1 2	2 0 1 8 0 3 2 3	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	1 1 4 3 3 4 3 3		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ESCOBAR	HURTADO	HECTOR	MAURICIO	
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 1 1 2	2 0 1 8 1 2 2 6	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudadana 1 3	7 9 4 9 1 5 0 7		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	ROMERO	RAAD	RICHARD	ERNESTO	
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 6 0 1 1 2	2 0 1 8 1 2 2 6	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Extranjer 2 2	3 9 7 0 2 9		MEXICO	4 9 3
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	GARCIA	ROMERO	HELENA		
119. Razón social					
120. Valor capital del socio		121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 8 0 3 2 3	2 0 1 8 1 2 2 6	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5 8  
6. DV 8  
12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes  
13. DV 3  
14. Buzón electrónico 1


**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

1	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 5 2 7 1 6 3 5 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido VELEZ	116. Segundo apellido VALENCIA	117. Primer nombre CRISTINA	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 3	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 1 2 2 6	
2	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 8 0 1 1 1 9 3 2	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido CASTRO	116. Segundo apellido BADILLO	117. Primer nombre FREDDY	118. Otros nombres HERNANDO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 8 0 3 2 3	123. Fecha de retiro 2 0 1 8 1 2 2 6	
3	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 7 9 6 2 7 6 9 5	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido BUITRAGO	116. Segundo apellido ARIAS	117. Primer nombre RAUL	118. Otros nombres JOSE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 0 8 1 5	123. Fecha de retiro 2 0 2 0 0 2 2 8	
4	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 9 1 4 6 8 1 1	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido ORDUZ	116. Segundo apellido MEDINA	117. Primer nombre RAFAEL	118. Otros nombres ANTONIO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 2 2 8	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 6 6 9 9 7 0 5 7	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido DURAN	116. Segundo apellido PEÑA	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres CAROLINA	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 0 0 2 2 8	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 9 9 9 9 1 1 5   8		Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudadana	1 3	7 9 2 3 3 8 1 7	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	POMBO	VILLAR		IGNACIO	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 2 0 0 2 2 8	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	1 9 3 8 6 3 5 4	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	QUINTERO	ARTURO		FERNANDO	
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 2 0 0 2 2 8	
3	Cédula de Ciudadana	1 3	7 9 2 7 9 2 9 5	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	PALMA	CORTES		GIOVANNI	MARIO
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
				2 0 2 0 0 2 2 8	
4	Cédula de Ciudadana	1 3			
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	Cédula de Ciudadana	1 3			
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social				
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14785515301



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 8 3 7 3 8 6	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 1 1 0 1 4 1 T
	128. Primer apellido URREA	129. Segundo apellido VEGA	130. Primer nombre IVAN	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 8 8 9 0   5	133. DV 5	134. Sociedad o firma designada ERNST & YOUNG AUDIT S A S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 5 0 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 5 2 4 6 5 9 7 5	138. DV 1	139. Número de tarjeta profesional 1 2 0 7 3 8 T
	140. Primer apellido PEÑALOZA	141. Segundo apellido PEREIRA	142. Primer nombre GLADYS	143. Otros nombres PATRICIA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 8 8 9 0   5	145. DV 5	146. Sociedad o firma designada ERNST & YOUNG AUDIT S A S	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 0 5 0 6			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 3 9 7 4 1 0 3 6	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 7 6 3 4 2 T
	152. Primer apellido VALBUENA	153. Segundo apellido CASTIBLANCO	154. Primer nombre NIDIA	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 2 0 1 0 2 2   2	157. DV 2	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 0 2 2			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario


14785515301



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

<b>Revisor fiscal principal</b>	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
<b>Revisor fiscal suplente</b>	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 2 6 5 1 9 1 5		1 8 8 5 9 8 T
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	ARDILA	JIMENEZ	ANDREA	CAROLINA
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
8 6 0 0 0 5 8 1 3   4		DELOITTE & TOUCHE LTDA		
147. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 1 0 0 2				
<b>Contador</b>	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	167. Fecha de la matrícula mercantil 6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento PUNTO DE ATENCION Y VENTAS CENTRO		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección CR 8 20 56 P 9		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 9 7 1 8 0 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 3 1	
168. Teléfono 2 4 2 3 4 1 6	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	167. Fecha de la matrícula mercantil 6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento ETB CENTRO DE SERVICIOS		
163. Departamento Atlántico 0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1	
165. Dirección CR 51 B 84 185 LC 209		
166. Número de matrícula mercantil 2 7 7 0 5 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 6 2 9	
168. Teléfono 7 5 3 6 7 0 7 0 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	167. Fecha de la matrícula mercantil 6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: ETB SA ESP		
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1	
165. Dirección CR 25 9 A SUR 290		
166. Número de matrícula mercantil 2 1 3 1 7 1 8 7 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 7 0 1	
168. Teléfono 7 4 3 1 7 7 4 0 0	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	162. Nombre del establecimiento PAV AVENIDA CHILE	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CR 7 72 65	166. Número de matrícula mercantil 9 7 1 8 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 3 1	168. Teléfono 3 2 5 4 3 9 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	162. Nombre del establecimiento PAV CHAPINERO	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CL 57 13 60	166. Número de matrícula mercantil 1 6 9 0 0 1 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 0 3	168. Teléfono 3 1 0 0 0 2 1	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	162. Nombre del establecimiento: 007 MUNDO	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CL 96 10 72	166. Número de matrícula mercantil 9 4 8 6 1 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 0 3	168. Teléfono 2 5 6 9 3 9 7	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento PAV KENNEDY		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección CR 78 H 36 65 SUR		
166. Número de matrícula mercantil 9 7 1 8 0 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 3 1	
168. Teléfono 4 5 4 2 6 2 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento PAV OLAYA		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección AV CARACAS 24 60 SUR		
166. Número de matrícula mercantil 9 7 1 8 0 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 3 1	
168. Teléfono 3 6 6 9 7 5 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: PAV NIZA		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección AV SUBA 128 88		
166. Número de matrícula mercantil 9 7 1 8 0 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 3 1	
168. Teléfono 6 2 4 8 4 9 3	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	162. Nombre del establecimiento CENTRO DE ATENCION Y VENTAS TIBABUYES	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CL 145 115 91	166. Número de matrícula mercantil 0 0 9 8 0 7 7 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 1 1 2 6	168. Teléfono 6 9 7 4 0 3 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	162. Nombre del establecimiento ETB TELECOMUNICACIONES PUBLICAS	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CR 8 20 56	166. Número de matrícula mercantil 0 1 1 4 5 4 6 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 1 1 2 1 7	168. Teléfono 2 4 2 2 0 0 0	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	162. Nombre del establecimiento: PUNTO DE ATECION Y VENTAS CENTRO	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	165. Dirección CR 7 20 39	166. Número de matrícula mercantil 0 0 9 7 1 8 0 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 1 0 0 5	168. Teléfono 2 4 2 2 6 1 6	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

1	160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
	162. Nombre del establecimiento ETB S.A. ESP		
	163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Chía 1 7 5	
	165. Dirección AV PADILLA 1 D 56		
	166. Número de matrícula mercantil 1 4 8 1 1 0 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 3 0 3	
168. Teléfono 8 6 1 9 7 4 3	169. Fecha de cierre		
2	160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
	162. Nombre del establecimiento ETB CENTRO DE SERVICIOS		
	163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1	
	165. Dirección CR 33 47 57		
	166. Número de matrícula mercantil 0 5 0 7 5 5 7 5 0 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 9 0 6 0 4	
168. Teléfono 7 7 6 4 3 9 8 5 0	169. Fecha de cierre		
3	160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
	162. Nombre del establecimiento: ETB S.A. ESP		
	163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Apulo 5 9 9	
	165. Dirección CL 12 6 88		
	166. Número de matrícula mercantil 4 2 1 3 7	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 0 3 2 8	
168. Teléfono 8 3 3 8 8 0 0	169. Fecha de cierre		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento AGENCIA ETB S A ESP		
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1	
165. Dirección AV CIRCUNVALAR 9 19 LC 3		
166. Número de matrícula mercantil 2 7 1 4 2 7 7 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 7 0 6	
168. Teléfono 7 6 3 3 4 9 0 2 0	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento ETB CENTRO DE SERVICIOS		
163. Departamento Caldas 1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales 0 0 1	
165. Dirección CR 23 62 05		
166. Número de matrícula mercantil 1 0 5 7 3 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 1 0 2 8	
168. Teléfono 7 6 8 8 6 3 3 0 7	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: AGENCIA ETB S A ESP		
163. Departamento Tolima 7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1	
165. Dirección CR 5 39 76 OF 202 ED TORRE REAL DE LA		
166. Número de matrícula mercantil 1 5 7 5 9 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 7 1 3	
168. Teléfono 7 8 2 6 5 5 5 7 4	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------


**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

1	160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
	162. Nombre del establecimiento AGENCIA ETB S A ESP		
	163. Departamento Meta 5 0	164. Ciudad/Municipio Villavicencio 0 0 1	
	165. Dirección CR 31 40 38 CEN		
	166. Número de matrícula mercantil 1 1 9 6 5 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 1 1 1 6	
168. Teléfono 7 8 6 7 2 7 7 7 7		169. Fecha de cierre	
2	160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
	162. Nombre del establecimiento AGENCIA ETB S A ESP		
	163. Departamento Bolívar 1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1	
	165. Dirección CR 3 8 36 LC 1 BRR BOCAGRANDE		
	166. Número de matrícula mercantil 1 9 6 6 0 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 8 3 1	
168. Teléfono 7 5 6 5 5 1 6 9 1		169. Fecha de cierre	
3	160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	6 1 1 0
	162. Nombre del establecimiento: ETB S A ESP		
	163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Ricaurte 6 1 2	
	165. Dirección DG 7 14 42		
	166. Número de matrícula mercantil 4 2 1 3 8	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 0 3 2 8	
168. Teléfono 8 3 6 6 0 1 0		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5   8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 8 3 0
162. Nombre del establecimiento AGENCIA ETB S A ESP		
163. Departamento Norte de Santander 5 4	164. Ciudad/Municipio Cúcuta 0 0 1	
165. Dirección AV 0 11 30 LC 146		
166. Número de matrícula mercantil 1 3 0 8 6 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 4 0 8 3 0	
168. Teléfono 7 7 5 7 3 0 8 4 5	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 0 3 2 8
162. Nombre del establecimiento ETB S A ESP		
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Girardot 3 0 7	
165. Dirección CR 5 20 B 127		
166. Número de matrícula mercantil 4 2 1 3 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 5 0 3 2 8	
168. Teléfono 7 6 7 4 9 9 5 3 2	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 1 0 2 8
162. Nombre del establecimiento: ETB S A ES FUSAGASUGA		
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
165. Dirección T V 12 17 A 22		
166. Número de matrícula mercantil 0 1 8 4 8 0 1 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 1 0 2 8	
168. Teléfono 8 8 6 6 5 8 0	169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14785515301



(415)7707212489984(8020) 000001478551530 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 9 9 9 9 1 1 5 8	6. DV 8	12. Dirección seccional Operativa de Grandes Contribuyentes	14. Buzón electrónico 3 1
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0
162. Nombre del establecimiento PUNTO DE ATENCION Y VENTAS CHICO	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 15 90 13	
166. Número de matrícula mercantil 0 1 7 8 2 4 9 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8 0 3 1 0
168. Teléfono 2 3 6 2 4 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre



**Building a better  
working world**

Señores

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P.  
Bogotá, D.C.

Fui nombrado Revisor Fiscal de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., identificada con NIT. 899.999.115-8 el 6 de mayo de 2021. Desde mi nombramiento he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables no auditados por el período de seis meses comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de septiembre de 2021 de las subcuentas 24150191 "Aportes a Seguridad Social", 24150181 "Aportes a Fondos Pensionales", 24150201 "Aportes al ICBF y SENA", 24150321 "Riesgos Profesionales", 25112401 "Aportes a Cajas de Compensación Familiar" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta certificación se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

IVAN URREA  
VEGA

Firmado digitalmente  
por IVAN URREA VEGA  
Fecha: 2021.10.04  
16:23:17 -05'00'

Iván Urrea Vega  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 110141-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
4 de octubre de 2021

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel. +57 (601) 484 7000  
Fax. +57 (601) 484 7474

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (604) 369 8400  
Fax: +57 (604) 369 8484

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (602) 485 6280  
Fax: +57 (602) 661 8007

**Ernst & Young Audit S.A.S.**  
Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (605) 385 2201  
Fax: +57 (605) 369 0580