



# FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 04/04/2020

Página 1 de 2

## ARC-BN6

### PONENCIA MODIFICACIÓN (Prorroga en tiempo) ORDEN DE COMPRA No. 50973-ARC-CBN6-2020

DE: GERENTE PROYECTO

FECHA: 06 AGOSTO DE 2020

PARA: CBN6

COPIA:

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

TIPO	COMPRA VENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE HAMACAS CON TOLDILLO ORDEN DE COMPRA No. 50973
CONTRATISTA	JEM SUPPLIES S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de julio de 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	30 de julio de 2020
VALOR INICIAL	(\$188.763.750,00) Incluido IVA e incluidas todas las erogaciones que correspondan.
RESPALDO PRESUPUESTAL	CDP No. 20120 del 27 enero de 2020
VALOR FINAL	(\$281.137.500,00) Incluido IVA e incluidas todas las erogaciones que correspondan.
FORMA DE PAGO	Pago total
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN	15 de agosto de 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN)	
SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO)	Mayor de I.M., Oscar Usme Urueña, EMIM-4, Celular No. 3208300889
PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN	0%
ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS	Vigentes
VALOR FACTURADO A LA FECHA	\$0

#### 2. MODIFICACIONES REALIZADAS

ADICIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	13 de julio de 2020
	VALOR ADICIÓN SOLICITADA	\$ 92.373.750,00 para adquisición de más elementos incluido IVA e incluidas todas las erogaciones que correspondan.
	VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO	(\$281.137.500,00) Incluido IVA e incluidas todas las erogaciones que correspondan.
PRORROGA	FECHA MODIFICACIÓN	10 de agosto de 2020
	NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO	10 de septiembre de 2020
MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECONÓMICO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A
OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSIÓN,	FECHA MODIFICACIÓN	N/A
	OBJETO MODIFICACIÓN	N/A



# FORMATO PONENCIA GERENTE PROYECTO

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-042-JOLA-V01

Rige a partir de: 05/04/2020

Página 2 de 2

CESIÓN, ETC.)

### 3. MODIFICACIÓN SOLICITADA

TIPO DE MODIFICACIÓN | Prorroga en tiempo

#### JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En cumplimiento de las disposiciones de la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras", las Dependencias Usuarias / Gerente de Proyecto, debe indicar y soportar (anexar a la Ponencia la documentación correspondiente) el requerimiento de modificación (adición, prórroga, modificación, suspensión, cesión etc.) ordenado en el numeral "5.3.2. Situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato", teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

1. El Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional, ha determinado la importancia de fortalecer las áreas donde la Institución realiza el principal esfuerzo en contra de las Organizaciones al margen de la ley, dotándolas con el material militar básico que garantice el éxito de las operaciones.
2. Mediante oficio de fecha 30 de julio de 2020, generado por la empresa JEM SUPPLIES S.A.S, en donde solicita dar prórroga a la fecha de entrega final de las 1750 hamacas con toldillo, hasta el 30 de septiembre de 2020. Adicionalmente, adjunta comunicado de la empresa fabricato quien le suministra insumos para la fabricación de la hamacas, informando que dispone de la materia prima hasta el 24 de agosto de 2020.
3. **Modificación fecha entrega total** : De acuerdo a lo argumentado por la empresa JEM SUPPLIES, en donde informa que no puede entregar las hamacas en la fecha acordada inicialmente y asimismo revisando la necesidad de dotar al personal de Infantes de Marina profesionales y regulares con este tipo de material, se otorga una prórroga en tiempo hasta el 10 de septiembre de 2020.
4. Conclusión y relación de los aspectos objeto de modificación:

Modificación contrato

Prorroga en plazo de ejecución.

### 4. ANEXOS

- Oficio de fecha 30 de julio de 2020, JEM SUPPLIES S.A.S, solicitud prórroga plazo de ejecución orden de compra No. 50973 ARC-BN6-2020.
- Oficio de fecha 24 de julio de 2020, empresa fabricato, informe entrega materia prima hamacas con toldillo.

Atentamente,

Teniente Coronel de I.M Robert Vásquez Barrera  
Jefe Oficina de Planeación de Infantería de Marina  
GERENTE PROYECTO



TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y TROPA PARA LAS FUERZAS ARMADAS,  
E INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y EL CALZADO

Bogotá D.C., 30 de julio de 2020

Señores

**COMANDO ARMADA NACIONAL**

**Atención:** MYCIM Oscar Usme Ureña– Supervisor Orden de Compra No 50973

Ciudad

**Referencia:** Orden de Compra No 50973.

**Asunto:** Solicitud de prórroga hasta el día 15 de septiembre de 2020 para la entrega de los elementos a suministrar en el marco de la orden de compra de la referencia.

Respetados señores:

Por medio de la presente, de la forma más respetuosa, estando dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitarle se prorrogue hasta el día 15 de septiembre de 2020 la entrega de los elementos a suministrar, ya que los mismos no pueden ser entregados en los tiempos pactados, lo anterior, por motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, toda vez, que de acuerdo con lo informado por la empresa fabricante de la materia prima para la fabricación de las hamacas, debido a la situación generada en el país por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, no cuentan con inventario de la tela verde militar y actualmente la misma se encuentra en fabricación y por ende los tiempos de entrega son más largos de lo estimado, esto, debido a la programación y fabricación puntual de la materia prima, situación que demanda entonces un mayor tiempo al planificado inicialmente para la fabricación y entrega de las hamacas requeridas, tal y como consta en el documento que allegamos expedido por la empresa fabricante Fabricato.

En consecuencia, evidenciada la intervención de terceros, se corrobora también la existencia de circunstancias extraordinarias, no previstas en el vínculo contractual, que ameritan no hablar de conflictos por motivos de la ejecución del contractual, sino de fuerza mayor o caso fortuito, como es el caso que nos ocupa.

Por ello, la decisión ajustada a derecho, respecto de nuestra solicitud es la de que se reconozcan las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la intervención de un tercero, anteriormente fundamentadas y por consiguiente se nos prorrogue hasta el día 15 de septiembre de 2020 la entrega de los elementos a suministrar en el marco de la orden de compra de la referencia.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,

Jorge Enrique Méndez Calderón

CC 19.221.178 de Bogotá D.C

Representante Legal

Jem Supplies SAS

NIT 900.370.262-4

**Bogotá 24 de julio de 2020**  
**Señores**  
**JEM SUPPLIES S.A.S**  
**CIUDAD**

Apreciado Señor.

Me permito informarle que la programación de tela verde militar con destino Comando Armada Nacional para dar cumplimiento a la orden de compra 50973 Hamacas con toldillo esta programada entregar en la semana 35 que corresponde a los días que van del 24-29 de agosto .

Su tela está registrada con el pedido 97176 de Fabricato

Lo anterior se debe a la no existencia de inventario de esta tela especial y es el tiempo estimado que tiene control producción para producir esta tela.

Atentamente



**fabricato**

**CARLOS HUMBERTO ZACIPA RINCON**  
Ejecutivo de Ventas Licitaciones Nacionales BogotáCel. 310 434 96 47

Fabricato S.A.  
NIT. 890.900.308-4  
Carrera 50 #38 - 320  
Tel.: +57 (4) 448 35 00  
Bello, Antioquia - Colombia  
contactenos@fabricato.com - www.fabricato.com  
Síguenos en:  Fabricato S.A.  @textilesfabricato

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	160925
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	50973

<b>Entidad compradora:</b>	Comando Armada Nacional
<b>Nombre del solicitante:</b>	Yesica Marcela Rendon Peñaloza
<b>Proveedor:</b>	Jem Supplies S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Material de Intendencia II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2020-08-19 08:42:47

## Campos a Actualizar

<b>Campo</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Nuevo Valor</b>
<b>Fecha de vencimiento</b>	2020-08-15	2020-09-10

## Cuentas asociadas

<b>Id</b>	<b>Nombre</b>	<b>Código</b>	<b>Segmento 1</b>	<b>Segmento 2</b>
45112	CDP INTENDENCIA	CDP-20120	CDP	20120

## Artículos actuales

<b>No</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Total</b>
1	mdi02--Hamaca con toldillo incorporado NTMD 0185 A3	1750.0	Unidad	135000.00	CDP-20120	236250000.00
2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	44887500.00	CDP-20120	44887500.00

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


### Detalle o justificación de la aclaración

Modificación prorroga orden de compra.

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: CN Javier Alberto Pitta Vargas

Documento: C.C. 79.685.867

  
Firma de proveedor

Nombre: Jorge Enrique Méndez Calderón

Documento: CC 19.221.178 de Bogotá