



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro CORDIS
Número:	33990CCE/1230 MEN		de	2018		
Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE COLLOCATION Y SEGURIDAD INCORPORADOS EN EL ACUERDO MARCO DE NUBE PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SECRETARIAS DE EDUCACION.					
Contratista:	CenturyLink Colombia S.A.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	07	de	12	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	07	de	12	de	2018
Duración total:	586 días calendario.				
Fecha de terminación:	15	de	07	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	ADICIONAL 2 - ORDEN 33990 DE 2018		16 días		
2	N/A		N/A		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	31	de	07	de	2020

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	ADICIONAL 1 - ORDEN 33990 DE 2018	\$302.248.573,3
2	ADICIONAL 2 - ORDEN 33990 DE 2018	\$ 282.928.047,23
Valor total:	\$3.779.079.300	

Suspensiones		
Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	Supervisión	Comunicado para INDUDATA S.A.S. “(…) De acuerdo con lo definido en la cláusula de supervisión del Contrato No. 33990 (interno 1230 de 2018), le informo que han sido designados por parte del Ministerio de Educación Nacional como interventores del mismo, a partir del 17 de junio de 2019 y hasta su liquidación (…)”				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: **SI** _____ **No** **X** _____

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	n/a	Ahorros	n/a	Número Cuenta: n/a	Banco:	n/a
---------------	------------------	-----	----------------	-----	---------------------------	---------------	-----

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	n/a	Formato control de seguimiento anticipo*	n/a	Conciliación bancaria	n/a
Extractos bancarios	n/a	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			n/a

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial% (1)	N/A	Valor anticipo inicial (5)	\$	-
Fecha desembolso del anticipo (2)	N/A	Valor anticipo adiciones (6)	\$	-
No. De orden de pago desembolso anticipo (3)	N/A	Valor total anticipos (7)	\$	-
% anticipo de adiciones (4)	N/A	Valor pendiente por amortizar (8)	\$	-

BALANCE GENERAL		pagos realizados al contratista / entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	fecha (18)	Valor total facturado (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor Inicial (9)	\$3.193.902.679	Pago 1	A821275	26/dic/2018	\$84.050.070,35	\$ -	\$84.050.070,35	2,22%
Valor Adiciones (10)	\$585.176.621	Pago 2	A824455	13/feb/2019	\$0,15	\$ -	\$0,15	2,22%
Valor Reducciones (11)	0	Pago 3	A824469	13/feb/2019	\$157.833.102,21	\$ -	\$157.833.102,21	6,40%
Valor Total (12)	\$3.779.079.300	Pago 4	A826047	06/mar/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	11,60%



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Valor Pagado (13)	\$2.796.521.643	Pago 5	A828020	10/abr/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	16,80%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$0	Pago 6	A829590	08/may/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	22,00%
Valor total ejecutado (15)	\$2.796.521.643	Pago 7	A831328	07/jun/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	27,20%
Valor por ejecutar (16)	\$982.557.656	Pago 8	A833065	05/jul/2019	\$196.510.652,19	\$ -	\$196.510.652,19	32,40%
		Pago 9	A834846	09/ago/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	37,60%
		Pago 10	A834847	10/ago/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	42,80%
		Pago 11	A838426	03/oct/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	48,00%
		Pago 12	A840295	04/nov/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	53,20%
		Pago 13	A900064	06/dic/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	58,40%
		Pago 14	A900661	20/dic/2019	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.651,19	63,60%
		Pago 15	A903812	03/feb/2020	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.652,19	68,80%
		Pago 16	A905675	03/mar/2020	\$196.510.651,19	\$ -	\$196.510.653,19	74,00%
TOTALES					\$2.796.521.639	\$ -	\$2.796.521.643	74,00%

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Valor aporte contrapartida	\$ n/a
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ n/a
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% n/a

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X

NO

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

79,73%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1.11	Prestar los Servicios de Nube Privada de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del pliego de condiciones	<p>% de Avance: 79,73%</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor prestó los servicios de Nube Privada y especificaciones técnicas de los Documentos del proceso incluidos en el Anexo I del pliego de condiciones, evidenciado en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point “CONTRATO 1230 DE 2018” – “7. INFORMES”.</p> <p>\\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230</p>
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor lo entregó en el momento en que aplico como Proveedor de CCE.</p>



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.3	Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco un documento suscrito por un tercero certificado que acredite que el Plan de Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones. El tercero debe estar certificado en (i) Auditoría de las normas ISO 27001,(ii) ISO 27002,(iii) 27031,(iv) 22399,(v) 24762.(vi) 22301.(vii) 22313,(viii) 22315, (ix) 31000, (x) BCCP (Business Continuity Certified Planner), (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner), (xiii) CMCS (Crisis Management Certified Specialist), o (xiv) CMCE (Crisis Management Certified Expert).	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe, Aplica a los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.4	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor operó el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.5	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor lo realizó en el momento en este que aplico como proveedor de CCE. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.6	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Nube Privada durante la fase de Solicitud de Información.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe a la entidad compradora no se le han cotizado Servicios de Nube privada durante la fase de Solicitud de Información. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.7	Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor lo realizó en el momento en que este aplico como proveedor de CCE. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.8	Abstenerse de responder Solicitudes de Cotización cuando el Centro de Datos del Proveedor no cumpla con la distancia mínima solicitada por la Entidad Compradora o con el Nivel de Servicio requerido.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor se postuló teniendo en cuenta que cumplía con lo solicitado. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.9	Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso que el proveedor deba ser notificado por



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	cotice por mora o por la causan prevista en el numeral 11.8 de la presente cláusula.	dichas situaciones, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.10	Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, durante la fase de Solicitud de Información. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.11	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Supervisión ha evidenciado que, en el periodo 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020., el Proveedor no ha generado costos adicionales sobre los ítems contratados y sobre el AMP. En la facturación se puede verificar que los precios están acordes a la orden de compra y no se generó cobros adicionales por el cumplimiento de las características técnicas. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "4. FACTURACIÓN". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.12	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Supervisión ha evidenciado que, 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020, el proveedor garantizó la protección de datos bajo la LEY 1581 DE 2012 - DECRETO 1377 DE 2013. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "6. COMUNICADOS". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.13	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado una situación descrita en esta obligación contractual, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.14	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Nube Privada durante toda la ejecución del Acuerdo Marco.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.15	Gestionar y realizar mantenimiento de los Centros de Datos.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor gestionó y realizó mantenimiento de los Centros de Datos, se ha evidenciado con la entrega de los Informes mensuales de disponibilidad y de condiciones ambientales



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		(temperatura, humedad), correspondiente al periodo 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "5. INFORMES". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.16	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza junior o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Nube Privada.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe no se han presentado eventos de fuerza junior o caso fortuito que afecte la prestación de los Servicios de Nube Privada, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: N/A
11.17	Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales que permitan la prestación de los Servicios de Nube Privada cuando haya una Interrupción.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor cuenta con sistemas de alta disponibilidad según los servicios Oro.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: N/A
11.18	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Nube Privada y la resolución de Fallas e Interrupciones.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor colaboró en la elaboración y ejecución de RFCs y tickets de mesa de servicio, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "8. PROTOCOLO PASO A PRODUCCIÓN". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.19	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Nube Privada y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020., no se ha evidenciado fallas en los servicios de Nube Privada.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: N/A
11.20	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor garantizó la protección de datos e información en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020., en cuanto a entrega de informes, actas, comunicados.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
		Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "7. INFORMES "Y "6. COMUNICADOS". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.21	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y Electrónicos.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor lo cumplió en el momento en que aplico como proveedor de CCE.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
		Ubicación: N/A
11.22		% de Avance: 79,73%



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Cumplir los protocolos de entrega, borrado seguro y finalización del servicio, definidos en el Anexo I del pliego de condiciones	Descripción del avance: A corte de este informe solo aplica con la finalización del contrato. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.23	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Nube Privada de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	% de Avance: 79,73% 01 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.24	Garantizar capacidad de alojamiento de Hardware para todas las Órdenes de Compra suscritas bajo el Acuerdo Marco.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor garantizó la capacidad de alojamiento de Hardware de la orden de compra. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.25	Solicitar a Colombia Compra Eficiente el cambio o la inclusión de los Centros de Datos habilitados para la prestación de Servicios de Nube Privada. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente verificará si el nuevo Centro de Datos cumple con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso y aprobará o rechazará la inclusión o el cambio	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A
11.26	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Nube Privada requeridos por las Entidades Compradoras.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor mantuvo las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Nube Privada, evidenciado en la entrega de Informes mensuales de disponibilidad en el periodo del 01 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "7. INFORMES". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.27	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Nube Privada.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor garantizó el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los servicios de Nube Privada, evidenciado en la entrega de Informes mensuales de disponibilidad en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "7. INFORMES". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.28	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor mantuvo la debida confidencialidad de la información, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. Entrega producto Si ___ No _X_ Ubicación: N/A



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

11.29	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor remitió los soportes que certifican que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social, en el periodo del 01 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "7. FACTURACIÓN". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230
11.30	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
11.31	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas a las instalaciones e infraestructura sobre las que el Proveedor presta los Servicios de Nube Privada, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
11.32	Reportar a solicitud de la Entidad Compradora el ancho de banda y el tráfico de la porción de canal para salir a internet.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe no aplica para el presente contrato.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
11.33	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación, pero en dado caso que se presente, el proveedor comunicará a CCE, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
11.34	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe no es responsabilidad por parte de la Supervisión de realizar seguimiento del cumplimiento de esta obligación. CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
11.35	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor entregó la información requerida en el momento en que aplicó como proveedor de CCE.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
11.36		% de Avance: 79,73%



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de servicios al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.	<p>Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
11.37	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Nube Privada por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial. o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	<p>% de Avance: 79,73%</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación, en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad, en el periodo del 01 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
11.38	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25.	<p>% de Avance: 79,73%</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación, en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad, en el periodo del 01 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
11.39	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	<p>% de Avance: 79,73%</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor cumplió con el código de Ética de Colombia Compra Eficiente, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
11.40	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, prevención contra pornografía infantil y protección de propiedad intelectual.	<p>% de Avance: 79,73%</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe no aplica para el presente contrato.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
11.41	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p>% de Avance: 79,73%</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>
11.42	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría no tiene acceso a la información para realizar seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Al adjudicar el Acuerdo Marco el adjudicatario presenta una garantía de cumplimiento a favor de Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Entrega producto Si ___ No _X_</p> <p>Ubicación: N/A</p>



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

11.43	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1230 DE 2018" – "7. INFORMES". \\192.168.30.219\OperacionTIC\CENTURYLINK_1230

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa Aplicable.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se realiza el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa Aplicable.
2	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se puso a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, a través de la oficina de Subdirección de Gestión Financiera.
3	Conocer el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se conoce el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.
4	Responder las consultas, solicitudes aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se dio respuesta a las consultas, solicitudes aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización, a través de mesa de servicios de Colombia Compra Eficiente.
5	Permitir la visita técnica para la Categoría "Alojamiento de infraestructura" por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se permitió visita técnica para la Categoría "Alojamiento de infraestructura" por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.
6	Solicitar exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los Servicios de Nube Privada durante la fase de Solicitud de Información.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se requirió la obligación mencionada.
7	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se requirió la obligación mencionada.
8	Abstenerse de solicitar que la distancia mínima entre su Centro de Datos Principal y el Centro de Datos del Proveedor sea superior a 20 Km cuando esté solicitando un Centro de Datos alterno a su Centro de Datos principal.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se requirió la obligación mencionada.
9	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se contó con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de compra.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44**Versión: 03**

Rige a partir de su publicación en el SIG

10	Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el valor de los mismos.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe en los procesos de Contratación no están sujetos a gravámenes adicionales.
11	Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se puso a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.
12	Permitir el aprovisionamiento de los Servicios de Nube Privada y realizar la gestión interna necesaria para facilitar dicho aprovisionamiento.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se permitió el aprovisionamiento de los Servicios de Nube Privada y realizó la gestión interna necesaria para facilitar dicho aprovisionamiento.
13	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIF.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se requirió la obligación mencionada.
14	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco quien será el vocero de la Entidad Compradora ante los Proveedores y Colombia Compra Eficiente y quien debe vigilar la aplicación de descuentos o compensaciones por no conformidades de ANS de acuerdo a los Documentos del Proceso.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se designó un supervisor para la Orden de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco.
15	Hacer seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra, incluyendo la gestión de incidentes	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se hizo seguimiento de la ejecución de la orden de Compra.
16	Velar por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se veló por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco.
17	Coordinar los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se Coordinar y asignó profesional para velar por la seguridad de la información y su correcto uso.
18	Garantizar que su recurso humano y técnico estén alineados con buenas prácticas de seguridad y uso de la tecnología para evitar daños en la infraestructura del Proveedor.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se Garantizó que el recurso humano y técnico estén alineados con buenas prácticas de seguridad y uso de la tecnología para evitar daños en la infraestructura del Proveedor.
19	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, prevención contra pornografía infantil y protección de propiedad intelectual.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no aplica para el presente contrato.
20	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 incorporando los descuentos o compensaciones por retraso en la entrega en caso de que apliquen.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se aprobó las facturas en el periodo 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
21	Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se ha presentado el caso, en el periodo del 01 de enero de 2020 al 23 de enero de 2020.
22	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se ha presentado eventos en este sentido, 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
23	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

24	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se verifica que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
25	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se verifica que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura, en el periodo del 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
26	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco durante 23 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.
27	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	La orden de compra 33990CCE/1230 de 2018 para contratar los servicios de Collocation y seguridad incorporados en el acuerdo macro de nube privada para el Ministerio de Educación y secretarías de educación, requiere una adición de recursos financieros disponibles para realizar los pagos futuros por los servicios prestados. Adicionalmente se requiere homologar la fecha de terminación con los demás contratos de Operación de Servicios TIC, es decir prorrogar hasta el 31/07/2020 esta orden.	Los servicios de la orden de compra se han venido prestando por el proveedor de manera ininterrumpida desde el inicio del proyecto. Se proyectan los saldos que quedarán para asumir por los meses de junio y julio de 2020, y las diferencias faltantes durante dichos meses. Por lo tanto, dichas proyecciones estiman un valor a Adicionar por los servicios faltantes por la suma de \$282.928.047,23. Así mismo, en aras de garantizar la prestación y pago de los servicios contemplados en la orden hasta el 31 de julio de 2020, se hace necesario adicionar recursos a la bolsa de servicios que incluye la orden y prorrogar la orden hasta la citada fecha.	ADICION 2 - 33990 DE 2018 y Prorrogar la orden de compra 33990CCE/1230 de 2018 por 15 días, es decir hasta 31 de julio 2020. Aprobada según RP 291820 13/03/2020 y CDP 106120. Se adicionan los recursos financieros para el pago de los servicios que se prestaran en el año 2020 en la orden de compra 33990CCE/1230 de 2018. El monto adicionado por la vigencia 2020 es DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE (\$282.928.047,23).

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)				SI	NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes						
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes				SI	NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes				SI	NO	X

RECOMENDACIONES



**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

1	Continuar con el excelente servicio prestado a la infraestructura contratada para el Ministerio de Educación Nacional, el cual presta sus servicios a la educación de Colombia y sus colaboradores.
----------	---

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/01/2020 al 31/03/2020. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 31 días del mes de marzo de 2020.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: CARLOS GALINDO

Cargo: Director Fecha: 31/03/2020
Interventoría

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor