

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-23	
	Formato	Versión: 00	
	Acta entrega de Supervisión	Fecha Versión:01/10/2020	

Entre los suscritos, Diana Cristina Roberto Pinto, en calidad de supervisora saliente y Maria Alejandra Pico Gama nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato No. OC-93497 de 15 de julio de 2022, suscrito entre el Municipio de Paipa y INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S-R/L MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS nos hemos reunido hoy 09/09/2022, con el fin de hacer la entrega de la supervisión a partir del 12/09/2022, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	OC-93497		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	15 de julio de 2022		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S-R/L MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS		
VALOR	\$4.605.405,40		
PLAZO	60 DIAS CALENDARIO		
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA PLANTA DE PERSONAL OFICIAL, ADMINISTRATIVO Y OPERARIO DE LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PAIPA (CALZADO DE CALLE PARA DAMA)		
FECHA ACTA DE INICIO	19 de julio de 2022		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	\$4.605.405,40		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	12 DE SEPTIEMBRE 2022		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	15 JULIO 2022-9 DE AGOSTO 2022		
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	MES DE JULIO-PLANILLA NUMERO 60047567 MES DE AGOSTO-PLANILLA NUMERO 60947091		
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES	NINGUNO		

	ALCALDÍA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-23	
	Formato	Versión: 00	
	Acta entrega de Supervisión	Fecha Versión:01/10/2020	

(Relacionar los periodos de los Informes)	
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	NINGUNA

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Subdirección de Compas Públicas y Gestión Contractual.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los nueve (9) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Firmas,

NOMBRE

(Diana Cristina Roberto Pinto)

NOMBRE

(María Alejandra Pico Gama)