



**Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA**


Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023

**CONTRATO No. 0099 DE 2025
ORDEN DE COMPRA No 144693
Periodo de verificación: Mayo
Fecha de Elaboración del Informe: junio 5 de 2025
Número de Informe: 1**

CONTRATANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA (Dirección de TI)
CONTRATISTA:	CLARYICON S.A.S
NIT:	900442893-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON ALEJANDRO DIAZ CHARRY
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.913.508
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS PARA EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	08 abril de 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	NA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:	20250000280 del 19 de marzo de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	20250006180 del 9 de abril de 2025
RESERVA PRESUPUESTAL	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L (\$35.400.000)
ADICIONES:	NA
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	NA
DURACIÓN INICIAL:	quince (15) días hábiles siguientes a la adjudicación de la orden de compra.

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
		F-GJ-010
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 17-04-2023

PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	NA
SUSPENSIONES	NA
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de mayo de 2025
SUPERVISOR:	MARIO ZULUAGA TOBON

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato (número del contrato) se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:



- El día 5 de mayo se recibió en las instalaciones del Instituto para El Desarrollo de Antioquia – IDEA el siguiente equipo:

2 pantallas interactiva LED 4K, tecnología IR Zero-Bounding multitáctil (40 puntos) con tecnología de rechazo de palma, sistema Android 13 EDLA (certificado por Google) integrado y wifi 6, código T7-86 número de parte 60478.

2 unidades OPS OneScreen Interl core I9 512 GB SSD-16 GB Ram, código OPSL719

A través de la remesa 53943 de transporte y logística nacional S.A.S.

- El día 8 de mayo de 2025 mediante la orden de servicio No 4709 se realizó la instalación de la primera pantalla interactiva en la sala de juntas quedando los dispositivos instalados correctamente.



- El día 28 de mayo de 2025 mediante la orden de servicio No 5095 se realizó la instalación de la segunda pantalla interactiva en el aula múltiple.



**Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA**

Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023



- El día 3 de junio de 2025 se recibió la capacitación en el manejo de las pantallas dónde se mostró todo su uso interactivo, aplicaciones, herramientas y demás software adicional. Además, se resuelven las dudas e inquietudes, y se dan más recomendaciones sobre la pantalla.





**Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA**

Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023

- Los equipos cumplen con los requisitos técnicos establecidos para la compra en grandes almacenes.
- Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos en el estudio previo y la orden de compra
- La ejecución física del contrato queda en un 100%

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	2,50%	X
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%	X
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%	X
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%	X
Retención estampilla IUE ordenanza 12/2014	0,40%	X
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,00%	X
Estampilla de IUDigital	0,40%	X

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación parcial de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Abril-mayo 2025	1072929798	\$7.775.100	\$19.527.500	\$747.300	\$35.053800
Abril-mayo 2025	1072929797	\$134.300	\$536.500	\$153.500	\$958.600

Aporte certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
03/06/2025	Los últimos 6 meses	YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES Revisor Fiscal T.P. 212923-T



**Nombre del Documento:
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:
GESTIÓN JURÍDICA**

Versión: 2

F-GJ-010

Fecha: 17-04-2023

- Todos los equipos fueron ingresados en el inventario de activos del IDEA.
- No se materializó ningún riesgo.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20250000280 del 19 de marzo de 2025	20250006180 del 9 de abril de 2025	\$35.400.000

- Relación parcial de los pagos realizados


No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
FVEO5555	06/05/2025	MAYO	\$35.400.000	20250006180	100%	100%	\$35.400.000	0

- Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato/Convenio	\$35.400.000
Adiciones	\$
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$35.400.000
Pagos Realizados (Acumulado)	\$35.400.000
Recursos no ejecutados (si aplicó)	\$
Total De recursos reintegrados (si aplica)	
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

Teniendo en cuenta que es una compra que se realiza en la plataforma Tienda virtual del Estado Colombiano — Grandes Superficies de mínimas cuantías, administrada por Colombia Compra Eficiente, no requiere la exigencia de garantías.

	Nombre del Documento: INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA	Versión: 2
	Proceso al que pertenece: GESTIÓN JURÍDICA	F-GJ-010
		Fecha: 17-04-2023

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Una vez verificados los bienes recibidos por el contratista, se pudo constatar que cumplieron a cabalidad con los ítems estipulados, además de las obligaciones con relación al pago de la seguridad social integral y parafiscales. La ejecución física, financiera, administrativa, jurídica y presupuestal se ha venido cumpliendo de acuerdo con lo establecido en los estudios previos y la orden de compra

Por lo anterior, la supervisión da un concepto positivo y satisfactorio y autoriza el pago de la factura N° FVEO5555 por valor de \$35.400.000 correspondiente al 100% del valor del contrato


MARIO ZULUAGA TOBON
 Director de TI

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 0099 de 2025 (ID Expediente: **E202500001039**)